

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)						FORMATO: ICA-1b Hoja 1 de 14
9.2.1.1 PROYECTO DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.						VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005 CÓDIGO: 9.2.1.1
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)						
1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		2. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		3. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE		4. OBSERVACIONES
Nº	Descripción	Periodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha	
1	Atención a la comunidad.	Mensual	100	100	100	Garantizado la información y disminuyendo los niveles de incertidumbre en la comunidad se realizo del 7 al 10 de enero de 2014 En la Feria de Manizales un bulevar para dar a conocer al proyecto en construcción Aeropuerto del Café, a propios y turistas, mediante alianza con la Sociedad de Mejoras Públicas, la Arquidiócesis de Manizales, el Diario La Patria, el Hotel Las Colinas y la Asociación Aeropuerto del Café, conto con un espacio donde se conocieron de primera mano, detalles del proyecto que construimos todos los caldenes: El Aeropuerto del Café La Gerencia del proyecto continúa con la importante labor de socializar el estado actual del Proyecto con diferentes actores sociales y grupos de interés en diferentes espacios tanto en Caldas como a nivel Nacional. Se inició un proceso de acercamiento y sensibilización con la población con la proyección del movimiento del eje de la pista donde se Identificación de alternativas de reubicación en forma participativa realizadas con la socialización del RENDER del complejo habitacional, cuya alternativa de vivienda, permitirá que los grupos familiares, continúen habitando en Municipio de Palestina y que exista mayor grado de cohesión del hogar familiar, donde permitirá conservar las redes sociales, económicas y de apoyo, disminuyendo en lo posible un desplazamiento innecesario, ofreciendo una alternativa que alcanzara, evitar mayores impactos negativos del macro proyecto
2	Reuniones informativas periódicas.	Mensual	80	100	100	Se desarrollo un trabajo pormenorizado con juntas de acción comunal, mediante entrega de informes escritos, se proyecta para el año 2014, continuar informándoles, con los nuevos requerimientos de afianzamiento técnico, establecidos con el giro del eje de la pista, se les socializara, como se proyectara, realizar la primera etapa de 1460 mts. Se desarrolla además con la participación de Corpocaldas, la mesa institucional del Consejo de Política Ambiental, donde actualmente están representantes de instituciones como la Alcaldía, Secretarías de Gobierno y de Planeación, Comité de Cafeteros, Concejo Municipal, integrantes de predios vecinos del proyecto, EMAS, Cruz Roja, Bomberos, Policía y Aerocafe. Se incluirá en la mesa el proceso de reforestación de 25.093 m2 de ambas márgenes de la quebrada Cartagena, mediante resolución N° 017 de enero 09 de 2014, proferida por CORPOCALDAS, partiendo de los asentamientos humanos de los barrios Bello Horizonte, Fundadores y Nuevo Milenio y aguas abajo con los propietarios de predios vecinos a los relictos existentes, como parte del proyecto, estableciendo así, zonas de compensación forestal a realizar para el año 2014, se recomendará incluir a las juntas de acción comunal de la zona y propietarios de predios vecinos, el proyecto de vivienda existente los Nogales, lo que permitirá realizar un trabajo comunitario cohesionado e integrado al aporte de socialización, apropiación y participación de las comunidades, también se incluirá la ampliación significativa del vivero forestal, como también, el predio Curazao en proceso el estudio, a la solicitud de incluir la reforestación de 6 cauces como compensación ambiental en predios vecinos del proyecto
3	Elaboración de un plegable.	Mensual	100	100	100	Con el nuevo giro del eje de la pista, y en la medida en que el proyecto reactive sus actividades de obras civiles, terminando la ley de garantías, se tiene proyectado rediseñar el nuevo plegable institucional.
4	Elaboración de comunicados.	Mensual	100	100	100	El programa radial Hablando con Altura se suspendió mientras se reactiva la construcción de obras en el Aeropuerto, par el segundo semestre del presente año. Se realizo un balance general de prensa para el año 2013 donde se realizaron 5 boletines de prensa y 5 boletines internos 2 notas de televisión, 2 notas de radio, donde se le informo a la comunidad sobre la contratación de estudios aeronáuticos y de modelación de ruido; temas que a través de estos medios llegan a la comunidad local, regional y nacional. Durante el periodo reportado se informó a la comunidad a través de RCN Radio, Caracol Radio, Diario La Patria, Canal Regional Tele café, Emisora Angular Estéreo, La W Radio En las redes sociales, la cuenta en twitter @Aerocafeoficial, se registro 115 seguidores, en la cual se ha mantenido informada a la comunidad de los últimos acontecimientos que suceden con la construcción del Proyecto. Cabe anotar que durante este periodo se realizaron tres (3) Boletines Internos Tiquete al Progreso, en los cuales se hizo difusión de diferentes temas ambientales, de bienestar laboral y de la construcción de la obra con el fin de informar de manera directa al cliente interno y de esta forma llegar también a la comunidad. El periódico regional la Patria, permanece informado de avances del proyecto y se ha registrado de manera amplia y continua los permanente acontecimientos Con la entrega a la Aeronáutica Civil de dos nuevos estudios sobre la viabilidad del Aeropuerto del Café, en el Municipio de Palestina, se siguen aportando elementos que sustentan técnicamente todas las inquietudes sobre la construcción de esta importante obra para los caldenses. Se trata de los estudios de operación aeronáutica y ruido, y de demanda de pasajeros y sostenibilidad financiera, los cuales había pedido el Ministerio de Transporte. Solo queda que sean avalados por la Aerocivil para que se siga avanzando en la construcción de la obra. Este año se recibirán 50 mil millones de pesos para reiniciar los trabajos
5	Jornadas de puertas abiertas.	Mensual	100	100	100	2 visitas guiadas, se presentaron durante el mes de Noviembre, una por parte de los estudiantes del Colegio La Sagrada Familia en Palestina de los grados 8º, 9º. Y 10º. Y se realizo una visita al museo SAMOGA, en Manizales, esta con el fin que observaran a escala el manejo de laderas y cauces en miniatura, y pudieran entender lo que se le esta construyendo, al proyecto Aeropuerto del Café.

	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)					FORMATO: ICA-1b Hoja 2 de 14
9.2.1.1 PROYECTO DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.					VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005	CÓDIGO: 9.2.1.1
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)						
1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		2. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		3. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE		4. OBSERVACIONES
		Periodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha	
Nº	Descripción					
6	Divulgación del PMA y del Proyecto.	Mensual	100	100	100	Con el fin de conservar las memorias sobre la construcción del Proyecto y ejecución de las actividades del PMA se diligencian las fichas ambientales mensuales con su respectivo registro fotográfico, las cuales se anexan en formato digital. Adicionalmente, la jefatura de prensa archiva de manera adecuada la información producida y publicada relacionada con el Proyecto. Para el mes de Diciembre se realizo, la evaluación general del área social, inserta desde el Plan de Acción Ambiental, con porcentajes de cumplimiento, planeados desde Diciembre del 2012, documento adjunto, que en general se dio cumplimiento a requerimientos exigidos de la Licencia
7	Visitas domiciliarias.	Mensual	100	100	100	Se llevo a cabo el proceso, con del predio de Clara Rosa López de Osorio el cual se realizo 3 seguimientos al Reasentamiento, donde se evidencio que se realizara en Santa Rosa de Cabal en el proyecto Manantial 3, ubicado a las afueras del Municipio, se concreta la separación del lote y el pago inicial el próximo Enero de 2014, para dar inicio a la construcción de la nueva vivienda
5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (%)					100,00	
Observaciones generales					PROFESIONAL RESPONSABLE	
					Nombre: VICTORIA EUGENIA VASQUEZ LARA PROFESIONAL EN DESARROLLO FAMILIAR Firma:	

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)						FORMATO: ICA-1b Hoja 3 de 14
9.2.1.2 PROYECTO DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES Y AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES						VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)						CÓDIGO: 9.2.1.2
1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		2. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		3. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE		4. OBSERVACIONES
		Periodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha	
Nº	Descripción					
1	Reuniones informativas periódicas.	Mensual	75%	90	90	La Gerencia realiza, las reuniones periodicas informativas con las autoridades Municipales. donde presenta avances del proyecto en forma explicita y pomenorizada en las rendiciones de cuentas que se realizan en el Municipio de Palestina, mensualmente se relizan las reunones con la Junta Directiva de la Asociacion aeropuerto del Cafe donde tiene lugar el Sr Alcade de Palestina, ademas de mantener informadas a todas las juntas de accion comunal del Municipio de Palestina , la oficina de prensa del proyecto mantiene en permanente comunicacion con los medios de comunicacion realizando boletines informativos permanentes en la pagina oficial del proyecto y una permanente comunicacion con Personeria, Concejo Municipal en los convesatorios generados desde la misma comunidad donde la Gerencia a estado y seguira atendiendo los requerimientos comunitarios donde sea invitado.
2	Coordinación de acciones con la Autoridad Ambiental.	Mensual	100	90	90	Para este año 2014 se se concede la resolucion, reforestación de 25.093 m2 de ambas márgenes de la quebrada Cartagena, mediante resolución Nª 017 de enero 09 de 2014, proferida por CORPOCALDAS, partiendo de los asentamientos humanos de los barrios Bello Horizonte, Fundadores y Nuevo Milenio y aguas abajo con los propietarios de predios vecinos a los relictos existentes, como parte del proyecto, estableciendo así, zonas de compensación forestal a realizar para el año 2014, se recomendara incluir a las juntas de acción comunal de la zona y propietarios de predios vecinos, el proyecto de vivienda existente los Nogales, lo que permitirá realizar un trabajo comunitario cohesionado e integrado al aporte de sociabilización, apropiación y participación de las comunidades, también se incluirá la ampliación significativa del vivero forestal, como también, el predio Curazao en proceso el estudio, a la solicitud de incluir la reforestación de 6 cauces como compensación ambiental en predios vecinos del proyecto.
3	Reuniones informativas con la Autoridad Municipal.	Mensual	100	100	100	En el espacio mensual de las reuniones del Comité de Empleo que se llevan a cabo en la Alcaldía, se informa a la administración local sobre los avances y aspectos relevantes del Proyecto que no solo impactan a la población en materia de empleo sino de aspectos generales del desarrollo del mismo, allí al presentar los respectivos informes y estadísticas se verifican los aspectos de procedencia e inclusión de género, con la Secretaria de Educación se mantiene una relación permanente en el sentido de la promoción conjunta de los procesos de capacitación tanto del área de influencia directa del Proyecto como en el corregimiento de Arauca. Es importante mencionar que el Alcalde del Municipio de Palestina integra y participa los consejos directivos del Proyecto.
Observaciones generales						PROFESIONAL RESPONSABLE Nombre: VICTORIA EUGENIA VASQUEZ LARA PROFESIONAL SOCIAL Firma:

	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)					FORMATO: ICA-1b Hoja 4 de 14
9.2.1.2 PROYECTO DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES Y AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES					VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005	CÓDIGO: 9.2.1.2
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)						
1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		2. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		3. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE		4. OBSERVACIONES
		Periodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha	
Nº	Descripción					
4	Fortalecimiento de la Administración Municipal.	Mensual	100	100	100	Con los cambios realizados a nivel de Junta Directiva por parte del Sena regional Caldas, y el desarrollo auto-gestado ya por la Parroquia el Perpetuo Socorro del corregimiento de Arauca, en la cual no se hará más gestión para solicitudes de formación puesto que la directiva de la Parroquia a través del centro educativo Nicolás Copérnico, el Sena y la Parroquia actúan ya directamente y la gestión como Aeropuerto del Café por lo menos en esta fase se concluye, porque se logró el fin del deber ser de la autogestión de las propias comunidades. Con Palestina en conversación inicial con la Secretaría de Gestión Social, el colegio la Sagrada Familia, se realizará la gestión ante el Sena de convertir la escuela Antonio Nariño en un SENA nocturno. El área social hará énfasis en áreas de concientización ambiental, sobre las margenes de los predios a lo largo de la quebrada Cartagena y avances con la juntas de acción comuna.
5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (%)					95	
Observaciones generales					PROFESIONAL RESPONSABLE	
					Nombre: VICTORIA EUGENIA VASQUEZ LARA PROFESIONAL SOCIAL Firma:	

		ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)				FORMATO: ICA-1b Hoja 5 de 14
9.2.2.1 PROYECTO DE RESTITUCIÓN DE VIVIENDA, SERVICIOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.					VERSIÓN/Fecha: 2/06-05-2005	CÓDIGO: 9.2.2.1
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)						
1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		2. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		3. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE		4. OBSERVACIONES
		Periodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha	
Nº	Descripción					
1	Contratación de un facilitador.	Mensual	100	100	100	Se cuenta con una profesional social, que acompaña permanentemente el proceso de negociación con las familias, la participación comunitaria y apoyo al ente Municipal.
2	Negociación con las comunidades.	Mensual	100	95	95	Durante el trimestre se realizaron un proceso de negociación de predios por parte de los Institutos de Financiamiento. Infimanizales al predio, herederos e Clara Rosa Lopez de Osorio, se encuentra en la fase de seguimiento de construccion de la nueva vivienda en Satna Rosa de Cabal.
3	Conformación del equipo responsable del acompañamiento a las familias vulnerables y a propietarios que soliciten el servicio.	Mensual	100	100	100	Se cuenta con la asesoría jurídica por parte de Inficaldas e Infimanizales, con Asociacion Aeropuerto del café, el equipo Social de la coordinación de gestión ambiental de la Asociación Aeropuerto del Café permanente en Palestina.
4	Validación del estudio socioeconómico.	Mensual	100	100	100	En este momento del proyecto como ya se a anotado en otras oportunidades, las 141 Familias, registradas en la primera fase, tienen todos los estudios socioeconomicos, a partir de alli se desprendio la validacion de los factores de alta vulnerabilidad con los respectivos soportes juridicos aportados por las familias y validades desde el SISBEN y Registro en catastro, se programa la validadccion de los estudios socioeconomicos de las familias de la segunda fase del proyecto con el giro del eje de la pista.
Observaciones generales						PROFESIONAL RESPONSABLE Nombre: VICTORIA EUGENIA VASQUEZ LARA PROFESIONAL EN DESARROLLO FAMILIAR Firma:

	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)					FORMATO: ICA-1b Hoja 6 de 14
9.2.2.1 PROYECTO DE RESTITUCIÓN DE VIVIENDA, SERVICIOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.					VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005	CÓDIGO: 9.2.2.1
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)						
1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		2. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		3. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE		4. OBSERVACIONES
		Periodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha	
N°	Descripción					
5	Acompañamiento a familias vulnerables y propietarios.	Mensual	100		100	para el año 2013 se realiza el acompañamiento a la familia de Clara Rosa lopez de osorio para la construccion de la nueva vivienda que sera ubicada en Santa Rosa de Cabal y se realizo seguimiento al reasentamiento de Yanet castro tamayo de la familia del predio, Carmen Rosa Tamayo de Castro
6	Seguimiento a la adaptación de las familias.	Mensual	100	100	100	Las visitas se encuentran al día
7	Restitución de actividades e instalaciones productivas	Mensual	100	100	100	En el proceso de recompra a su nuevo predio las familias han logrado colocar de nuevo sus tiendas, mejorando sus productos adquiriendo nuevas tecnologías, como computadores, otra han adquirido viviendas con rentas que antes no tenían
8	Revisión de avalúos.	Mensual	100	100	100	Todos los predios a la fecha cuentan con los avalúos realizados por la Lonja de Propiedad Raíz de Caldas, y están con sus propuestas económicas por parte de Inficaldas e Infimanizales respectivamente.
9	Apoyo del Grupo Jurídico.	Mensual	100	100	100	Para el apoyo jurídico las familias cuentan con la asesoría inmediata de la Asociación Aeropuerto del Café, con el área jurídica de la Entidad y con una abogada externa por parte de Inficaldas e Infimanizales.
10	Determinación de familias a reubicar	Mensual	100	100	100	Se encuentran 5 familias en proceso de reubicacion pendientes de recursos necesarios para iniciar el proceso de acompañamiento social.
5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (%)				100		
OBSERVACIONES:					PROFESIONAL RESPONSABLE	
					Nombre: VICTORIA EUGENIA VASQUEZ LARA PROFESIONAL EN DESARROLLO FAMILIAR Firma:	

		ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)				FORMATO: ICA-1b Hoja 7 de 14
9.2.3.1 PROYECTO CRITERIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA.					VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005	CÓDIGO: 9.2.3.1
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)						
1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		2. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		3. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE		4. OBSERVACIONES
		Periodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha	
Nº	Descripción					
1	Apertura de la bolsa de empleo en la oficina de atención a la comunidad.	Mensual	100	100	100	En la Oficina de Planeación, ubicada en el Edificio de la Alcaldía del Municipio de Palestina, se realiza la recepción de las hojas de vida de las personas interesadas en vincularse al proyecto. Allí se dirigen todos los constructores para la selección del personal requerido.
2	Conformación de listados y selección de acuerdo al perfil requerido.	Mensual	100	100	100	Se actualiza la base de datos de la mano de obra disponible, mediante el comité de empleo, el cual se reúne periódicamente para revisar y clasificar las hojas de vida según los criterios establecidos por los contratistas. Se implementa satisfactoriamente el formato de hoja de vida propuesta por el comité y se publica en los puntos de información de la Asociación en Palestina y el Municipio la relación del personal vinculado. Se presenta la información de empleo consolidada generada por cada fuente de empleo, insertándose para el periodo adicional el constructor de las obras de la rampa de acceso y terminación de la cancha de futbol. Ver Anexo 6. Relación del personal vinculado a la Obra.
3	Registro del personal contratado.	Mensual	100	100	100	Durante el trimestre del periodo reportado se mantienen las cifras de empleo reportadas en el informe anterior, Fenómeno que obedece a la continuación del Contrato de obra e Interventoría ,no obstante en los meses reportados se mantuvo un equilibrio de empleabilidad importante debido a las actividades de mitigación, proteccion y mantenimiento del proyecto . Ver Anexo 5. Consolidado de la Oferta de Empleo.
4	Conformación del Comité de Empleo.	Mensual	100	100	100	El Comité de empleo creado mediante Resolución No. 372 de Julio 5 de 2008 y modificado por Resolución No. 011 de Marzo 03 de 2009 del Municipio de Palestina, se reúne periódicamente para analizar los avances en el manejo de la oferta de empleo directo e indirecto que el proyecto requiera en todas sus partes involucradas y garantizar las prioridades establecidas y el cumplimiento de los mecanismos de contratación, así como velar por la integridad laborar de todos los vinculados y canalizar la contratación de los bienes y servicios que ofrecen las instituciones en el Municipio de Palestina. Durante el trimestre se realizó dos reuniones del Comité.
5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (%)					100	
Observaciones generales:					PROFESIONAL RESPONSABLE Nombre: Alejandro Posada Gómez Aprendiz SENA TGO. Gestión Ambiental Jhonny Esteban Quintero Auxiliar Ambiental Firma:	

	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)					FORMATO: ICA-1b Hoja 8 de 14
9.2.3.2 PROYECTO DE ORGANIZACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS					VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005	CÓDIGO: 9.2.3.2
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)						
1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		2. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		3. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE		4. OBSERVACIONES
		Periodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha	
Nº	Descripción					
1	Manejo de Empleo.	Mensual	100	100	100	Para el cumplimiento de dicho ítem opera el Comité de Empleo, el cual se reúne periódicamente para analizar los avances en el manejo de la oferta de empleo directo e indirecto que el proyecto requiera en todas sus partes involucradas y garantizar las prioridades establecidas y el cumplimiento de los mecanismos de contratación, así como velar por la integridad laboral de todos los vinculados. Dándole prioridad a la población del área de influencia directa del proyecto. La procedencia del personal vinculado a la obras del Proyecto representa en un 100% al municipio de Palestina.
2	Servicios de Alimentación.	Mensual	100	100	100	Se presenta un consumo de alimentos mensual favorable por parte de los funcionarios involucrados en la construcción del Aeropuerto del Café en Palestina. Con un consumo promedio de \$2.100.000 mensuales.
3	Arrendamiento de vivienda.	Mensual	100	100	100	La población autónoma, como foránea han tenido dificultades en encontrar vivienda en el casco urbano de Palestina. Se reporta un valor promedio de \$1.500.000 mensuales por concepto de arrendamiento de oficinas, almacenes y viviendas para el personal.
4	Suministro de combustibles.	Mensual	100	100	100	Se presenta una disminución de consumo de combustible por tener un frente de obra específico cuyo nivel es de mantenimiento y mitigación de obras del proyecto cuyo perfil es medio ambiental.
5	Suministro de materiales de construcción.	Mensual	100	100	100	Por las características comerciales del municipio el tipo de obra en ejecución, tiene la particularidad de tener grupos de obras muy específicos al igual que los materiales para su construcción. Dichos compras de materiales o proveedores se abastecen en Palestina y de mayor magnitud son provistos a nivel regional y nacional
6	Reunión con las Juntas de Acción Comunal.	Trimestral	100	100	100	En el ICA 28, se presentaron los procesos de divulgación de avances del PMA y de los resultados de los Estudios y Diseños de Afianzamiento Técnico del Proyecto con cada una de las JAC del Municipio de Palestina.
7	Asesoría en la conformación de grupos asociativos	Mensual	100	100	100	Durante el trimestre se consolida el proyecto con las mujeres guardianas de la pista, sobre el manejo de residuos sólidos para gestión de recursos cofinanciados entre el Municipio y Corpocaldas
5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (%)					100	
Observaciones generales					PROFESIONAL RESPONSABLE	
					Nombre: VICTORIA EUGENIA VASQUEZ LARA PROFESIONAL EN DESARROLLO FAMILIAR. Firma:	

	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)					FORMATO: ICA-1b Hoja 9 de 14	
9.2.4.1 PROYECTO DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN HÍDRICA.					VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005	CÓDIGO: 9.2.4.1	
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)							
1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		2. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		3. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE		4. OBSERVACIONES	
		Periodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha		
Nº	Descripción						
1	Manejo de cauces durante la construcción de diques de consolidación.		Mensual	100	90	90	Se adelanta la construcción de estructuras y obras implementadas para la protección de los cauces que han consistido en la construcción de azudes, canales enrocados, entre otros para la estabilización de las microcuencas, así como la construcción de trinchos en guadua recubiertos en algunas oportunidades con geotextil. En el momento de construcción de estas estructuras se instalan temporalmente tuberías con el fin de desviar las aguas y prevenir las contaminación directa de las fuentes y el buen desarrollo de las obras. Se termino de construir los modulos de dique en gaviones en el cauces 4 ademas de terminar la perfilada y adecuacion del talud al costado del dique
2	Control de las aguas aceitosas.		Mensual	100	100	100	Suspendidas las obras de construcción de los terraplenes durante el trimestre no se empleo maquinaria significativa como en periodos anteriores por lo que no se generaron puntos de contaminación productos de derrames de lubricantes e hidrocarburos.
3	Control de las aguas de escorrentía.		Mensual	100	100	100	Se han construido estructuras en los diferentes frentes de obra ademas de las debidas medidas de mantenimiento con las que se regula el manejo de las aguas de escorrentía por medio de trinchos en guadua sedimentadores, canales, filtros, tuberías transversales, canales enrocados, canales en sacos suelo, diques.
4	Manejo de aguas residuales.		Mensual	100	100	50	Las oficinas y almacenes de las obras se encuentran ubicados en el casco urbano del municipio instalaciones que se encuentran conectadas al sistema de alcantarillado municipal. En los frentes de obra se emplean unidades sanitarias portátiles.
5	Pautas de manejo de cauces.		Mensual	100	100	100	Por parte del personal de Interventoría se realiza inducción al personal de las obras, sobre desvíos temporales de cauces mientras se intervienen los mismos y mantenimiento a las obras de captación, de conducción con las que se abastecen los predios vecinos, utilizando tuberías, trinchos de protección y sedimentadores, Estas acciones son verificadas.
5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (%)					88		
Se terminó de construir los módulos de dique en gaviones en el cauce 4 además de terminar tambien la perfilada y adecuación del talud revegetalizando al costado del dique.					PROFESIONAL RESPONSABLE		
					Nombre: Alejandro Posada Gómez Aprendiz SENA TGO. Gestión Ambiental Jhonny Esteban Quintero Auxiliar Ambiental Firma:		

	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)					FORMATO: ICA-1b Hoja 10 de 14
9.2.4.2 PROYECTO CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.					VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005	CÓDIGO: 9.2.4.2
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)						
1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		2. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		3. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE		4. OBSERVACIONES
		Periodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha	
Nº	Descripción					
1	Certificados de emisión de gases.	Mensual	100	100	100	Durante el trimestre del periodo reportado se empleo un (1) solo vehículos en las obras. Ver Anexo N° 11 Certificado De Gases
2	Humectación de zonas generadoras de material particulado.	Diaria	100	100	100	Al no realizarse labores de movimiento de tierras ni procesos constructivos importantes no se generó material particulado por ende no fue necesario humectar.
3	Cubrimiento de volcos de volquetas.	Diaria	100	100	100	Para el transporte de material se realizó el cubrimiento de volcos exigido en la normativa.
5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (%)					100	
Las emisiones atmosféricas generadas por el Proyecto corresponden principalmente a fuentes móviles, en las cuales se diferencian aquellas provenientes de vehículos y volquetas de las de maquinaria. Los aspectos ambientales del proyecto estan bajo la supervision de la normatividad ambiental vigente en Colombia. Decreto 948 de 1995 Reglamento de Protección y Control de la calidad del aire.					PROFESIONAL RESPONSABLE	
					Nombre: Alejandro Posada Gómez Aprendiz SENA TGO. Gestión Ambiental Jhonny Esteban Quintero Auxiliar Ambiental Firma:	

		ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)					FORMATO: ICA-1b Hoja 11 de 14
9.2.4.3 PROYECTO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SÓLIDOS.						VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005	CÓDIGO: 9.2.4.3
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)							
1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		2. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		3. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE		4. OBSERVACIONES	
		Periodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha		
Nº	Descripción						
1	Definición de sitios de acopio.	Mensual	100	100	100	Al contar con dos frentes de obra se cuenta con dos puntos de acopio en sus respectivos almacenes de obra, localizados en el casco urbano del Municipio de Palestina.	
2	Almacenamiento temporal de residuos sólidos	Semanal	100	100	100	Los residuos generados en los diferentes frentes de obra son almacenados en recipientes plásticos y metálicos. Luego son acopiados en los sitios de acopio autorizados e identificados por la empresa de Aseo para su recolección y disposición final.	
3	Recolección de residuos sólidos.	Semanal	100	100	100	Los residuos comunes o domésticos tanto de campamentos y frentes de obra como de las oficinas son recolectados por la empresa de servicio público EMAS, la cual realiza la disposición final de los mismos el relleno sanitario La Esmeralda de Manizales.	
4	Socialización y capacitación	Semanal	100	100	100	El personal residente de las obras con el apoyo de la persona encargada de la vinculación del personal imparte instrucciones generales de la obra, comportamiento, reglamento de higiene y seguridad, COPASO y medio ambiente al personal que ingresa a las obras del Aeropuerto denominados procesos de inducción.	
5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (%)					100		
						<u>PROFESIONAL RESPONSABLE</u> Nombre: Alejandro Posada Gómez Aprendiz SENA TGO. Gestión Ambiental Jhonny Esteban Quintero Auxiliar Ambiental Firma:	

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)						FORMATO: ICA-1b Hoja 12 de 14
9.2.5.1 PROYECTO DE MANEJO GEOTÉCNICO EN LOS FRENTE DE OBRA.						VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005
CÓDIGO: 9.2.5.1						
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)						
1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		2. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		3. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE		4. OBSERVACIONES
Nº	Descripción	Periodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha	
1	Medidas tendientes a la protección y conservación del suelo.	Diario	100	90	90	La protección, manejo y conservación del suelo, se desarrolla continuamente instalando trinchos y diques de contención para retener el material de excavación e impidiendo el escurrimiento hacia cauces o predios vecinos, previniendo la pérdida de suelos, la contaminación de zonas adyacentes y del recurso hídrico. Las obras que se construyen en los cauces, permiten garantizar la estabilidad general de éstos y por consiguiente de las zonas adyacentes
2	Control de erosión y estabilidad.	Mensual	100	100	90	Dentro de las principales actividades se aplican las medidas geotécnicas para el control de la erosión y el logro de la estabilidad de los taludes del Proyecto bajo la supervisión y el acompañamiento técnico de las firmas de Interventoría técnica administrativa y financiera y el asesor en geotecnia de la Asociación Aeropuerto del Café. También, son pertinentes las prácticas que permitan el manejo de las aguas lluvias en los terraplenes en proceso de construcción. Otros programas que se aportan a este, son las medidas complementarias para la protección de los taludes, que a su vez, redundan en el mejoramiento paisajístico del entorno intervenido. Estas acciones son atendidas con el Contrato 023 de 2013 específico para las obras de protección, mitigación del riesgo y mantenimiento del Proyecto.
3	Manejo de aguas lluvias.	Mensual	100	90	90	Se han implementado medidas para el manejo de las aguas lluvias en los diferentes terraplenes tanto los construidos como los que se encuentran suspendidos, las principales obras son: canales de corona, con tapas, a media ladera, enrocados, con disipadores de energía, tuberías transversales, tuberías temporales, filtros, cámaras de inspección y en el caso de los suspendidos se cuenta con cuadrillas específicas que realizan mantenimiento a cunetas, canales provisionales y demás obras para el manejo de aguas lluvias, se atiende de forma permanente las áreas críticas en el terraplén 4 donde es necesario rectificar canales y despejar de sedimentos las estructuras para la evacuación de aguas lluvias y cauces.
4	Construcción de trinchos.	Mensual	100	100	100	En algunos cauces se han implementado trinchos en guadua forrados en geotextil con el fin de que actúen como sedimentadores y para perfilar taludes. Los trinchos son empleados en procesos de intervención de cauces como barrera de materiales y para tratamientos de bioingeniería en puntos específicos de manejo de aguas y terrenos erosionados.
5	Adecuación sitios de disposición del material terreo.	Mensual	100	100	100	En el periodo reportado no se realizó disposición de sobrantes debido a que no se ejecutaron acciones de corte ni excavación para la construcción de terraplenes ni obras complementarias.
5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (%)					94	
Observaciones generales					PROFESIONAL RESPONSABLE Nombre: Alejandro Posada Gómez Aprendiz SENA TGO. Gestión Ambiental Jhonny Esteban Quintero Auxiliar Ambiental Firma:	

	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)					FORMATO: ICA-1b Hoja 13 de 14
9.2.5.2 PROYECTO DE ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA EN LOS FRENTES DE OBRA					VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005	CÓDIGO: 9.2.5.2
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)						
1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		2. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		3. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE		4. OBSERVACIONES
		Periodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha	
Nº	Descripción					
1	Manejo y utilización de suelo de cobertura	Semanal	100	100	100	El material de descapote (materia orgánica) que se extrae de las áreas fue utilizado en las obras de revegetalización del talud donde se construye el dique 1A en la confluencia de los cauces 4A y 4B. Con estas actividades se busca consolidar las medidas sobre la calidad visual. Con los residuos Vegetales originados se están reutilizando como abono verde con el fin de proteger la calidad de los terrenos.
2	Protección superficial de taludes y revegetalización	Semanal	100	100	95	Durante el trimestre reportado se realizaron obras de revegetalización en terraplenes y vías del proyecto. Se enfatizó en el talud perteneciente a la construcción del gavión del cauce N° 4, se continúa avanzando con las labores de mantenimiento de la cobertura de la capa del Terraplén N°8 por parte de un grupo de mujeres pertenecientes a la Asociación de Guardinas de la pista
3	Plantación de árboles y arbustos en área de escombreras	Semanal	100	100	100	Actualmente el SIDISO de Alto bonito se encuentra con cobertura vegetal en las áreas donde ya no se dispone material, esto producto del proceso de regeneración natural y adecuado manejo de las aguas superficiales.
5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (%)					98	
Observaciones					PROFESIONAL RESPONSABLE	
					Nombre: Alejandro Posada Gómez Aprendiz SENA TGO. Gestión Ambiental Jhonny Esteban Quintero Auxiliar Ambiental Firma:	

		ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)				FORMATO: ICA-1b Hoja 14 de 14
9.2.5.3 PROYECTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.					VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005	CÓDIGO: 9.2.5.3
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)						
1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		2. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		3. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE		4. OBSERVACIONES
Nº	Descripción	Periodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha	
1	Actividades de desmonte, limpieza y descapote.	Mensual	100	100	100	Durante el periodo no se realizaron acciones de desmonte y descapote. Solo se realizaron labores de rocería en vías de acceso y predios aledaños al casco urbano.
2	Llenos en terraplenes.	Mensual	100	100	70	Como se ha venido mencionando, actualmente se encuentra suspendida la construcción de las obras para la terminación del Aeropuerto mientras se adelantan gestiones ante el Gobierno Nacional que permitan la consecución de los recursos económicos faltantes para la culminación del mismo.
3	Manejo de aguas de escorrentía.	Mensual	100	100	100	A la fecha se han efectuado obras y estructuras recomendadas por el personal técnico de las Interventorías y la Asociación, para el manejo de la escorrentía en las obras terminadas, suspendidas y con problemas de inestabilidad.
4	Aprovechamiento forestal.	Mensual	100	100	100	Se registraron actividades de reforestacion en los Cauces pertenecientes a terraplen N° 9, estas medidas estan orientadas en la conservación del espacio, la limpieza de las aguas y como habitat para especies nativas.
5	Transporte y manejo de escombros.	Mensual	100	100	100	Los residuos encontrados en los sectores pertenecientes al proyecto son debidamente recolectados y depositados en su respectivo punto de acopio.
5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (%)					94	
Observaciones generales					PROFESIONAL RESPONSABLE Nombre: Alejandro Posada Gómez Aprendiz SENA TGO. Gestión Ambiental Jhonny Esteban Quintero Auxiliar Ambiental Firma:	