



RESOLUCION No. 126 DE 14 DIC 2020

“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 074 DEL 31 DE JULIO DE 2020, QUE MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN No. 019 DEL 31 DE ENERO DE 2020, QUE ADOPTÓ EL PLAN DE ACCIÓN, DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ – AEROCAFÉ, PARA EL AÑO 2020”

LA GERENTE DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ, en uso de sus atribuciones legales, en especial las consagradas en los Literales b y k del artículo 29º de los Estatutos que rigen la Asociación, el artículo 74 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y,

**CONSIDERANDO:**

Que mediante la expedición de la Resolución No 019 de 2020, la Asociación Aeropuerto del Café, adoptó el Plan de Acción para la vigencia 2020.

Que según lo establecido en el artículo 3º de la citada resolución, el Plan de Acción es susceptible de ajustes de acuerdo a los requerimientos y a los recursos humanos, financieros, técnicos, y tecnológicos de que disponga la Entidad.

Que mediante la Resolución No. 074 del 31 de julio de 2020, se modificó la Resolución No. 019 del 31 de enero de 2020 en las Áreas de Gestión Técnica, Gestión Jurídica y de Contratación y Gestión Administrativa.

Que de conformidad con lo anterior, algunas de las áreas de la Asociación, específicamente Gestión Técnica, necesita ajustar nuevamente su Plan de Acción para la vigencia 2020, por las siguientes razones:

**GESTIÓN TÉCNICA**

**Estrategia:** Atender de manera permanente las obras de protección, mitigación de riesgos y mantenimiento de los terraplenes y estructuras del proyecto.

**Proyecto y/o Actividad Específica:** Seguimiento a la ejecución de los contratos de obra e interventoría.

Que para el cumplimiento del objetivo estratégico número 1 del Plan de Acción fue necesario apropiar recursos adicionales que permitan seguir con la contratación para atender de manera permanente las obras de protección, mitigación de riesgos y mantenimiento de los terraplenes y estructuras del proyecto, el presupuesto inicial para esta estrategia estaba en \$166.610.010.00, y se adicionaron \$54.389.989.00, para un total de \$220.999.999.00.

**Estrategia:** Completar la estructuración técnica del Proyecto Aeropuerto del Café

Handwritten initials and signature.



AEROPUERTO DEL CAFÉ  
Creamos oportunidades

RESOLUCION No. 126. DE 14 DIC 2020

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 074 DEL 31 DE JULIO DE 2020, QUE MODIFICÓ LA RESOLUCION No. 019 DEL 31 DE ENERO DE 2020, QUE ADOPTÓ EL PLAN DE ACCIÓN, DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ – AEROCAFÉ, PARA EL AÑO 2020”**

**Proyecto y/o Actividad Específica:** Realización de los Diseños Eléctricos, de Seguridad y de Comunicaciones para la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto del Café.

Que para el cumplimiento del objetivo estratégico número 2 del Plan de Acción fue necesario apropiarse recursos adicionales que permitan contratar algunos estudios complementarios para garantizar la estructuración de cronogramas, licitaciones y definición de intervenciones para la construcción del Proyecto, el presupuesto inicial para esta estrategia estaba en \$687.046.927.00, y se adicionaron \$24.832.341.00, para un total de \$711.879.268.00.

**Proyecto y/o Actividad Específica:** Realización de los Diseños para la reubicación de redes de servicios públicos para la construcción del proyecto (Diseño Obras Civiles Variante LAT 230 kV y su respectiva Interventoría).

Que para el cumplimiento del objetivo estratégico número 2 del Plan de Acción fue necesario apropiarse los recursos que permitan contratar algunos estudios complementarios para garantizar la estructuración de cronogramas, licitaciones y definición de intervenciones para la construcción del Proyecto, el presupuesto inicial para esta estrategia quedó establecido en \$415.406.985.00.

**Estrategia:** Realizar las contrataciones requeridas para la estructuración de cronogramas, licitaciones y definición de intervenciones.

**Proyecto y/o Actividad Específica:** Avanzar en la estructuración de cronogramas, licitaciones y definición de las intervenciones para la construcción del Proyecto.

Que el presupuesto indicado inicialmente en el Plan de Acción fue de \$568.999.370.00, pero dada la necesidad de adicionar recursos para el cumplimiento de otros proyectos y estrategias (no solo asociados al Área Técnica) se ha reducido el presupuesto para este proyecto en la suma de \$127.436.387.00, quedando para esta estrategia un saldo de \$441.562.983.00.

Por lo anteriormente expuesto,

**RESUELVE:**

**ARTICULO 1º: MODIFICAR** el Plan de Acción de la Asociación Aeropuerto del Café “AEROCAFE” para la vigencia fiscal 2020, cuyos documentos objeto de cambios harán parte integral de la presente resolución.

WP



**AEROPUERTO DEL CAFÉ**  
Creamos oportunidades

**RESOLUCION No. 126. DE 14 DIC 2020**

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 074 DEL 31 DE JULIO DE 2020, QUE MODIFICÓ LA RESOLUCION No. 019 DEL 31 DE ENERO DE 2020, QUE ADOPTÓ EL PLAN DE ACCIÓN, DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ – AEROCAFÉ, PARA EL AÑO 2020”**

**ARTÍCULO 2:** Las estrategias y las actividades no contenidas en la parte considerativa del presente acto administrativo, incluyendo las demás áreas, no sufrirán variación alguna.

**ARTÍCULO 3: PUBLICACIÓN.** Publicar la presente resolución en la página web de la entidad, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.

**ARTÍCULO 4º: VIGENCIA.** La presente resolución rige a partir de su expedición.

**PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**AMPARO SANCHEZ LONDOÑO**  
Gerente

Proyectó:  
Revisó:

  
Rubén Darío Santa García - Jefe de Control Interno.

William Pérez Giraldo – Director Técnico 

Juan Sebastián Ocampo Murillo - Director Jurídico 

Marino Alonso Ospina Murillo - Coordinador Administrativo y Financiero (e) 

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ  
DIRECCIÓN TÉCNICA  
PLAN DE ACCION 2020

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROYECTO POAI	PROYECTO Y/O ACTIVIDAD ESPECIFICA	RESPONSABLE	INDICADOR	META	PROYECCIÓN ANUAL	SOPORTES	PRESUPUESTO	SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Acciones para la gestión del Proyecto -Mantener y mitigar los riesgos de las infraestructuras construidas en años anteriores y de los predios destinados al proyecto, conservando el patrimonio de los socios aportantes de la Asociación Aeropuerto del café	Generar los insumos técnicos para la contratación y ejecución de los contratos requeridos para el cumplimiento del objetivo.	Mantenimiento Rutinario del Proyecto	Elaboración documentos técnicos y/o estudios previos requeridos para las contrataciones.	Dirección Técnica	(# Documentos Técnicos Entregados)/(# Contrataciones)x100 = 100%.	Elaborar y entregar a la Dirección Jurídica los documentos de requerimientos técnicos y/o estudios previos para los procesos contractuales.	2	Estudios Previos y/o Documentos Técnicos elaborados.	N.A		Se elaboraron los estudios previos y documentos técnicos para adelantar el proceso de selección No. SA-AAC-011-2020, adjudicado al Señor Luis Eduardo Perilla Escobar, y para contratar el operario del vivero del proyecto.
	Atender de manera permanente las obras de protección, mitigación de riesgos y mantenimiento de los terrapienes y estructuras del proyecto.	Aeropuerto del Café.	Seguimiento a la ejecución de los contratos de obra e interventoría	Dirección Técnica	Realizar por lo menos un comité técnico de seguimiento mensual	Realizar el seguimiento a los contratos de obra e interventoría de ser necesaria.	6	Actas de Comité de Obra y/o informes de supervisión.	\$ 220.999.999		El acta de inicio del contrato se suscribió el 4 de junio de 2020, y a la fecha se han realizado tres (3) comités de seguimiento.
Complementar la Estructuración del proyecto Aeropuerto del Café que permitan obtener el cierre financiero del proyecto y disponer de todos los insumos requeridos para el inicio de su construcción.	Completar la estructuración técnica del Proyecto Aeropuerto del Café	Otros estudios, diseños, estructuraciones y diagnósticos Técnicos, Financieros y legales del Proyecto.	Realización de un Estudio Integral de Gestión del Espacio Aéreo para el Proyecto Aeropuerto del Café como requisito para la actualización del permiso de construcción del proyecto por parte de Aerocivil	Dirección Técnica	Un estudio elaborado	Estudio Integral de Gestión del Espacio Aéreo aprobado por el Experto en Aeronáutica contratado por Aerocafé.	1	Documento contentivo del estudio con todos sus entregables	\$ 1.162.953.703		Se elaboraron los estudios previos y documentos técnicos para adelantar el proceso de selección No. CM-AAC-010-2020, adjudicado al Consorcio Aeropuerto del Café 2020. El contrato 022-2020 suscrito inició ejecución el 20 de abril de 2020. A la fecha el consultor ha realizado la entrega de la totalidad de los entregables previstos.
			Realización de los Diseños Eléctricos, de Seguridad y de Comunicaciones para la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto del Café.		Un estudio elaborado.	Estudios y Diseños Fase III disponibles de los sistemas eléctricos, de seguridad y de comunicaciones de la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto del Café.	1	Documentos contentivos de los estudios con todos sus entregables	\$ 711.879.268	Se elaboraron los estudios previos y documentos técnicos para adelantar el proceso de selección No. CM-AAC-003-2019 para la realización de los Diseños Eléctricos, de Seguridad y de Comunicaciones para la infraestructura aeroportuaria, adjudicado al Consorcio del Café. El contrato 012-2020 inició ejecución el 9 de marzo de 2020. El consultor ya realizó la entrega de los tres primeros entregables, los cuales fueron revisados y se encuentran en proceso de ajuste y complemento por parte del consultor.	
			Realización de los Diseños para la reubicación de redes de servicios públicos para la construcción del proyecto (Diseño Obras Civiles Variante LAT 230 kV y su respectiva Interventoría).		Estudios previos y/o documentos técnicos elaborados para la contratación.	Estudios previos y/o documentos técnicos elaborados para la contratación de Diseños Fase III de las obras civiles para la variante de la LAT a 230 kV La Esmeralda - La Enea - San Felipe.	2	Estudios previos y/o documentos técnicos elaborados para la contratación.	\$ 415.406.985		
Planificación para el inicio de construcción de obras del Proyecto	Realizar las contrataciones requeridas para la estructuración de cronogramas, licitaciones y definición de intervenciones	Otros estudios, diseños, estructuraciones y diagnósticos Técnicos, Financieros y legales del Proyecto.	Avanzar en la estructuración de cronogramas, licitaciones y definición de las intervenciones para la construcción del Proyecto	Dirección Técnica	Estudios previos y/o documentos técnicos elaborados para la contratación	Avanzar en la estructuración de cronogramas, licitaciones y definición de las intervenciones para la construcción del Proyecto	2	Estudios Previos y/o Documentos Técnicos elaborados.	\$ 441.562.983		Se suscribió el contrato No. 042-2020 con el Ingeniero Daniel David Acevedo para realizar los modelos digitales del terreno para las etapas 1 y 2 del proyecto.

Modificado: diciembre de 2020