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GESTIONES Y LOGROS 

¶ El 14 de abril de 2015 se logró un acuerdo con el alto Gobierno Nacional 

para continuar apoyando la construcción del proyecto y buscar alternativas 

de financiación que permitan lograr el cierre financiero de su primera 

etapa, mediante la suscripción del memorando de entendimiento entre el 

doctor Néstor Humberto Martínez Neira, Ministro de la Presidencia, el 

doctor Gustavo Alberto Lenis Steffens, Director General de Aerocivil, el 

doctor Julián Gutiérrez Botero, Gobernador de Caldas, el doctor Jorge 

Eduardo Rojas Giraldo, Alcalde de Manizales y el Ingeniero Hernán 

González Cardona, Gerente de AEROCAFÉ. 

  

¶ Se atendieron visitas varias de inversionistas interesados en el proyecto 

tales como VITRONI GLOBAL MANAGEMENT, en las cuales se realizó 

presentación general y visita guiada al proyecto en Palestina, con el fin de 

explorar alternativas de inversión privada en el proyecto. 
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¶ Igualmente se realizó gestión a través del señor John Gómez (manizaleño 

residente en Beijing) para revisar la posibilidad de ejecutar el proyecto a 

través del Gobierno Chino, que se puede hacer de dos maneras: uno que se 

logre el aval del Gobierno Colombiano para que sea un proyecto gobierno a 

gobierno, el cual sería mediante un crédito con una tasa de interés muy 

cercana al 0% y con posibilidad de condonación. La otra forma, es lograr 

interesar un grupo constructor Chino, ya que a través de banca china se 

tienen para los constructores de ese país líneas de crédito muy bajas para  

inversiones en infraestructura en otros países. 

 

¶ Se gestionó ante Aerocivil y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) la 

suscripción de un convenio para realizar el análisis de esquemas de 

financiación estatal para el desarrollo y definición de las fuentes y montos de 

recursos para la obtención del cierre financiero del Proyecto. 

GESTIONES Y LOGROS 
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¶ Se realizaron gestiones varias para la suscripción con AEROCIVIL de un 

nuevo convenio interadministrativo que permita reiniciar las obras del 

proyecto, por valor aproximado de 10.000 millones de pesos. 

 

¶ Se realizaron gestiones varias con el Instituto  Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH), para precisar el alcance del proyecto 
de arqueología de Aerocafé, frente a la decisión de desarrollar el 
proyecto por etapas. 
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¶ Se continuó con la entrega adecuada y oportuna a la Corporación 
Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS), de los informes de 
cumplimiento ambiental de la Licencia Ambiental y del Plan de Manejo 
Ambiental del Proyecto. 

  

¶ Se atendieron de manera adecuada y oportuna las visitas de seguimiento 

y requerimientos de la Corporación Autónoma Regional de Caldas 

(CORPOCALDAS). 

  

¶ Se continuaron realizando diferentes gestiones ante las autoridades 

locales, regionales y nacionales, congresistas, gremios y demás grupos de 

interés de Caldas y Manizales, para unir esfuerzos tendientes a lograr que 

el Gobierno Nacional aceptara aportar recursos para la terminación de la 

Etapa 1 del Aeropuerto del Café (pista de 1.460 metros de longitud). 

  

GESTIONES Y LOGROS 
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¶ Se continuaron realizando todas las actividades de conservación y mitigación de 

riesgos incluidas en la Licencia Ambiental vigente del proyecto, incluyendo las 

actividades de arqueología y el monitoreo y caracterización de las fuentes 

hídricas que hacen parte de la misma. 

 

¶ Se continuaron satisfactoriamente las obras de protección, mitigación de riesgos 

y mantenimiento de todas las estructuras y terraplenes construidos en el 

proyecto y sus áreas de influencia (laderas, cauces, líneas de drenaje, entre 

otros). 

 

¶ Se continuaron realizando las actividades de instrumentación topográfica de 

todas las estructuras y terraplenes construidos en el Proyecto, cuyos resultados 

permiten definir la priorización en la atención de las obras de protección, 

mitigación de riesgos y mantenimiento.  

 

GESTIONES Y LOGROS 
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¶ Se contrató la realización de los diseños hidráulicos finales de las 

edificaciones de la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto del Café. 

 

¶ Se contrató la realización de los Diseños Estructurales finales de las 

edificaciones de la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto del Café. 

  

¶ Se realizó el proceso de selección y adjudicación del contrato para realizar 

los estudios complementarios para la modificación de la licencia ambiental 

vigente de proyecto de acuerdo con los estudios y diseños de 

afianzamiento técnico del proyecto para las etapas 1 y 2. 

  

¶ Se realizaron gestiones varias que permitieron obtener de la CHEC 

certificado de la disponibilidad de servicio de energía eléctrica en media 

tensión para el proyecto.  

GESTIONES Y LOGROS 
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¶ Se realizó documento preliminar con los requerimientos técnicos para el 

proceso de selección del Consultor que elaborará el diseño de los servicios 

eléctricos de la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto del Café. 

 

¶ Como consecuencia de la actuación administrativa tendiente a declarar el 

siniestro del amparo de cumplimiento del contrato de obra No 066-2012, 

se continuó con el proceso de seguimiento y supervisión de las actividades 

de reparación de la cobertura vegetal de la cancha de fútbol del Coliseo 

del Café en el municipio de Palestina ï Caldas. 
 

¶ Se dirigieron los procesos de contratación estatal, los cuales permitieron el 

normal y correcto funcionamiento de la Entidad, cumpliendo con todas las 

Leyes y Normas vigentes, tal como lo establece el manual de funciones, 

con el apoyo y acompañamiento de las diferentes direcciones de la 

Entidad. 

GESTIONES Y LOGROS 
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¶ Se dio respuesta legal y oportuna a los derechos de petición presentados 

a la Entidad. 
 

¶ Se dio respuesta legal y oportuna a las demandas presentadas en contra 

de la Entidad. 

 
ÅAtención a los requerimientos y observaciones de la Revisoría Fiscal, 

logrando una mejor comunicación y mejora en los procesos de la 
Entidad.  
 
ÅPuesta en marcha del sistema financiero. 
  

GESTIONES Y LOGROS 
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ÅAdecuada administración de los recursos en efectivo logrando un ahorro 

significativo, lo que conllevó a que con el buen flujo de efectivo la 
Asociación pudiera operar normalmente durante el primer semestre. 
 
ÅCumplimiento en la presentación de los diferentes informes a los entes 

de control como Contaduría General de la Nación, Contraloría General de 
la República, Contraloría General del Departamento, DIAN y otros. 
 

GESTIONES Y LOGROS 
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LOGROS ALCANZADOS 

Å Reuniones en Aerocivil y con la FDN para lograr la elaboración y 
suscripción del contrato, entre la FDN y AEROCIVIL que definirá las 
formas de financiación del proyecto. 
 

Å Suscripción del contrato interadministrativo No 150000179 entre la FDN 
y AEROCIVIL el día 10 de agosto 2015, con un plazo de ejecución de 3 
meses y un valor de $150 millones de pesos que tiene por objeto 
"Realizar por parte de la FDN el estudio de las opciones de financiación 
para la construcción del Aeropuerto del Café a partir  de las fuentes de 
financiación del orden nacional, departamental y municipal". 
 

Å Reunión con la Vicepresidencia de La República y Aerocivil para dar 
claridad en cuanto a la inversión de los $9.820 millones de pesos 
objeto del memorando de entendimiento. 
 

Å Se acordó iniciar mesas de trabajo en el mes de octubre en la ciudad 
de Bogotá, entre la FDN, Aerocivil y la Asociación Aeropuerto del Café. 
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SOLUCIÓN EN EJECUCIÓN 

PROYECTO: 
AEROPUERTO DEL CAFÉ, DECLARADO DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA 
PARA LA NACION, SEGÚN EL DOCUMENTO CONPES 3586 DE MAYO DE 2009. 

UBICACIÓN:   PALESTINA, CALDAS,  A 26 KM DE MANIZALES 

PISTA DE ATERRIZAJE:  

ETAPA 1, 1.460 METROS DE LONGITUD DE PISTA, CON OPERACIÓN POR LAS 
DOS CABECERAS DE LA PISTA, CON APROXIMACION POR INSTRUMENTOS Y 
CON IMPORTANTES VENTAJAS AERONAUTICAS POR LA AUSENCIA DE 
OBSTACULOS EN LAS SUPERFICIES DE APROXIMACIÓN Y POR LAS 
FAVORABLES CONDICIONES CLIMATICAS 

FUENTES DE RECURSOS: 
Á LA NACION  
Á CALDAS Y MANIZALES, A TRAVES DE INFI-CALDAS E INFI-MANIZALES. 

INVERSIONES 
REALIZADAS JUNIO  30  DE 
2015:  

APROXIMADAMENTE          $  195.163ô807.871 
Á Nación:                        $  132.911´ 566.394 
Á Caldas y Manizales:      $    62.252´ 241.477 

ESTADO ACTUAL: 

Á ESTUDIOS Y DISEÑOS DE AFIANZAMIENTO TECNICO, DE OPERACIÓN 
AERONÁUTICA, DE RUIDO, DE DEMANDA DE PASAJEROS Y DE 
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA (Ejecutados con recursos de la Región) y 
con concepto favorable de Aerocivil sobre la plena viabilidad técnica y 
operativa de las Etapas 1 y 2.  

Á CONSTRUCCION DE OBRAS (Obras de protección, mitigación de riesgos y 
mantenimiento del proyecto). 
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Ante la situación actual del proyecto, en el sentido de no 
encontrase ejecutando grandes obras, el Consejo Directivo 
de la Asociación solicitó al Gerente de la entidad, adelantar 
estudios y análisis pertinentes y tendientes a realizar 
ajustes a la planta de personal de la Entidad. Fue así como 
mediante el Acuerdo No. 002 del 11 de junio de 2015 se 
crearon, reubicaron, modificaron y suprimieron unos 
cargos, pasando de una planta de personal de 23 personas 
a una planta de personal de 17 empleados. 
 

REESTRUCTURACIÓN 
PLANTA DE PERSONAL 
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TEMAS A PRESENTAR 

 

1. OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGOS Y MANTENIMIENTO DE 
ESTRUCTURAS Y TERRAPLENES. 
 

2. CONTRATO DE CONSULTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
HIDROSANITARIOS. 
 

3. CONTRATO DE CONSULTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ESTRUCTURALES. 
 

4. CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL DEL PROYECTO. 
 

5. REPARACIÓN DE LA GRAMA DE LA CANCHA DE FÚTBOL. 
 

6. COMPONENTE SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO. 
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    1. OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN  
DE RIESGOS Y MANTENIMIENTO  DE 
ESTRUCTURAS Y TERRAPLENES. 
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OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE 
RIESGOS Y MANTENIMIENTO DE  
ESTRUCTURAS Y TERRAPLENES 

CONTRATO  DE OBRA No 024 DE 2014  

CONTRATISTA   CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES 

INTERVENTOR  ORTEGA ROLDAN Y CÍA LTDA. 

VALOR INICIAL  DEL CONTRATO $688ô312.982 COP 

VALOR FINAL DE CONTRATO 
INCLUIDA ADICIÓN:  

$878ô312.982 COP 

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL 
CONTRATO 

$878ô160.717 COP 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN  
DIEZ MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 

FECHA DE INICIO  31 DE MARZO DE 2014 

FECHA DE TERMINACIÓN  15 DE ABRIL DE 2015 

ESTADO  EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN  


