

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN TÉCNICA  
ANEXO No 2**

INDICADOR No 2: "Seguimiento y Control a la ejecución del cronograma de contratos"

Mes reportado: Abril de 2014

Fecha de medición: Mayo 7 de 2014

CONTRATO No:	027 de 2014
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGO Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS.
CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES
INTERVENTOR:	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA.
SUPERVISOR:	DIANA MERCEDES CASTAÑO MARTÍNEZ
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	31 DE MARZO DE 2014
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	31 DE ENERO DE 2015

**VERIFICACIÓN DE LA AAC A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA**

No	ACTIVIDAD	DOCUMENTO O REGISTRO UTILIZADO	CALIFICACIÓN
1	Presentación del cronograma de ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
2	Presentación del análisis al cronograma de ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
3	Presentación del reporte de los recursos físicos y humanos disponibles para la ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
4	Presentación del registro de lluvias en el proyecto.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
5	Gestiones varias ante los contratistas respecto del cronograma de ejecución del contrato.	Correspondencia. Memorandos. Correos electrónicos. Actas de reunión.	1
6	Realización de reunión de seguimiento del área técnica, al cronograma de ejecución.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
Número de actividades cumplidas en el periodo			6


Asignación de la calificación:


100%


1: si la actividad se cumplió

0: si la actividad no se cumplió

Nota: Se considera el cumplimiento al indicador, siempre y cuando se obtenga una calificación igual o superior al 83%

  
DIANA MERCEDES CASTAÑO MARTÍNEZ  
ELABORÓ

  
DIANA MERCEDES CASTAÑO MARTÍNEZ  
REVISÓ Y APROBÓ

Recibí:  
  
12 may 2014

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN TÉCNICA  
ANEXO No 2**

**INDICADOR No 2: "Seguimiento y Control a la ejecución del cronograma de contratos"**

Mes reportado: Junio de 2014

Fecha de medición: Julio 24 de 2014

CONTRATO No:	027 de 2014
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGO Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS.
CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES
INTERVENTOR:	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA.
SUPERVISOR:	DIANA MERCEDES CASTAÑO MARTÍNEZ
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	31 DE MARZO DE 2014
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	31 DE ENERO DE 2015

**VERIFICACIÓN DE LA AAC A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA**

No	ACTIVIDAD	DOCUMENTO O REGISTRO UTILIZADO	CALIFICACIÓN
1	Presentación del cronograma de ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
2	Presentación del análisis al cronograma de ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
3	Presentación del reporte de los recursos físicos y humanos disponibles para la ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
4	Presentación del registro de lluvias en el proyecto.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
5	Gestiones varias ante los contratistas respecto del cronograma de ejecución del contrato.	Correspondencia. Memorandos. Correos electrónicos. Actas de reunión.	1
6	Realización de reunión de seguimiento del área técnica, al cronograma de ejecución.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
<b>Número de actividades cumplidas en el periodo</b>			<b>6</b>


Asignación de la calificación:


100%

1: si la actividad se cumplió

0: si la actividad no se cumplió

Nota: Se considera el cumplimiento al indicador, siempre y cuando se obtenga una calificación igual o superior al 83%

  
 DIANA MERCEDES CASTAÑO MARTÍNEZ  
 ELABORÓ

  
 DIANA MERCEDES CASTAÑO MARTÍNEZ  
 REVISÓ Y APROBÓ

Recibí:  
  
 24 Jul 2014



**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN TÉCNICA  
ANEXO No 2**

**INDICADOR No 2: "Seguimiento y Control a la ejecución del cronograma de contratos"**

Mes reportado: Mayo de 2014

Fecha de medición: Julio 24 de 2014

CONTRATO No:	027 de 2014
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGO Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS.
CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES
INTERVENTOR:	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA.
SUPERVISOR:	DIANA MERCEDES CASTAÑO MARTÍNEZ
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	31 DE MARZO DE 2014
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	31 DE ENERO DE 2015

**VERIFICACIÓN DE LA AAC A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA**

No	ACTIVIDAD	DOCUMENTO O REGISTRO UTILIZADO	CALIFICACIÓN
1	Presentación del cronograma de ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
2	Presentación del análisis al cronograma de ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
3	Presentación del reporte de los recursos físicos y humanos disponibles para la ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
4	Presentación del registro de lluvias en el proyecto.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
5	Gestiones varias ante los contratistas respecto del cronograma de ejecución del contrato.	Correspondencia. Memorandos. Correos electrónicos. Actas de reunión.	1
6	Realización de reunión de seguimiento del área técnica, al cronograma de ejecución.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
Número de actividades cumplidas en el periodo			6


Asignación de la calificación:


100%

1: si la actividad se cumplió

0: si la actividad no se cumplió

Nota: Se considera el cumplimiento al indicador, siempre y cuando se obtenga una calificación igual o superior al 83%

  
DIANA MERCEDES CASTAÑO MARTÍNEZ  
ELABORÓ

  
DIANA MERCEDES CASTAÑO MARTÍNEZ  
REVISÓ Y APROBÓ

Recibí:  
  
29 Jul 2014