


ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ

Acta de Informe de Gestión

LUIS FERNANDO MEJÍA GÓMEZ
Gerente



Aeropuerto del Café

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ

**Acta de Informe de Gestión
Ley 951 De 2005 – Resolución 5674 de 2005 CGR**

I. DATOS GENERALES

a) Nombre del funcionario responsable:

LUIS FERNANDO MEJÍA GÓMEZ, C.C. No 10.246.523 DE MANIZALES

b) Cargo

Gerente

c) Entidad

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ, NIT 900.240.084-2

d) Ciudad y fecha

Manizales (Caldas), 28 de agosto de 2014.

e) Fecha de inicio de la gestión

1 de enero de 2011

f) Fecha periodo del informe

Del 1 de enero al 30 de junio de 2014 

II. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN

1. Antecedentes

La Asociación Aeropuerto del Café se instituyó como una persona jurídica sin ánimo de lucro, creada según lo preceptuado en el Artículo 95 de la Ley 489 de 1998¹. Fue constituida el 2 de septiembre de 2008 por el Departamento de Caldas, los Municipios de Palestina y Manizales, INFICALDAS e INFIMANIZALES, con el objetivo primordial de *“construir un aeropuerto en el Municipio de Palestina, Caldas, que se llamará AEROPUERTO DEL CAFÉ”*². Desde la creación de la entidad hasta el 17 de septiembre de 2010, fungió como Gerente el Doctor FRANCISCO JOSÉ CRUZ PRADA y para el período comprendido entre el 18 de septiembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2010, fungió como Gerente el Doctor CARLOS ARTURO PUERTA CÁRDENAS. Desde Enero 1 de 2011 hasta la fecha, ha actuado como Gerente el Ingeniero LUIS FERNANDO MEJÍA GÓMEZ.

2. Logros alcanzados

Los principales logros alcanzados durante el primer semestre del año 2014, se presentan a continuación:

a. Técnicos

- Terminación de los Estudios y Diseños de afianzamiento técnico del Aeropuerto del Café, mediante los cuales se recomendaron modificaciones a la concepción inicial de diseño del proyecto, se entregaron planos de construcción, se elaboraron cronogramas de ejecución de las obras civiles de pista y se calcularon los presupuestos de obras, para las dos etapas en que se recomendó el desarrollo del Aeropuerto del Café.
- Entre abril y septiembre del año 2013, presentación y explicación de los resultados de estos Estudios de Afianzamiento Técnico ante las siguientes Entidades: a) Ministerio de Transporte; b) Departamento Nacional de Planeación; c) Contraloría General de la República; d) Financiera de 

¹ Artículo 95. Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.

Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se conformen por la asociación exclusiva de entidades públicas, se sujetan a las disposiciones previstas en el Código Civil y en las normas para las entidades de este género. Sus Juntas o Consejos Directivos estarán integrados en la forma que prevean los correspondientes estatutos internos, los cuales proveerán igualmente sobre la designación de su representante legal.

² Artículo 4º. Estatutos de la ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ.

Desarrollo Territorial FINDETER; e) Honorable Asamblea Departamental de Caldas; f) Honorables Concejos Municipales de Manizales y Palestina; g) Comité Intergremial de Caldas; h) Honorables Parlamentarios de Caldas; i) Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos y Sociedad Caldense de Ingenieros Civiles; j) Comunidad del Municipio de Palestina; y k) Rueda de prensa pública en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Manizales.

- A solicitud de AEROCIVIL de julio de 2013, se realizaron Estudios Aeronáuticos concernientes al análisis de procedimientos de vuelo, de las condiciones del espacio aéreo del aeropuerto y al diseño de cartas de aeronavegación del Aeropuerto del Café, para las Etapas 1 y 2 de su desarrollo (pista de 1.460 metros y extensión de ésta a 2.600 metros de longitud, respectivamente).
- A solicitud de AEROCIVIL de julio de 2013, se realizaron Estudios de modelación del ruido generado por la operación de aviones en el Aeropuerto del Café, para las Etapas 1 y 2 de su desarrollo (pista de 1.460 metros y extensión de ésta a 2.600 metros de longitud, respectivamente).
- Se logró obtener aprobación de AEROCIVIL de los Estudios de Operación Aeronáutica y de Ruido, para las Etapas 1 y 2 del Aeropuerto del Café, con lo que se alcanzó el pleno afianzamiento técnico del proyecto, tanto de sus obras civiles como de su operación aeronáutica.
- Para efectos de actualizar los Estudios previos, se realizó un Estudio de pronóstico del movimiento de pasajeros que se espera tenga la Etapa 1 del Aeropuerto del Café durante sus primeros diez (10) años de operación (pista de 1.460 metros con operación diurna y nocturna).
- Para efectos de actualizar los Estudios previos y para cumplir con un requisito exigido por el Gobierno Nacional, realización de un Estudio de Sostenibilidad Financiera de la operación de la Etapa 1 del Aeropuerto del Café durante sus primeros diez (10) años de operación (pista de 1.460 metros con operación diurna y nocturna).
- A solicitud de la Corporación Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS), se realizó un Estudio de diagnóstico del Estudio de Impacto Ambiental y de la Licencia Ambiental vigente del Proyecto, para determinar los ajustes que se requieren a ésta como consecuencia de los resultados del Afianzamiento Técnico logrado para el Proyecto.
- Se continuaron realizando diferentes gestiones ante las Autoridades, Parlamentarios, Gremios y demás Grupos de Interés de Caldas y

Manizales, para unir esfuerzos tendientes a lograr que el Gobierno Nacional aceptara aportar recursos para la terminación de la Etapa 1 del Aeropuerto del Café (pista de 1.460 metros de longitud).

- Se continuaron realizando todas las actividades de conservación y mitigación de riesgos incluidas en la Licencia Ambiental vigente del proyecto, incluyendo las actividades de Arqueología que hacen parte de la misma.
- Se continuaron satisfactoriamente las obras de protección, mitigación de riesgos y mantenimiento de todas las estructuras y terraplenes construidos en el proyecto.
- Se entregaron todos los estudios, diseños y demás documentos de las Etapas 1 y 2 del Aeropuerto del Café, así como se atendieron múltiples reuniones técnicas con funcionarios de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y con su Consultor DELOITTE, para avanzar en el proceso de estructuración de la Etapa 1 del Aeropuerto del Café, conforme lo solicitó el Gobierno Nacional.
- Se realizaron gestiones ante la Dirección General del Departamento Nacional de Planeación (DNP), para solicitar su acompañamiento en el trámite de la modificación del Documento CONPES 3586 de 2009, de forma que se pueda viabilizar la entrega de los recursos prometidos por el Señor Presidente Santos (390.000 millones de pesos).

b. Jurídicos

- Se diseñaron y dirigieron todos los procesos de contratación de la Entidad, los cuales permitieron el normal y correcto funcionamiento de la Entidad, cumpliendo con todas las Leyes y Normas vigentes, tal como lo establece el manual de funciones, con el apoyo y acompañamiento de las diferentes Direcciones de la Entidad.
- Se prestó asesoría a las diferentes Direcciones de la Entidad, para la planificación, celebración y ejecución de los contratos suscritos por la Entidad.
- Se dio respuesta legal y oportuna a los Derechos de Petición presentados a la Entidad.
- Se dio respuesta legal y oportuna a las demandas presentadas en contra de la Entidad. 

Aeropuerto del Café
REVISADO Y APROBADO
Dirección Jurídica

- Se hizo seguimiento a las Acciones Populares seguidas en contra de la Entidad.
- Se asistió a las Audiencias de Conciliación judicial y extrajudicial en las que se convocó a la Entidad.
- Se asistió a las Audiencias de Pacto de Cumplimiento en atención a las Acciones Populares impetradas en contra de la Asociación.
- Se efectuaron las publicaciones de Ley en la página web del SECOP, relativas a los procesos de contratación de la Entidad.
- Se efectuaron las publicaciones de Ley en la página web de la Cámara de Comercio de Manizales, relativas a los procesos de contratación de la Entidad.
- Se efectuaron las publicaciones de Ley en la página web de la Contraloría Departamental de Caldas, aplicativo "COVI", relativas a los procesos de contratación de la Entidad.
- Se emitieron los conceptos jurídicos requeridos por la Gerencia de la Entidad.
- Se elaboraron las Resoluciones y Acuerdos previstos en las Leyes y Estatutos, requeridos para el cabal funcionamiento de la Entidad.
- Se asistió a los Consejos Directivos de la Entidad y a las Asambleas Generales de Afiliados.
- Se elaboraron los borradores de las Actas de los Consejos Directivos y de la Asamblea General de Afiliados.
- Se efectuaron las recomendaciones pertinentes frente a los temas desarrollados con la Aerocivil, en relación con el Convenio Interadministrativo No 9000180-OK-2009 y con el proceso de liquidación bilateral del mismo.
- Se atendieron y coordinaron los seis (6) Comités internos a cargo de la Dirección Jurídica de la Entidad.
- Se efectuó la supervisión del desarrollo de los contratos a cargo de la Dirección Jurídica. 

- Se continuó con el proceso de mejoramiento y supervisión de la Gestión Documental y Archivo de la Entidad.
- Se efectuaron los controles establecidos para la documentación requerida dentro del procedimiento de pago de las Facturas y Cuentas de Cobro de los diferentes contratistas de la Entidad.
- Se efectuaron las liquidaciones de los viáticos de viaje de los Funcionarios de la Entidad.
- Se prepararon y remitieron todos los documentos de índole jurídica que fueron solicitadas por los Entes de Control.
- Se preparó y coordinó la realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Entidad por la gestión del año 2013.

c. Financieros:

- Se diseñaron e implementaron todas las acciones de mejoramiento de los procesos y procedimientos de la Dirección Financiera, a partir de las observaciones emitidas por la Gerencia de la Entidad y de las recomendaciones de la Revisoría Fiscal.
- Se continuó con el proceso de ajuste y actualización de los procesos contables y presupuestales de la Entidad, de conformidad con los requerimientos de Ley y de los Entes de control.
- Se continuó con el manejo y sostenimiento del Sistema Contable de la Entidad, cumpliendo con lo establecido en la Resolución No 119 de 2006 y en la Ley 716 de 2001.
- Se implementaron los ajustes y modificaciones establecidos en la Reforma Tributaria según Ley 1607 de 2012.
- Se prepararon y presentaron de forma adecuada y oportuna todos los Informes requeridos por la Contaduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Contraloría General del Caldas, la DIAN y las demás Entidades con competencia sobre la Asociación Aeropuerto del Café.
- Se atendieron de forma adecuada y oportuna todos los requerimientos de mejora recomendados por la Jefatura de Control Interno de la Entidad. 

- Se interactuó adecuadamente con la Revisoría Fiscal de la Entidad, procurando siempre identificar e implementar las oportunidades de mejora que se identificaron durante el período de tiempo que cubre el presente Informe mejora en los procesos de la Dirección.
- Se continuó gestionando ante los INFIS, la adecuada y oportuna entrega de los recursos aprobados por el Consejo Directivo de la Entidad.

III. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Período comprendido entre el día 1 de enero y el 30 de junio de 2014	
Activo Total	\$2.311
<i>Corriente</i>	\$2.224
<i>No Corriente</i>	\$87
Pasivo Total	\$1.539
<i>Corriente</i>	\$1.539
<i>No Corriente</i>	0
Patrimonio	\$772

1. Recursos Financieros

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Período comprendido entre el día 1 de enero y el 30 de junio de 2014	
Ingresos Operacionales	\$1.357
Gastos Operacionales	\$1.039
Costos de Venta y Operación	\$0
Resultado Operacional	\$318
Ingresos Extraordinarios	\$36
Gastos Extraordinarios	\$2
Resultado No Operacional	\$34
Resultado Neto	\$352



2. Bienes Muebles e Inmuebles:

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Período comprendido entre el día 1 de enero y el 30 de junio de 2014	
Terrenos	\$0
Edificaciones	\$0
Construcciones en curso	\$0
Maquinaria y Equipo	\$0
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$0
Equipo de Comunicación y Computación	\$81
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	\$24
Bienes Muebles en Bodega	\$0
Redes, Líneas y Cables	\$0
Plantas, Ductos y Túneles	\$0

NOTA: Los Estados Contables que se reportan en el presente informe han sido auditados y aprobados por la Revisoría Fiscal de la Entidad.

IV. PLANTA DE PERSONAL

A continuación se presenta el detalle de la planta de personal de la Entidad, bajo el necesario entendido de que la Asociación Aeropuerto del Café está constituida como una persona jurídica sin ánimo de lucro, creada según lo preceptuado en el Artículo 95 de la Ley 489 de 1998³ bajo la modalidad de establecimiento público indirecto descentralizado del orden departamental. 

³ Artículo 95. Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.

Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se conformen por la asociación exclusiva de entidades públicas, se sujetan a las disposiciones previstas en el Código Civil y en las normas para las entidades de este género. Sus Juntas o Consejos Directivos estarán integrados en la forma que prevean los correspondientes estatutos internos, los cuales proveerán igualmente sobre la designación de su representante legal.

La planta de personal se discrimina de la siguiente manera:

CONCEPTO	TOTAL CARGOS DE PLANTA	TOTAL CARGOS PROVISTOS	TOTAL CARGOS VACANTES
Cargos de libre nombramiento y remoción			
A la fecha de inicio	No aplica	No aplica	No aplica
A la fecha de retiro	No aplica	No aplica	No aplica
Variación porcentual	No aplica	No aplica	No aplica
Cargos de Carrera Administrativa			
A la fecha de inicio	No aplica	No aplica	No aplica
A la fecha de retiro	No aplica	No aplica	No aplica
Variación porcentual	No aplica	No aplica	No aplica

Todas las personas vinculadas laboralmente a la Asociación Aeropuerto del Café, están bajo el régimen laboral privado y a continuación se presenta la relación de las personas vinculadas durante el año 2014:

NOMBRE	APELLIDOS	CARGO	TIPO CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
Carolina	Restrepo Arias	Auxiliar Contable	Término fijo inferior a un año	1 marzo 2012	15 marzo 2014	Retirada
Eduardo	Ceballos Gálvez	Asistente Predial	Término fijo inferior a un año	1 marzo 2012	30 junio 2014	
Elías Antonio	Marín Alzate	Auxiliar Técnico	Término fijo inferior a un año	1 marzo 2012	30 junio 2014	
Fanny	Alzate Osorio	Secretaria Oficina Palestina	Término fijo inferior a un año	1 marzo 2012	30 junio 2014	
María del Pilar	García Serna	Jefe de Prensa	Término fijo inferior a un año	1 marzo 2012	30 junio 2014	
María Ruby	Restrepo Ospina	Auxiliar Administrativa	Término fijo inferior a un año	1 marzo 2012	30 junio 2014	
Victoria Eugenia	Vásquez Lara	Apoyo Social	Término fijo inferior a un año	1 marzo 2012	30 junio 2014	
Carlos Mario	Zuluaga Giraldo	Asistente Jurídico	Término fijo inferior a un año	4 junio 2013	30 enero 2014	Retirado
Yamile	Olarte Salazar	Secretaria	Término fijo inferior a un año	20 abril 2012	9 marzo 2014	Retirada
Marcela	Aristizábal Quintero	Jefe Control Interno	Término fijo inferior a un año	16 mayo 2013	30 junio 2014	
José Fernando	Mejía Castaño	Director Financiero	Término fijo inferior a un año	17 abril 2012	30 junio 2014	
Jaime	Escobar Herrera	Director Administrativo	Término indefinido	29 septiembre 2012		
William	Pérez Giraldo	Director Técnico	Término indefinido	1 febrero 2011		

NOMBRE	APELLIDOS	CARGO	TIPO CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
Luis Fernando	Mejía Gómez	Gerente	Término indefinido	1 enero 2011		
Diana Mercedes	Castaño Martínez	Coordinador de Historia Técnica, Monitoreo e Instrumentación del Proyecto	Término indefinido	21 febrero 2011		
Pedro Felipe	Gómez Giraldo	Mensajero	Término indefinido	29 septiembre 2008		
Sohé	Muñoz Orozco	Contadora	Término indefinido	19 septiembre 2008		
Leonel	Vidal Londoño	Asistente de Ingeniería	Término fijo inferior a un año	17 junio 2013	30 junio 2014	
John Carlos	Guevara Londoño	Director Jurídico	Término fijo inferior a un año	24 septiembre 2013	30 junio 2014	
Alejandro	Posada Gómez	Practicante SENA	Contrato Aprendizaje SENA	12 diciembre 2013	12 junio 2014	
Lina Maryeli	Valencia García	Asistente Jurídica	Término fijo inferior a un año	13 marzo 2014	30 junio 2014	
Gloria Cristina	Ceballos Escobar	Auxiliar Contable	Término fijo inferior a un año	17 marzo 2014	30 junio 2014	
Diana Isabel	Aguirre Zapata	Aprendiz SENA Ambiental	Contrato de Aprendizaje SENA	27 junio 2014	26 diciembre 2014	

1. Seguridad Social

Adicionalmente, la Dirección Administrativa de la Asociación Aeropuerto del Café certifica que en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2014, se realizaron adecuada y oportunamente los pagos correspondientes al Sistema Integral de Seguridad Social de todas las personas vinculadas laboralmente a la Entidad, según detalle adjunto:

AFILIACIONES DEL PERSONAL DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ A JUNIO 30 DE 2014

NOMBRE	APELLIDOS	CESANTÍAS	SEGURIDAD SOCIAL	PENSIONES	ARL
Elías Antonio	Marín Alzate	Colfondos	Coomeva	Colfondos	Positiva
Eduardo	Ceballos Gálvez	Colfondos	Sanitas	Colpensiones	Positiva

NOMBRE	APELLIDOS	CESANTÍAS	SEGURIDAD SOCIAL	PENSIONES	ARL
Fanny	Alzate Osorio	Colfondos	Coomeva	Colpensiones	Positiva
Pedro Felipe	Gómez Giraldo	Colfondos	Salud Total	Protección	Positiva
María Ruby	Restrepo Ospina	Colfondos	S.O.S-EPS	Colfondos	Positiva
Victoria Eugenia	Vásquez Lara	Colfondos	Sanitas	Colfondos	Positiva
Sohé	Muñoz Orozco	Fondo Nacional del Ahorro	Salud Total	Horizonte	Positiva
Diana Mercedes	Castaño Martínez	Fondo Nacional del Ahorro	Coomeva	Horizonte	Positiva
Marcela	Aristizábal Quintero	Horizonte	Coomeva	Horizonte	Positiva
Luis Fernando	Mejía Gómez	Protección	Nueva EPS	Colpensiones	Positiva
María del Pilar	García Serna	Protección	Coomeva	Protección	Positiva
Jaime	Escobar Herrera	N.A (salario integral)	Nueva EPS	Colpensiones	Positiva
José Fernando	Mejía Castaño	N.A (salario integral)	Saludcoop	Colfondos	Positiva
William	Pérez Giraldo	N.A (salario integral)	Sanitas	Colpensiones	Positiva
Leonel	Vidal Londoño	Colfondos	Sanitas	Colfondos	Positiva
John Carlos	Guevara Londoño	N.A	Coomeva	Colpensiones	Positiva
Alejandro	Posada Gómez	N.A (SENA)	Salud Total	N.A (SENA)	Positiva
Luis Ricardo	Vásquez Varela	N.A	N.A	N.A	Positiva
Jhonny Esteban	Quintero Higueta	N.A	N.A	N.A	Positiva
Albeiro	Sánchez	N.A	N.A	N.A	Positiva
Mario	Pinzón Medina	N.A	N.A	N.A	Positiva
Gloria Cristina	Ceballos Escobar	N.A	Salud Total	Protección	Positiva

NOMBRE	APELLIDOS	CESANTÍAS	SEGURIDAD SOCIAL	PENSIONES	ARL
Lina Maryeli	Valencia García	N.A	Nueva EPS	Colfondos	Positiva
Diana Isabel	Aguirre Zapata	N.A (SENA)	Salud Total	N.A (SENA)	Positiva

2. Software Licenciado


La Dirección Administrativa de la Asociación Aeropuerto del Café certifica que durante el período del 1 de enero y el 30 de junio de 2014, contó con todo su software legalmente licenciado, así:

SOFTWARE	COPIAS INSTALADAS	LICENCIAS ADQUIRIDAS
Microsoft Windows Vista OEM (Degradado a Win Xp)	4	4
Windows Vista Bussines OEM Degradado a Win XP)	7	7
Windows 7 Pro OEM	13	13
Windows Vista Home Basic	1	1
Microsoft Office 2008 para Mac	1	1
Office 2007 Small Bussines	2	2
Office Basic 2007 (Word, Excel, PowerPoint, Publisher y Outlook)	10	10
Office 2010 Home & Bussines (Word, Excel, PowerPoint y Outlook)	12	12
OEM Office Basic 2007 Win 32	1	1
Autocad 2011 LT	2	2
Autocad 2012 LT	1	1
Antivirus Eset Endpoint Security	26	26
Sistema Operativo para MacBook Air Portátil	1	1

V. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2014**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C	OBSERVACIONES
Acompañamiento Reuniones comité paritario	Comité Paritario						X							
Capacitación de comité de convivencia laboral	ARL									X				
Semana de la salud ocupacional (Preparación, sensibilización y celebración con acompañamiento familiar)	ARL y Gestión Humana									X				
Conformación y capacitación del equipo investigador (investigación de incidentes y accidentes)	Comité de Incidentes y Accidentes			X										
Asesoría para la elaboración de documento de inducción	Salud Ocupacional			X										Sedes Palestina y Manizales
Realizar inducción al personal nuevo y antiguo	Salud Ocupacional										X			Sedes Palestina y Manizales
SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL														
Actualización matriz de riesgo	Salud Ocupacional y ARL			X										
Jornada de orden y aseo	Salud ocupacional					X						X		Sedes Palestina y Manizales
Entrenamiento brigada de emergencia	ARL				X					X				
Preparación simulacro nacional	Salud ocupacional, brigada y ARL							X	X	X				
Participación en el simulacro nacional	Brigada y salud ocupacional										X			
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO														
Programa de riesgo cardiovascular	Salud Ocupacional									X				



ACTIVIDAD	RESPONSABLE	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C	OBSERVACIONES
Exámenes de cáncer de mama y próstata	Salud Ocupacional						X							
Programa DME (reentrenamiento líderes de pausas activas para la prevención de desórdenes músculo esqueléticos)	ARL			X										
PROGRAMA DE RIESGO PSICOLABORAL														
Intervención del riesgo Psicosocial Danza Terapia	ARL				X							X		Se debe disponer del espacio

VI. OBRAS PÚBLICAS

1. Obras en Ejecución o ejecutadas durante el período:

Contrato No	Objeto contractual	Contratista	Interventor	Fecha de iniciación y terminación	Estado y ejecución (%)	Valor actual	Observaciones
023-2013	Construcción por el Sistema de Precios Unitarios sin Fórmula de Reajuste, de las Obras de Protección, Mitigación de Riesgos y Mantenimiento del Proyecto Aeropuerto del Café y sus Áreas de Influencia, Ubicado en el Municipio de Palestina (Caldas)	Ing. JORGE IVÁN OSORIO GRISALES	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA	2 de Abril de 2013 2 de Febrero de 2014	Terminado y liquidado bilateralmente 99.60%	\$ 985.000.000	El Contrato de Obra No 023-2013 se suscribió por un valor inicial de \$672'927.883 y un plazo de ejecución de 10 meses. Se realizaron tres adiciones por valores de \$187'072.117, \$75'000.000 y 50'000.000. El valor final ejecutado fue de \$981'077.756 correspondiente a una ejecución presupuestal del 99.60% del valor del contrato. El contrato de interventoría (No 024-2013) se suscribió por un valor inicial de \$ 135'986.800 y un plazo de ejecución de 11 meses. Este contrato de Interventoría fue prorrogado hasta el 15 de abril de 2014 y adicionado en \$19'714.200.

Handwritten signatures and initials

Contrato No	Objeto contractual	Contratista	Interventor	Fecha de iniciación y terminación	Estado y ejecución (%)	Valor actual	Observaciones
024-2014	Construcción por el Sistema de Precios Unitarios sin Fórmula de Reajuste, de las Obras de Protección, Mitigación de Riesgos y Mantenimiento del Proyecto Aeropuerto del Café y sus Áreas de Influencia, Ubicado en el Municipio de Palestina (Caldas)	Ing. CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA	31 de Marzo de 2014 30 de Enero de 2015	En ejecución 43.13%	\$ 688'312.982	El Contrato de Obra No 024-2014 se suscribió por un valor de \$ 688'312.982 y un plazo de ejecución de 10 meses. A 30 de junio de 2014 se tiene un valor ejecutado aproximado de \$ 296'842.162 correspondiente a una ejecución presupuestal del 43.13%. El contrato de interventoría (No 027-2014) se suscribió por un valor de \$ 57'636.920 y un plazo de ejecución de 11 meses.

2. Estudios y diseños:

Contrato No	Objeto contractual	Contratista	Supervisión	Fecha de iniciación y terminación	Estado y ejecución (%)	Valor actual	Observaciones
031-2012	Realización de los Estudios y Diseños, a Nivel de Fase III, de las Obras de Recuperación de los Terraplenes Números Cuatro y Nueve, de la Validación y Eventuales Ajustes de los Diseños de los Terraplenes Números Ocho y Diez, y de la Revisión del Estado Actual de los Terraplenes Uno, Dos, Tres, Cinco, Seis y Siete, Incluyendo las Correspondientes Áreas de Influencia de Todos los Terraplenes (Laderas, Cauces, Líneas de Drenaje y otros), del Aeropuerto del Café, ubicado en el Municipio de Palestina (Caldas).	CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ	8 de Mayo de 2012 01 de Agosto de 2013	Terminado y en proceso de liquidación. 93.89%	\$ 4.739'798.460	La ejecución presupuestal del contrato fue del 93.89%.

VII. EJECUCIONES PRESUPUESTALES

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO PARA EL AÑO 2014 (Millones de pesos)	VALOR RECAUDADO A 30 DE JUNIO DE 2014 (Millones de pesos)	% DE RECAUDO
Aportes de la Nación	\$ 0	\$ 0	0 %
Aportes INFIS Recursos propios	\$4.698	\$1.598	34 %
Recursos del Balance INFIS	\$1.220	\$1.332	109%

GASTOS			
CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO PARA EL AÑO 2014 (Millones de pesos)	VALOR EJECUTADO A 30 DE JUNIO DE 2014 (Millones de pesos)	% DE EJECUCIÓN
Funcionamiento	\$2.791	\$1.033	37%
Inversión	\$3.127	\$1.582	50.59%

VIII. CONTRATACIÓN

Relación de contratos según la modalidad de contratación
Comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2014

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	TOTAL CONTRATOS SUSCRITOS
Contratación Directa	19
Selección Abreviada por Subasta Inversa	1
Por Mínima Cuantía	8
Licitación Pública	1
Concurso de Méritos	2
TOTAL CONTRATOS	31

Aeropuerto del Café
REVISADO Y APROBADO
Dirección Jurídica

**Relación de contratos según objeto contratado
Comprendido entre el día 1 de enero y el 30 de junio de 2014**

CLASE DE CONTRATOS	TOTAL CONTRATOS SUSCRITOS
Contratos de Prestación de Servicios	23
Contratos de Suministro y Compraventa	3
Convenios Interadministrativos	1
Contratos de Obra	1
Contratos de Arrendamiento de Bienes Inmuebles	2
Contratos de Interventoría	1
TOTAL CONTRATOS SUSCRITOS	31

Relación de contratos adjudicados e iniciados al 30 de junio de 2014, mediante diferentes procesos de selección:

LICITACIÓN PÚBLICA LP-AAC-001-2014	
NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA N° 024 DEL 13 DE MARZO DE 2014
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES
OBJETO	CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGOS Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS)
VALOR	SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$688.312.982)
PLAZO	Diez meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA DE INICIO	31 de marzo de 2014
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de enero de 2014


 REVISADO Y APROBADO
 Dirección Jurídica

LICITACIÓN PÚBLICA LP-AAC-002-2014	
NÚMERO DE CONTRATO	DECLARADO DESIERTO
CONTRATISTA	N/A
OBJETO	CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS NECESARIOS PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ O DE TERCEROS Y DE AQUELLOS POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE
VALOR	N/A
PLAZO	N/A
FECHA DE INICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	N/A

CONCURSO DE MÉRITOS CM-AAC-001-2014	
NÚMERO DE CONTRATO	DECLARADO DESIERTO
CONTRATISTA	N/A
OBJETO	SELECCIONAR UN INTERMEDIARIO DE SEGUROS, PARA QUE ASESORE A LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ EN LA CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS REQUERIDO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE SUS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES Y DE AQUELLOS POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE
VALOR	N/A
PLAZO	N/A
FECHA DE INICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	N/A



 Asesoría Legal

 REVISADO Y APROBADO

 Dirección Jurídica

CONCURSO DE MÉRITOS CM-AAC-002-2014	
NÚMERO DE CONTRATO	DECLARADO DESIERTO
CONTRATISTA	N/A
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGOS Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA - CALDAS
VALOR	N/A
PLAZO	N/A
FECHA DE INICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	N/A

CONCURSO DE MÉRITOS CM-AAC-003-2014	
NÚMERO DE CONTRATO	026-2014
CONTRATISTA	UT LÓPEZ GÓMEZ Y CÍA LTDA-TORRES GUARÍN Y CÍA LTDA- GILBERTO ROBLEDO QUINTERO ASESORES DE SEGUROS
OBJETO	SELECCIONAR UN INTERMEDIARIO DE SEGUROS, PARA QUE ASESORE A LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ EN LA CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS REQUERIDO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE SUS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES Y DE AQUELLOS POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE
VALOR	\$0
PLAZO	12 meses
FECHA DE INICIO	31 de marzo de 2014
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de marzo de 2015


 Aeropuerto del Café
 REVISADO Y APROBADO
 Dirección Jurídica

CONCURSO DE MÉRITOS CM-AAC-004-2014	
NÚMERO DE CONTRATO	027-2014
CONTRATISTA	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGOS Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA - CALDAS
VALOR	CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$57.636.920)
PLAZO	11 meses
FECHA DE INICIO	16 de abril de 2014
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de marzo de 2015

MÍNIMA CUANTÍA MC-AAC-001-2014	
NÚMERO DE CONTRATO	DECLARADO DESIERTO
CONTRATISTA	N/A
OBJETO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
VALOR	N/A
PLAZO	N/A
FECHA DE INICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	N/A


 AEROPUERTO DEL CAFÉ
 REVISADO Y APROBADO
 Dirección Jurídica

MÍNIMA CUANTÍA MC-AAC-002-2014	
NUMERO DE CONTRATO	DECLARADO DESIERTO
CONTRATISTA	N/A
OBJETO	CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y DE OTROS BIENES Y SERVICIOS AFINES PARA LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
VALOR	N/A
PLAZO	N/A
FECHA DE INICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	N/A

MÍNIMA CUANTÍA MC-AAC-003-2014	
NÚMERO DE CONTRATO	021-2014
CONTRATISTA	JOSÉ ALCIDES OROZCO
OBJETO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
VALOR	CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$14.145.583)
PLAZO	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2014
FECHA DE INICIO	17 de febrero de 2014
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2014


 AEROPUERTO DEL CAFÉ
 REVISADO Y APROBADO
 Dirección Jurídica

MÍNIMA CUANTÍA MC-AAC-004-2014	
NÚMERO DE CONTRATO	022-2014
CONTRATISTA	JHON JAIRO BOTERO LÓPEZ
OBJETO	CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y DE OTROS BIENES Y SERVICIOS AFINES PARA LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
VALOR	SIETE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$7.914.250)
PLAZO	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2014
FECHA DE INICIO	24 de febrero de 2014
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2014

MÍNIMA CUANTÍA MC-AAC-005-2014	
NÚMERO DE CONTRATO	023-2014
CONTRATISTA	HIRENDER ANIMATION STUDIOS S.A
OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE DOMINIOS Y ALQUILER DEL SERVIDOR (HOSTING) PARA ALOJAR LA PÁGINA WEB DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ.
VALOR	SEISCIENTOS MIL PESOS (\$600.000)
PLAZO	Dos días hábiles a partir de la suscripción y legalización del acta de inicio
FECHA DE INICIO	07 de marzo de 2014
FECHA DE TERMINACIÓN	11 de marzo de 2014


 AEROPUERTO DEL CAFÉ
 REVISADO Y APROBADO
 Dirección Jurídica

MÍNIMA CUANTÍA MC-AAC-006-2014	
NÚMERO DE CONTRATO	025-2014
CONTRATISTA	PROFAVER S.A
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL PERITAJE DE LA COBERTURA VEGETAL INSTALADA EN LA CANCHA DE FÚTBOL CONTIGUA AL COLISEO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - CALDAS.
VALOR	SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$750.000)
PLAZO	Quince días calendario
FECHA DE INICIO	21 de marzo de 2014
FECHA DE TERMINACIÓN	5 de abril de 2014

MÍNIMA CUANTÍA MC-AAC-007-2014	
NÚMERO DE CONTRATO	DECLARADO DESIERTO
CONTRATISTA	N/A
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS ERGONÓMICOS DE OFICINA PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO INFORMÁTICOS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
VALOR	N/A
PLAZO	N/A
FECHA DE INICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	N/A



 AEROPUERTO DEL CAFÉ

 REVISADO Y APROBADO

 Dirección Jurídica

MÍNIMA CUANTÍA MC-AAC-008-2014	
NÚMERO DE CONTRATO	028-2014
CONTRATISTA	FLOR MARINA SANCHEZ (TEJIDOS FAS)
OBJETO	SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS EMPLEADOS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ.
VALOR	SEISCIENTOS MIL PESOS (\$600.000)
PLAZO	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de abril de 2014.
FECHA DE INICIO	23 de abril de 2014
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de abril de 2014

MÍNIMA CUANTÍA MC-AAC-009-2014	
NÚMERO DE CONTRATO	029-2014
CONTRATISTA	LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL CALDAS
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS DIAGNÓSTICOS DE CÁNCER DE MAMÁ Y PROSTATA PARA LAS EMPLEADAS Y LOS EMPLEADOS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
VALOR	DOS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL PESOS (\$2.202.000)
PLAZO	45 días hábiles a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA DE INICIO	25 de junio de 2014
FECHA DE TERMINACIÓN	1 de septiembre de 2014


 REVISADO Y APROBADO
 Dirección Jurídica

MÍNIMA CUANTÍA MC-AAC-010-2014	
NÚMERO DE CONTRATO	031-2014
CONTRATISTA	MANIMUEBLES
OBJETO	ADQUISICION DE ACCESORIOS ERGONOMICOS DE OFICINA PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO INFORMATIZADOS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
VALOR	UN MILLÓN SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS (\$1.705.200)
PLAZO	45 días hábiles a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA DE INICIO	26 de junio de 2014
FECHA DE TERMINACIÓN	1 de septiembre de 2014

MÍNIMA CUANTÍA MC-AAC-011-2014	
NÚMERO DE CONTRATO	030-2014
CONTRATISTA	TEK SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S
OBJETO	RENOVACIÓN DE VEINTISEIS (26) LICENCIAS DEL SOFTWARE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY PARA LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DELCAFÉ
VALOR	NOVECIENTOS MIL PESOS (\$900.000)
PLAZO	3 días hábiles a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA DE INICIO	27 de junio de 2014
FECHA DE TERMINACIÓN	3 de julio de 2014



 AEROPUERTO DEL CAFÉ
 REVISADO Y APROBADO
 Dirección Jurídica

SELECCIÓN ABREVIADA SA-AAC-001-2014	
NÚMERO DE CONTRATO	020-2014
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES DE TRANSPORTE C.T.A-COOPSERVINTES
OBJETO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
VALOR	TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (\$37.000.000)
PLAZO	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2014
FECHA DE INICIO	18 de febrero de 2014
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2014

IX. REGLAMENTOS Y MANUALES

A 30 de junio de 2014, se tienen los siguientes manuales de funciones y/o procedimientos vigentes en la Entidad:

Denominación	Descripción	Mecanismo de adopción	Acto administrativo	Fecha y vigencia
Manual de funciones de los empleados	Descripción pormenorizada de cada una de las funciones de los empleados de planta de la entidad.	Acuerdo de Consejo Directivo	Acuerdo Número 001 de 2008, modificado por los acuerdos No. 001 de enero 12 de 2011, 003 de enero 26 de 2011, 006 de marzo 23 de 2011, 001 del 20 de marzo de 2012 y 040 del 21 de marzo de 2012	Indefinido a partir del 11 de septiembre de 2008


 Aprobado por el SGA
 REVISADO Y APROBADO
 Dirección Jurídica

Denominación	Descripción	Mecanismo de adopción	Acto administrativo	Fecha y vigencia
Estatuto para el manejo del presupuesto de recursos propios	Indicaciones y directrices generales para la administración de los recursos propios de la Entidad.	Acuerdo de Consejo Directivo	Acuerdo 004 de 2008	Indefinido a partir del 19 de septiembre de 2008
Manual interno de contratación	Parámetros para la ejecución de la contratación como suplemento de los postulados legales.	Acuerdo de Consejo Directivo	Acuerdo 005 de 2008	Indefinido a partir del 19 de septiembre de 2008
Manual de Interventoría	Directrices para la ejecución de la interventoría de las obras y supervisión de los contratos de la entidad.	Acuerdo de Consejo Directivo	Acuerdo 006 de 2008	Indefinido a partir del 19 de septiembre de 2008
Reglamento interno de trabajo	Descripción del reglamento interno de trabajo aplicable para empleados de planta de la entidad.	Resolución	Resolución 002 de 2008	Indefinido a partir del 19 de septiembre de 2008
Reglamento del trámite interno del derecho de petición, quejas consultas y reclamos	Reglamentación interna de los derechos de petición, quejas y consultas presentados frente a la entidad.	Resolución	Resolución 003 de 2008	Indefinido a partir del 19 de septiembre de 2008
Mecanismo de prevención del acoso laboral	Directrices para la prevención del acoso laboral en la entidad.	Resolución	Resolución 022 de 2008	Indefinido a partir del 19 de octubre de 2008
Fijación de escalas de viáticos	Parámetros de causación y tasación de los viáticos para los funcionarios de la entidad.	Resolución	Resolución 006 de 2009, modificada por la resolución No. 078 de abril 28 de 2011 y 137 de agosto 2 de 2011	Indefinido a partir del 2 de enero de 2009

Denominación	Descripción	Mecanismo de adopción	Acto administrativo	Fecha y vigencia
Modelo de Gestión y Control	Establecimiento de un modelo interno de control de calidad para la entidad.	Resolución	Resolución 0160 de 2009	Indefinido a partir del 31 de diciembre de 2009
Código de ética	Código de ética aplicable para empleados y contratistas de la entidad.	Resolución	Resolución 0161 de 2009	Indefinido a partir del 31 de diciembre de 2009
Políticas de talento humano	Descripción de las políticas de talento humano y actividad de la entidad.	Resolución	Resolución 0162 de 2009	Indefinido a partir del 31 de diciembre de 2009
Políticas de estilo de dirección	Parámetros para la adecuada gestión de los recursos de capital y humanos en la entidad.	Resolución	Resolución 0163 de 2009	Indefinido a partir del 31 de diciembre de 2009
Reglamento para el desarrollo de las audiencias públicas de rendición de cuentas	Se adopta el reglamento institucional para el desarrollo de las audiencias públicas de rendición de cuentas	Resolución	Resolución No. 044 de 2011, modificado por la resolución No. 039 del 20 de marzo de 2012	Indefinido a partir del 1 de febrero de 2011
Reglamento de higiene y seguridad industrial	Se adopta el reglamento institucional para	Reglamento	Reglamento de Septiembre de 2013	Indefinido a partir de Septiembre de 2013

La Resolución No. 008 de 2009, por la cual se establece el Reglamento del Trámite Interno del Derecho de Petición, Quejas, Consultas y Reclamos, se encuentra en trámite para su modificación, de acuerdo a la Ley 1437 del 18 de Enero de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la cual modifica el trámite del Derecho Petición el cual fue declarado inexecutable por la Sentencia C-818 de 2011 de manera diferida hasta el 31 de diciembre de 2014.

Como consecuencia de la vigencia del Decreto 1510 de 2013, se está preparando una actualización del Manual de Contratación Interno de la Asociación Aeropuerto del Café, para una posterior aprobación. 

Aeropuerto del Café
REVISADO Y APROBADO
Dirección Jurídica

X. RELACIÓN DE ACCIONES JUDICIALES VIGENTES E INTENCIONES LITIGIOSAS IDENTIFICADAS

1. Acciones Constitucionales

ACCIÓN POPULAR	
Clase de Proceso:	Protección de Derechos e Intereses Colectivos
Radicado No:	2009-00255
Accionante:	José Hugo Montoya Valencia y Otros.
Vinculados:	Municipio de Palestina, INFI-CALDAS, INFI-MANIZALES y la Asociación Aeropuerto del Café.
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción	Los accionantes solicitan proteger la eventual afectación del escenario deportivo del municipio Coliseo Cubierto, por su proximidad a las obras del Aeropuerto del Café. Así mismo solicitan que no se realicen obras contiguas al Coliseo del municipio que puedan desestabilizarlo y que no se realice la demolición hasta que no se construya otro en iguales o mejores condiciones.
Cuantía:	Sin Cuantía
Juzgado de Conocimiento:	Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Estado Actual	El presente proceso tiene sentencia de pacto de cumplimiento del 26 de agosto de 2009 y el día 18 de diciembre de 2013 se presentó por parte de la Dirección Jurídica informe respecto del cumplimiento que por parte de la Asociación se le ha dado a la sentencia de pacto de cumplimiento. El día 19 de marzo de 2014, mediante notificación en estado el juzgado ordeno archivo definitivo del proceso.

ACCIÓN POPULAR	
Clase de proceso:	Protección de derechos e intereses colectivos
Radicado No:	2010-00465
Accionante:	Wilson Cardona Cárdenas
Vinculados:	<ul style="list-style-type: none"> - Asociación Aeropuerto del Café. - Edgar castro Lizarralde - Mario Serna Flórez - Carlos Eduardo Quiroga Zapata - Omar Bernal Orozco - Mario Mejía Restrepo - Ecocivil Ltda. - Constructora Castilla Limitada - Fernando Montoya Salazar - Carlos Enrique Escobar Potes


 REVISADO Y APROBADO
 Dirección Jurídica

	<ul style="list-style-type: none"> - Juan Manuel Llano Uribe - Diconsultoria S.A. - Jorge Iván López Iglesias - Álvaro Vélez Gómez - Pedro Javier Misas Hurtado - Luis Bernardo Ocampo Mejía - Carlos Alberto Ocampo Vasco - Cinte Ltda. Hoy S.A.S. - Julio Fernando Salamanca Pinzón - William Ariel Sarache Castro - CDC Ingeniería Ltda. - Luis Fernando Zuluaga Torres, Director de Desarrollo Aeroportuario Aerocivil. - Andrés Forero Linares, Secretario General de Aerocivil - Castro Flórez y Cía. S. en C. - Julio Fernando Salamanca Pinzón - Juan David Arango Gartner - Gabriel Fernando Cárdenas Osorio - Fernando Sanclemente Alzate - Provinco S.A. - Maquiproyectos Ltda. - Agremezclas S.A. - Mario Serna Flórez - Mario Aristizábal Muñoz - Diconsultoria
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción	El accionante manifiesta una presunta irregularidad técnica sufrida en la construcción del Aeropuerto del Café y manifiesta una presunta conexión indebida entre los contratistas presentes en la obra
Cuantía:	Sin Cuantía
Juzgado de Conocimiento:	Juzgado Tercero Administrativo de descongestión
Estado Actual	<ul style="list-style-type: none"> • El 30 de abril de 2013 el juzgado resuelve nulidad propuesta por el accionante toda vez que se programó audiencia de pacto de cumplimiento sin estar notificados la totalidad de los accionados. • El 15 de Agosto de 2013, por medio de fijación en lista nombran curador AD-LITEM a los accionados Francisco José Cruz, Fernando Sanclemente Alzate y las empresas MAQUIPROYECTOS y ECOCIVIL. • Subsana la nulidad, se programó audiencia de pacto de cumplimiento para el 13 de febrero de 2014 a las 9:00 a.m., la cual se declara fallida por la no asistencia de varios de los demandados y en la misma se decide por parte del Despacho continuar con el trámite de la presente acción. 


 REVISADO Y APROBADO
 Dirección Jurídica

ACCIÓN POPULAR	
Clase de proceso:	Protección de derechos e intereses colectivos
Radicado No:	2010-00713
Accionante:	Carlos Ignacio Escobar Vélez y Jaime Eduardo Escobar Vélez
Vinculados:	Asociación Aeropuerto del Café
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción	Los actores populares pretenden que se proteja el derecho a un ambiente sano y en condiciones de seguridad, solicitando que se ordene a la ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ que se realicen a la mayor brevedad todas los diseños y obras necesarias para garantizar la estabilidad y conservación de los cauces que hacen parte del proyecto de construcción del Aeropuerto del Café.
Cuantía:	Sin Cuantía
Juzgado de Conocimiento:	Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Estado Actual	<ul style="list-style-type: none"> El día 22 de febrero de 2012, se profirió sentencia con la cual se aprobó pacto de cumplimiento en el cual se acordó, iniciar los estudios correspondientes para establecer si los nuevos diseños afectan o no predios de propiedad de los accionantes. El día 18 de diciembre de 2013, el Director Jurídico de la Entidad informa al juzgado sobre el cumplimiento que se le ha dado a la sentencia aprobatoria del pacto de cumplimiento.

ACCIÓN POPULAR	
Clase de proceso:	Protección de derechos e intereses colectivos
Radicado No:	2010-00220 y 0219
Accionante:	Fernando Patiño
Vinculados:	Municipio de Palestina y la Asociación Aeropuerto del Café.
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción	El actor popular solicita que se obligue al municipio de Palestina a adecuar los escenarios deportivos y públicos con accesos a personas con algún grado de discapacidad.
Cuantía:	Sin Cuantía
Juzgado de Conocimiento:	Juzgado Tercero Descongestión Administrativo y Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas.
Estado Actual	<ul style="list-style-type: none"> El día 29 de abril de 2013, el Despacho profiere sentencia favorable de primera instancia para la Entidad, donde es exonerada de toda responsabilidad, el cual fue apelado debidamente por el accionante. 

Aeropuerto del Café
REVISADO Y APROBADO
Dirección Jurídica

	<ul style="list-style-type: none"> Con sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, del día 13 de septiembre de 2013, donde se confirma el fallo de primera instancia el cual había sido favorable a la Entidad.
--	---

ACCIÓN POPULAR	
Clase de proceso:	Protección de derechos e intereses colectivos
Radicado No:	2012-00069
Accionante:	Enrique Arbeláez Mutis
Vinculados:	Municipio de Palestina y la Asociación Aeropuerto del Café.
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción	El actor pretende que se realicen las obras de canalización de aguas lluvias, se realicen tratamientos de las filtraciones que se presentan por causa del agua o de los terrenos, verificar las fallas integrales de la construcción del centro educativo, crear áreas de recreación y deporte, de acuerdo a la cantidad de estudiantes, dotación a la institución de material educativo, efectuar obras a los lados, especialmente parte trasera del colegio en razón que es zona frágil.
Cuantía:	Sin Cuantía
Juzgado de Conocimiento:	Juzgado Tercero Descongestión Administrativo y Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas.
Estado Actual	<ul style="list-style-type: none"> El día 31 de julio de 2013, el Despacho profiere sentencia de primera donde se condena a la Entidad. El día 2 de agosto de 2013, la Entidad dentro del término establecido interpone el recurso de apelación frente a la sentencia de primera instancia. El día 16 de enero de 2014 se profiere fallo de segunda instancia con el cual se confirma en parte el fallo de primera instancia y se ordena adelantar las actividades tendientes a proveer una solución técnica para evitar que el agua lluvia sea arrastrada a través de las rampas a los pisos inferiores y se proceda al sellamiento de juntas de dilatación para evitar el paso de agua. La Entidad ya procedió con el sellamiento de las juntas de dilatación y a su vez se ha definido la solución técnica para evitar que el agua lluvia se desplace por las rampas de acceso.

Aeropuerto del Café
 REVISADO Y APROBADO
 Dirección Jurídica

2. Acciones Administrativas

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA	
Tipo de acción:	Administrativa
Radicado No:	2011-00596
Accionante:	Sociedad Gomesa S.C.A.
Vinculados:	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Gobernación de Caldas, Municipio de Manizales, Municipio de Palestina, INFI-MANIZALES, INFI-CALDAS, CORPOCALDAS y Asociación Aeropuerto del Café.
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción	El accionante a través de la demanda de Reparación Directa pretende que se declare responsable a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, la Gobernación de Caldas, el Municipio de Manizales, el Municipio de Palestina, la Asociación Aeropuerto del Café, Infi-Manizales, Infi-Caldas y Corpocaldas responsables de los perjuicios ocasionados a la Hacienda la Palma por la Construcción del Terraplén No.4 del Aeropuerto del Café.
Cuantía:	\$9.469.335.519
Juzgado de Conocimiento:	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Estado Actual	<ul style="list-style-type: none"> El 2 de julio de 2013, el proceso pasa a despacho con constancia secretarial para resolver sobre las correcciones de los llamamientos en garantía formulados por todas las entidades accionadas. Una vez subsanadas las correcciones, mediante auto del día 10 de marzo de 2014 del Tribunal Administrativo de Caldas, se dispuso la notificación de los llamados en garantía.

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA	
Tipo de acción:	Administrativa
Radicado No:	2012-00094
Accionante:	German Robledo Jaramillo en Representación Legal de la Sociedad JULIO ROBLEDO Y CIA LTDA.
Vinculados:	Asociación Aeropuerto del Café y los Integrantes de los Consorcios DICO-IDT y DICO IDT-2.
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción	La sociedad JULIO ROBLEDO Y CIA LTDA, pretende que se declare responsable a la Entidad, por los perjuicios causados por la omisión del pago de los diseños de los terraplenes 8 y 10 del Aeropuerto del Café, y así mismo se declare el enriquecimiento sin justa causa del patrimonio de la Asociación y el correlativo empobrecimiento de la sociedad Julio Robledo y Cia LTDA. 
Cuantía:	\$220.000.000



 REVISADO Y APROBADO

 Dirección Jurídica

Juzgado de Conocimiento:	Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión
Estado Actual	<ul style="list-style-type: none"> • La demanda fue debidamente contestada por parte de la entidad el día 9 de abril de 2013. • El 21 de agosto de 2013, mediante fijación en estado se decretan pruebas en la cual reconocieron todas las pedidas por la Entidad. • El día 3 y 4 de septiembre de 2013 se llevó a cabo la recepción de testimonios. • El día 27 de junio de 2014 se profiere fallo condenatorio en contra de la Entidad, el cual fue debida y oportunamente apelado.

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA	
Tipo de Acción:	Administrativa
Radicado No:	2013-00225
Accionante:	AGROPECUARIA LA ESPERANZA PALESTINA LTDA.
Vinculados:	Asociación Aeropuerto del Café, Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, Departamento de Caldas, Municipio de Manizales, Municipio de Palestina, INFI-CALDAS, INFI-MANIZALES, Consorcio Palestina II, Consorcio Provinco S.A, Mario Mejía Restrepo, Carlos Eduardo Quiroga Zapata, y Construcciones Mario Serna Flórez E.U.
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción	Obtener indemnización de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante que está padeciendo la sociedad convocante con ocasión de las obras públicas, ocupaciones y daños derivados de la ejecución del contrato de obra 119 de noviembre 30 de 2009 cuyo objeto es la Construcción del Terraplén 8 y las obras complementarias y necesarias para los terraplenes de la Entidad en el que se funge como contratista el Consorcio Palestina II.
Cuantía:	\$980,598,810
Juzgado de Conocimiento:	Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas.
Estado Actual	<ul style="list-style-type: none"> • El 23 de agosto de 2013 el Tribunal Administrativo de Caldas lleva a cabo notificación de la demanda vía correo Electrónico al Gerente y a la Dirección Jurídica de la Asociación. • La demanda fue debidamente contestada el día 5 de noviembre de 2013 dentro del término establecido por la ley. 

Aeropuerto del Café
 REVISADO Y APROBADO
 Dirección Jurídica

DEMANDA DE CONTROVERSIA CONTRACTUAL	
Radicado No:	2013-00205
Accionante:	ZIGURAT INGENIERIA S.A.S.
Vinculados:	Asociación Aeropuerto del Café
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción	El Consorcio pretende que se declare el incumplimiento de la Entidad en la planeación respecto del Contrato de Obra No 055 de 2009, por la sustracción unilateral de gran parte del objeto contractual y se declare el desequilibrio económico por el no reembolso del anticipo causado en las adiciones.
Cuantía:	\$1,116,485,902,00
Juzgado de Conocimiento:	Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas.
Estado Actual	<ul style="list-style-type: none"> • La demanda fue debidamente contestada por la entidad. • El día 5 de noviembre se llevó a cabo audiencia de conciliación la cual se declaró como fallida. • Entre los días 3 y 4 de diciembre se practicaron pruebas. • El día 21 de febrero de 2014, se rindió experticia por parte de ALIAR en relación con el presunto desequilibrio económico causado a los contratistas y la cuantificación del valor de la utilidad dejada de percibir, dictamen que fue objetado por la Asociación, por considerar que existe error grave en el trabajo presentado por el perito. • El Despacho aún se encuentra resolviendo la objeción presentada por la Entidad.

3. Actuaciones Administrativas

El día 3 de junio de 2014, se da inicio a una actuación en Sede Administrativa, con el propósito de debatir los posibles incumplimientos del Consorcio Palestina, con la ejecución del contrato 040-2009, tendientes a viabilizar el cumplimiento de los amparos de cumplimiento y estabilidad de la obra debidamente amparados por la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A CONFIANZA S.A.

Posteriormente el día 11 de junio de 2014 fueron decretadas las pruebas solicitadas por las partes, las cuales han de practicarse en el mes de julio de 2014.


 AEROPUERTO DEL CAFÉ
 REVISADO Y APROBADO
 Dirección Jurídica

4. Derechos de Petición

Peticionario: Cindy Lorena Gómez Valencia
Fecha de radicación de la petición: 13 de enero de 2014
Tipo de Solicitud: Solicitud de Información
Fecha de Respuesta: 28 de enero de 2014
Tiempo de Respuesta: 11 días hábiles
Interés del Derecho de Petición: Particular

Peticionario: Carlos Alberto Piedrahita Gutiérrez (Alcalde de Palestina – Caldas)
Fecha de radicación de la petición: 29 de enero de 2014
Tipo de Solicitud: Solicitud de sitio para disposición de escombros
Fecha de Respuesta: 10 de febrero de 2014
Tiempo de Respuesta: 8 días hábiles
Interés del Derecho de Petición: Interés general

Peticionario: José Alcibar Ospina Escudero (Gerente (E) INFICALDAS)
Fecha de radicación de la petición: 12 de febrero de 2014
Tipo de Solicitud: Solicitud de Información
Fecha de Respuesta: 17 de febrero de 2014
Tiempo de Respuesta: 3 días hábiles
Interés del Derecho de Petición: Interés general

Peticionario: Cindy Lorena Gómez Valencia
Fecha de radicación de la petición: 14 de febrero de 2014
Tipo de Solicitud: Solicitud de Información
Fecha de Respuesta: 28 de febrero de 2014
Tiempo de Respuesta: 10 días hábiles
Interés del Derecho de Petición: Interés particular

Peticionario: Javier de Jesús García Pareja
Fecha de radicación de la petición: 24 de febrero de 2014
Tipo de Solicitud: Solicitud de Información
Fecha de Respuesta: 26 de febrero de 2014
Tiempo de Respuesta: 2 días hábiles
Interés del Derecho de Petición: Interés particular

Peticionario: Seguros del Estado S.A
Fecha de radicación de la petición: 26 de febrero de 2014
Tipo de Solicitud: Solicitud de Información
Fecha de Respuesta: 19 de marzo de 2014



 AEROPUERTO DEL CAFÉ
 REVISADO Y APROBADO
 Dirección Jurídica

Tiempo de Respuesta: 15 días hábiles
Interés del Derecho de Petición: Interés particular

Peticionario: Henry Sánchez Rodríguez
Fecha de radicación de la petición: 17 de marzo de 2014
Tipo de Solicitud: Solicitud de copias
Fecha de Respuesta: 31 de marzo de 2014
Tiempo de Respuesta: 9 días hábiles
Interés del Derecho de Petición: Interés particular

Peticionario: Gabriel Eduardo Orozco Mejía
Fecha de radicación de la petición: 19 de marzo de 2014
Tipo de Solicitud: Solicitud de Información
Fecha de Respuesta: 25 de marzo de 2014
Tiempo de Respuesta: 3 días hábiles
Interés del Derecho de Petición: Interés General

Peticionario: Marleny Parra
Fecha de radicación de la petición: 26 de marzo de 2014
Tipo de Solicitud: Solicitud de Copias
Fecha de Respuesta: 28 de marzo de 2014
Tiempo de Respuesta: 2 días hábiles
Interés del Derecho de Petición: Interés particular

Peticionario: José Isnardo Quintero Garzón
Fecha de radicación de la petición: 27 de marzo de 2013
Tipo de Solicitud: Solicitud de Mantenimiento
Fecha de Respuesta: 21 de abril de 2014
Tiempo de Respuesta: 15 días hábiles
Interés del Derecho de Petición: Interés general

Peticionario: Paula Marcela Osorio Osorio
Fecha de radicación de la petición: 22 de abril de 2013
Tipo de Solicitud: Solicitud de Información
Fecha de Respuesta: 5 de mayo de 2013
Tiempo de Respuesta: 8 días hábiles
Interés del Derecho de Petición: Interés particular 



Aeropuerto del Café

REVISADO Y APROBADO

Dirección Jurídica

XI. INFORMES DE COMITÉS

Relación y estado actual de los Comités a cargo de la Dirección Jurídica:

1. Comité de Archivo:

El comité de archivo se reunió el día 28 de abril de 2014, previa convocatoria del Director Jurídico de la Asociación donde se trataron los siguientes temas:

- a. Nombramiento de la Nueva Secretaria del Comité Dra. LINA MARYELI VALENCIA GARCIA.
- b. Aprobación de las tablas de retención documental.
- c. Organización archivística de nómina.
- d. Actualización de la ventanilla única de la Entidad.
- e. Custodia documental de la Asociación Aeropuerto del Café.

La próxima convocatoria seria para el mes de Julio de 2014, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 125 del 19 de Octubre de 2009.

2. Comité Anti trámites y de Gobierno en Línea:

El Comité Anti trámites y de Gobierno en Línea da constancia de que al 30 de junio de 2014, no existen asuntos susceptibles de ser conocidos por dicho comité.

No obstante lo anterior se deja constancia que el Comité se encuentra al día en las Actas mensuales, esto es, con las constancias de no asuntos pendientes.

3. Comité de Compras:

En el primer semestre del año 2014, se elaboraron cinco (5) Actas de Comité de Compras, donde se analizaron las diferentes necesidades de la Entidad, lo cual permitió el normal y cabal funcionamiento de las diferentes dependencias.

La próxima reunión del comité deberá realizarse en el mes de julio con el fin de determinar las compras que se requieran y analizar el Plan de compras de la Asociación.

4. Comité de Control Interno:

El Comité de Control Interno, previa convocatoria realizada por la Dirección Jurídica de la Asociación Aeropuerto del Café, se reunió los días 10 de abril y 30 de julio de 2014 donde se trató el siguiente tema: Se presenta informe de la


AEROPUERTO DEL CAFÉ
REVISADO Y APROBADO
Dirección Jurídica

Oficina de Control Interno sobre el estado actual del Sistema de Control Interno y los informes presentados a los diferentes Entes de Control.

5. Equipo GEYCO:

El Equipo Operativo de Gestión y Control Equipo GEYCO, dio a conocer a sus integrantes lo dispuesto en la Resolución 0125 del 2 de octubre de 2012 de la Asociación Aeropuerto del Café con la cual se adoptó, dentro de otras disposiciones, la implementación del equipo de Gestión y Control GEYCO, informando quiénes pertenecen al mismo y sus funciones. Finalmente se les presenta la información que será publicada en el boletín Tiquete al Progreso de la Entidad, referente a las rendiciones de cuentas que la Asociación presenta a los diferente Entes de Control.

6. Comité de Conciliación y defensa judicial:

El Comité de Conciliación, con el fin de realizar el estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la Entidad, se reunió el día 21 de abril de 2014, previa convocatoria hecha por la Dirección Jurídica de la Asociación, para analizar y decidir frente a la Audiencia de Conciliación prejudicial en la Procuraduría Judicial II 28 Administrativa, presentada por Consorcio Palestina II. Finalmente la decisión adoptada por el Comité, fue la de no conciliar.

Por último en el mes de enero de 2014, se reportó la actuación surtida en el Comité de Evaluación durante el año 2013 a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado según lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 20 del Decreto 1716 de 2009.

XII. RELACIÓN DE RESOLUCIONES

RESOLUCIONES 2014	
CONCEPTO	CANTIDAD
Autorización de Comisión	18
Pago de Viáticos	20
Reconocimiento de Vacaciones	4
Liquidación de Prestaciones Sociales	3
Autorización de Pago	3
Autorización de Contratación	3
Traslado Presupuestal	1



Aprobado el 15/01/14

REVISADO Y APROBADO

Dirección Jurídica

RESOLUCIONES 2014	
CONCEPTO	CANTIDAD
Procesos de Selección (Apertura Procesos, Comités de Evaluación y Adjudicación de los Procesos)	32
Caja PAC Vigencia 2014	5
Plan de Acción	1
Modificaciones al Presupuesto de la Entidad	1
Cuantías de Contratación Vigencias 2014	1
Otros	9

XIII. CONCEPTO GENERAL

1. Terraplenes del Aeropuerto del Café

La concepción inicial y los Estudios y Diseños iniciales del proyecto fueron realizados entre los años 1990 y 2010. La iniciación de la construcción de todos los terraplenes del Aeropuerto del Café sucedió en fecha bien anterior a la iniciación de labores de la actual Gerencia de la Asociación Aeropuerto del Café (Enero 1 de 2011). Los terraplenes Nos. 1, 2, 3, 5, 6 y 7 fueron construidos y terminados entre los años 2005 y 2009. El terraplén No 4 inició su construcción en el año 2005 y presentó falla irreversible en julio del año 2010. El terraplén No 9 inició su construcción en el año 2009 y presentó falla irreversible en el año 2010. Los terraplenes Nos. 8 y 10 iniciaron su construcción a comienzos del año 2010 y fue suspendida su ejecución, por deficiencias de diseño según conceptos del Interventor Consorcio DICO-IDT y del Consultor Consorcio Aeropuerto del Café, en el septiembre del año 2012 y en junio del año 2011, respectivamente.

Durante el período del presente Informe se ha continuado con el proceso de estructuración final del Aeropuerto del Café, después de haberse logrado el afianzamiento del mismo durante el año 2013. Consideramos importante recordar que la Asociación Aeropuerto del Café acogió la recomendación del Consultor Técnico especializado de modular por etapas la construcción del proyecto, así:

Primera etapa: Pista de 1.460 metros de longitud, con recursos faltantes por valor aproximado de 400.000 millones de pesos del año 2013 y plazo estimado de ejecución de 36 meses.

Segunda etapa, extender la pista a 2.600 metros de longitud, con recursos adicionales faltantes por valor de 800.000 millones de pesos y plazo adicional de ejecución de 42 meses. 

Asociación del Café
REVISADO Y APROBADO
Inspección Jurídica 

Tercera etapa y final, en un futuro, extender la pista a 3.800 metros de longitud, con diseños fase III por ejecutar.

En Octubre 3 de 2013, la Asociación Aeropuerto del Café, en unión con su Consejo Directivo y con los Parlamentarios y Gremios de Caldas y Manizales, lograron que el Señor Presidente de la República, Doctor Juan Manuel Santos Calderón, anunciara públicamente que el Gobierno Nacional aportará 300.000 millones de pesos para la construcción de la Etapa 1 del Aeropuerto del Café.

Para atender la solicitud del Gobierno Nacional, se atendieron varias reuniones técnicas con Directivos de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), tendientes a definir las acciones requeridas para la estructuración de la Etapa 1 del Aeropuerto del Café.

Con el trabajo denodado y cumplido de todas las personas que integran la Asociación Aeropuerto del Café, en el año 2013 se logró el afianzamiento técnico definitivo de las dos primeras etapas del Aeropuerto, se presentaron y sustentaron satisfactoriamente sus resultados y se obtuvo la confianza y apoyo del Gobierno Nacional para construir la Etapa 1 del Aeropuerto del Café (pista de 1.460 metros de longitud con operación diurna y nocturna).

En marzo del presente año, la Asociación Aeropuerto del Café presentó al Ministerio de Transporte y a Aerocivil una propuesta de suscripción de un nuevo Convenio Interadministrativo para reiniciar las obras de construcción del Aeropuerto del Café, con recursos aproximados por valor de \$ 9.820'000.000 que están incluidos en el Documento CONPES vigente y que corresponden a recursos aportados por el Gobierno Nacional para la construcción del Proyecto. La propuesta presentada incluye, entre otras, obras para la explanación y adecuación de la franja de pista en toda su longitud y ancho al nivel de la rasante actual, obras para la adecuación, drenaje, conformación y terminación de sitios de depósito ya autorizados, obras para la protección y recuperación ambiental de los cauces y líneas de drenaje del área de influencia del proyecto, y obras de protección, mitigación de riesgos y mantenimiento de los terraplenes y estructuras del proyecto y sus áreas de influencia.

En junio de 2014, la Aeronáutica Civil de Colombia emitió los conceptos aprobatorios de los Estudios de Operación Aérea, de Modelación de Ruido y de las características físicas para las Etapas 1 y 2 del Aeropuerto del Café, los cuales habían sido presentados oportunamente por la Asociación Aeropuerto del Café.

Ⓟ

UP

MAD

2. Actividades ejecutadas en contratos de obra y de consultoría, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2014:

a. Construcción por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste, de las obras de protección, mitigación de riesgos y mantenimiento del proyecto aeropuerto del café y sus áreas de influencia, ubicado en El Municipio De Palestina (Caldas):

- Mantenimiento general de canales, estructuras de drenaje y rocerías en todos los terraplenes del Proyecto.
- Mantenimiento general de los terraplenes y estructuras del Proyecto.
- Actividades de siembra y revegetalización de terraplenes y laderas.
- Labores para la adecuación, mantenimiento y funcionamiento del vivero forestal del Proyecto.
- Construcción de obras para la recuperación y protección ambiental de los cauces y líneas de drenaje del área de influencia del Proyecto.
- Construcción de obras de protección, drenaje superficial y mantenimiento en terraplenes.
- Actividades de mantenimiento y mejoramiento de las vías perimetrales del Proyecto.
- Actividades para el cumplimiento del Plan de Compensación forestal incluido en el Estudio de Impacto y Licencia Ambiental vigentes del Proyecto.

b. Consultoría técnica especializada para lograr el afianzamiento técnico del proyecto

- Se han continuado las gestiones y trámites administrativos para la liquidación del Contrato No 031 de 2012. 

3. Conceptos técnicos, recomendaciones y diagnósticos realizados por el área técnica:

De igual manera, a continuación se relacionan conceptos técnicos, recomendaciones y diagnósticos realizados por el área técnica, durante el período que comprende el siguiente Informe:

- Análisis de estabilidad de taludes sobre la configuración propuesta para la ampliación del Terraplén de la Plataforma – Pista sobre la quebrada La Pitaya en la zona sur del proyecto Aeropuerto del Café.
- Elementos técnicos para dar respuesta a solicitudes de algunos habitantes del Municipio de Palestina, en temas relacionados con mantenimiento de vías y predios de propiedad del proyecto.
- Elementos técnicos sobre geotecnia para responder al literal (I) del Artículo Primero de la Resolución 017 del 09 de enero de 2014, mediante la cual la Corporación Autónoma Regional de Caldas modificó la Licencia Ambiental del proyecto Aeropuerto del Café.

4. Prospección, rescate y monitoreo arqueológico

Entre los años 2005 y 2012 el proyecto Arqueológico ha avanzado al ritmo de las obras civiles. A lo largo de estos años el área de influencia de las obras se amplió y se hizo posible el acceso a predios que durante la prospección no habían sido adquiridos; la inspección de estos predios incrementó el número de sitios arqueológicos detectados a un total de 107. De estos, 14 están cerca del área de influencia, pero hasta el momento no se planea que sean impactados por las obras civiles. Los 93 restantes son los que necesitaban investigaciones de rescate.

A junio 30 de 2014 de los 107 sitios identificados de interés arqueológico, 93 sitios se hallan en el área de influencia de las obras de construcción del Aeropuerto del Café.

El desarrollo de la fase de rescate de los 93 sitios (100%) es el siguiente: 77 sitios han sido rescatados (82.8%), 10 sitios necesitan las fases I y II de rescate (10.7%) y 6 sitios sólo necesitan de la fase II de rescate (6,4%), para un total de 16 sitios que aun necesitan labores de rescate (17,2%). En resumen han sido intervenidos un total de 83 sitios (89,2%).

En el desarrollo de la fase de monitoreo para los 93 sitios, 11 sitios, equivalente al 11.8%, están restringidos, pues aún están en proceso de rescate

Ⓟ

(fase I o II), o los predios no han sido adquiridos por la Asociación Aeropuerto del Café; 28 sitios están en proceso de monitoreo equivalente al 30% y 54 sitios han sido totalmente terminados e intervenidos, equivalente al 58%.

El desarrollo de las fases de laboratorio para los 93 sitios es el siguiente: en 73 sitios se ha iniciado esta etapa, de ellos se ha estado trabajando este semestre en 7; en 6 sitios se ha terminado totalmente el trabajo de laboratorio, y para 4 de estos hay un texto de informe definitivo; en 8 sitios está pendiente el trabajo de campo.

a. Labores de Difusión

A la exposición museográfica instalada en la sede del Proyecto han llegado gran cantidad de visitantes a los cuales se les explica de una manera gráfica el proceso de rescate arqueológico y la historia del Municipio de Palestina.

Se realizó la redacción del texto titulado "*Un estudio sobre la ocupación humana en la Cordillera Central de Colombia. Un avance del Proyecto Arqueológico Aerocafé (Palestina, Caldas)*" para un libro sobre Arqueología de Colombia que será publicado por la Universidad de los Andes.

Se terminó la diagramación del folleto titulado "*La historia muy antigua del municipio de Palestina (Caldas). Proyecto de Rescate y Monitoreo Arqueológico del Aeropuerto del Café (2005-2011)*".

En abril 25 de 2014, la subdirectora del Proyecto presentó una conferencia en el Área Cultural del Banco de la República en Cali, conferencia titulada "Y de los Quimbayas, qué? El estudio de la historia precolombina en el Eje Cafetero 1985 - 2014".

En las excavaciones arqueológicas se han recuperado 2.084 piezas completas o casi completas (que incluyen desde urnas de gran tamaño, hasta objetos elaborados en piedra y pequeños volantes de huso, así como conjuntos de lajas de piedra que forraban alrededor de 13 tumbas de cancel que se han excavado y que deben pesar entre tres y cuatro toneladas). Se han recuperado, 18 piezas orfebres recuperados. Se han obtenido 13 fechas de radiocarbono, 35 muestras de rocas analizadas, 95 muestras botánicas revisadas, 21 muestras de polen analizadas.

Se han recuperado aproximadamente unos 172 conjuntos de restos óseos de los cuales se han analizado 144, se han realizado 11 tomografías axiales computarizadas, 17 muestras molares han sido analizadas por microscopía electrónica de barrido. 

A medida que se avanza en el análisis de estos restos óseos se realiza un proceso de conservación y reconstrucción que no altera las propiedades químicas de los restos óseos, que estarán disponibles para análisis más especializados (ADN, Isótopos, elementos traza, colágeno y rayos X). Entre estos restos óseos se ha recuperado una gran cantidad de dientes, cuyo análisis dará datos de microdesgaste, fitolitos, patologías y relaciones genéticas.

b. Labores Desarrolladas en el primer semestre del año 2014

En el mes de junio de año 2014 fue prorrogado el convenio interadministrativo No 034 de 2013 con la Universidad de Caldas hasta septiembre 30 de 2014, cuyo objeto es la *Realización de las labores de rescate, monitoreo y laboratorio arqueológico necesarias para la construcción del Aeropuerto del Café*, por un valor de \$248'542.500.

A continuación se detallan las actividades realizadas en el primer semestre del año 2014:

En el laboratorio, durante el primer semestre de este año, se continuaron las actividades que se habían iniciado en el segundo semestre del 2013. El laboratorio estuvo enfocado a proveer los registros y análisis necesarios para continuar la redacción de los sitios 12 "La Torre de Energía", 13 "La Torre Grande" y 60 "La Torre Baja; de estos tres informes ya hay textos completos para comenzar el proceso de revisión y empezar la redacción de los sitios 02 "La Palma Torre" y 89 "La Isabela".

Entre las principales tareas simultáneas a la redacción de informes están el registro fotográfico de materiales, la modificación de planos, la elaboración y corrección de dibujos de unidades de excavación, la clasificación de líticos, la clasificación cerámica, la reconstrucción de piezas, estadísticas, la integración e interpretación de las estadísticas de los datos obtenidos en campo y en laboratorio.

Por otro lado, se iniciaron las tareas previas para la redacción de otros informes detallados: el análisis de la cerámica del sitio 14 "Torre Pequeña" y se inició el del sitio 15 "La Torre Cactus". Se empezó a actualizar la base de fotografías estos sitios de piezas completas las cuales no se habían tomado o tenían un registro con poca resolución y en fondos de varios colores.

Se hizo el inventario de materiales de los sitios 14 y 15 y se les asignaron los códigos del laboratorio. En cuanto al almacenaje del material se marcaron las

cajas del material diagnóstico para guardar de los sitios 12 y 60 con su código de laboratorio para facilitar las búsquedas.

Se hizo una revisión general del material almacenado de los sitios con el fin de verificar su contenido respecto de las marcas de las mismas.

En cuanto a difusión, se atendieron varios grupos de visitantes (la mayoría estudiantes de universidad y de colegio), a los cuales se les dio una conferencia y se los llevó a visitar la exposición museográfica, la colección de piezas, observar el panorama del Aeropuerto desde la terraza de la sede y finalmente se llevaron al laboratorio.

5. Programa de monitoreo e instrumentación topográfica

Durante el año 2014, se ha dado continuidad al programa de monitoreo e instrumentación topográfica de todos los Terraplenes y estructuras construidos en el Proyecto.

6. Gestión de predios

a. Predios adquiridos y en proceso de adquisición para el proyecto:

El informe de predios adquiridos a 30 de junio de 2014 para la construcción del proyecto Aeropuerto del Café, es el siguiente:


ENTIDAD	PREDIOS ADQUIRIDOS	PREDIOS EN PROCESO	TOTAL	VALOR HISTÓRICO	ÁREA
INFI-CALDAS	109	13	122	\$ 6.676.832.935	60,6919 ha
INFI-MANIZALES	128	17	145	\$ 6.339.659.514	97,5182 ha
MUNICIPIO DE MANIZALES	7	0	7	\$ 362.895.098	3,7580 ha
MUNICIPIO DE PALESTINA	8	0	8	0	5,8801 ha
TOTAL	252	30	282	\$ 13.379.387.547	167,8482 ha

Ⓟ

[Handwritten signature] WP

Listado de predios e inmuebles con afectación por los diseños de afianzamiento técnico para las Etapas 1 y 2 del Aeropuerto del Café:

ABSCISA	PREDIO	FICHA CATASTRAL	ÁREA FRANJA M ²	ÁREA RESERVA M ²
Desde K0+25 Hasta K0+85	El Refugio	00-01-0001-0020-000	481,26	
Desde K0+85 Hasta K0+147,50	La Torre	00-01-0001-0041-000	17.106,67	5.225,32
Desde K0+166,60 Hasta K0+567,27				
Desde K0+626,40 Hasta K0+648,20				
Desde K0+699,50 Hasta K0+848,40				
Reserva: Desde K0+775,68 Hasta K0+875,68				
Desde K0+900,91 Hasta K1+144,19	Santa Inés Lote A1	00-01-0001-0258-000	13.399	12.609,34
Desde K0+848,40 Hasta K1+004,19				
Desde K1+049,19 Hasta K1 + 170,09	Santa Inés Lote A2	00-01-0001-0259-000	5.321,40	
Desde K1+170,09 Hasta K1+236,60	Santa Inés	00-01-0001-0119-000	11.838,16	1.858,94
Reserva: Desde K1+196,60 Hasta K1+246,60				
Reserva: Desde K1+266,60 Hasta K1+311,60				
Desde K1+281,60 Hasta K1+326,60	Santa Inés Parte	00-01-0001-0298-000		560
Desde K1+384,18 Hasta K1+409,76	Medio Mundo La Miranda	00-01-0001-0297-000	4.350	21.013,11
Desde K1+505,85 Hasta K1+595,35				
Reserva: Desde K1+374,18 Hasta K1+615,35				



ABSCISA	PREDIO	FICHA CATASTRAL	ÁREA FRANJA M ²	ÁREA RESERVA M ²
Desde K0-279,99 Hasta K0-238,85	Villa Dora	00-01-0001-0022-000	2.237,57	
Desde K0-279,99 Hasta K0+9,47	La Palma	00-01-0001-0024-000	13.022,70	301,14
Desde K0+33,13 Hasta K0+162,84				
Desde K0+412,91 Hasta K0+481,65				
Desde K0+558,09 Hasta K0+638,31				
Reserva: Desde K0-39,17 Hasta K0+9,47				
Desde K0+583,09 Hasta K0+713,09	El Paraiso	00-01-0001-0262-000 00-01-0001-0032-000	3.023,89	
Desde K0+911,90 Hasta K1+153,20	Sauzalito	00-01-0001-0244-000 00-01-0001-0032-000	3.059,24	
Desde K1+153,20 Hasta K1+210,29	La Sylvania	00-01-0001-0040-000	570,1	
SUBTOTAL			74.409,99	41.567,85
TOTAL ÁREA FRANJA + ÁREA DE RESERVA			115.977,84	

PREDIOS A INTERVENIR TRASLADO TORRES DE ISA Y SERVIDUMBRE CABLEADO ALTA TENSIÓN						
PROPIETARIO	PREDIOS	IDENTIFICACIÓN EN PLANO	NOMBRE PREDIO	TORRES	ÁREA TORRES M ²	SERVIDUMBRE ML
Gonzalo Mejía Sanint – G.M y Cía. S en C.	10	1	La María	21	144	610
		2	El Anheló			35
		4	La Cruzeta	1	144	185
		7	La Estrella			120
		13	La Isabela	5 – 6	288	1.135
		18	Villa Dora			50
		21	La Alexandra			100
		23	Guaico	13	144	230
		5	La Pradera			20
		22	La Playa – La Pradera			225
Efraín Valencia Tobón	2	6	El Rodeo	2 – 3 - 4	432	570
		3	San José			290
Agrícola El Refugio Ltda. Carlos Ignacio Escobar Vélez	2	15	El Refugio	7	144	675
		14	La Torre			65

PROPIETARIO	PREDIOS	IDENTIFICACIÓN EN PLANO	NOMBRE PREDIO	TORRES	ÁREA TORRES M2	SERVIDUMBRE ML
Jaramillo y Cía S.A. César Jaramillo	2	19	La Granja	11	144	545
		20	El Lindero	12	144	615
Esmaragdo Giraldo Gallón	1	16	Combia	8 - 9	288	330
Marcela, Juliana, Felipe, Alejandro Arango Castro, Martha Elena Castro R.	1	17	San Pedro	10	144	325
Jaime García Ramírez	1	10	La Morelia			109
José Iván García González	1	12	Santa Elena			200
Alejandro López Monsalve	1	11	La Morelia			190
William Andrés López Monsalve	1	9	San Rafael			109
Gustavo Correa Valencia	1	8	La Sonadora 1			20
11	23		23	14	2.016	6.753

b. Reasentamiento de familias durante el primer semestre de 2014:

No	NOMBRE DEL PROPIETARIO	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO
1	Herederos de Clara Rosa López de Osorio	Proceso de seguimiento de Reasentamiento de Palestina al proyecto Manantial 3 etapa en Santa Rosa de Cabal

c. Estado de predios con demanda de expropiación en trámite:

No	NOMBRE DEL PREDIO	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO
1	Herederos de José Gabriel Romero Soto	Proceso de expropiación suspendido transitoriamente
2	María Rogelia Castañeda	Suspendida la compra del predio



 MAIQ

d. Procesos vigentes:

No	NOMBRE DEL PREDIO	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO
1	Virgelina Londoño de Londoño	Suspendido el proceso de entrega del predio
2	Clara Rosa López de Osorio y Fabio Osorio López	Se profirió sentencia de pago por parte del Juzgado del circuito de Chinchiná con un avalúo de \$108'846.600
3	María Marina González G. y otros	En proceso de Juzgado y Reclamación

e. Procesos pendientes de oferta de compra por parte de los INFIS

No	NOMBRE DEL PREDIO
1	Luz Marina Mosquera Vargas
2	Luz Marina Mosquera Vargas (o José Raimundo Suárez J. y Caciagli Botero Guido)
3	Isnardo Garzón Quintero

7. Programas de Capacitación:

a. Programas de capacitación a la Comunidad de Palestina:

FORMACIÓN SENA
Del 1 enero al 30 de junio de 2014

ÁREAS DE FORMACIÓN TÉCNICA	LUGAR	Nº DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS
MANEJO DE INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	Palestina	28
VIVERO FORESTAL	Palestina	29
HERRAJE EN EQUINOS	Arauca	25
INTRODUCCIÓN A LA PORCICULTURA	Arauca	24
PRODUCCIÓN DE PECES EN ESTANQUES	Arauca	24
ORDEÑAR HEMBRAS BOVINAS	Arauca	25
AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA	Arauca	41
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	Arauca	21

ÁREAS DE FORMACIÓN TÉCNICA	LUGAR	Nº DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS
MANEJO EMPRESARIAL DE LA FINCA	Arauca	27
IDENTIFICACIÓN DE IDEAS Y FORMULACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO	Arauca	35
PRODUCCIÓN DE ESPECIES MENORES	Arauca	28
PRÁCTICAS PARA ORDEÑO MANUAL Y MECANICO	Arauca	23
Total		330

b. Programas de relaciones con la Comunidad, Instituciones y Autoridades

Durante el primer semestre de 2014 se realizaron 4 visitas guiadas por parte de la Oficina de Atención Comunitaria de Palestina.

c. Informe de avance del proyecto a Juntas de Acción Comunal

Desde el Área Social de la Asociación, se entregó informe de avance del proyecto a Líderes de Juntas de Acción Comunal y a la comunidad del Barrio URIBE URIBE, con una asistencia de 150 personas del área de influencia.

d. Programas de capacitación al personal de la Asociación Aeropuerto del Café


CAPACITACIONES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014		
CAPACITACIÓN	FECHA	FUNCIONARIOS
Actualización Tributaria	19 de febrero de 2014	José Fernando Mejía Castaño
Nuevos retos del Control Interno y el Control Interno Contable	8 y 9 de mayo de 2014	Marcela Aristizábal Quintero
		José Fernando Mejía Castaño
		Sohé Muñoz Orozco

XIV. INVENTARIOS OFICINAS DE PALESTINA Y MANIZALES

INVENTARIO ACTIVOS FIJOS CONCILIACIÓN INVENTARIOS CONTABILIDAD – ADMINISTRATIVA

CÓDIGO ADMINISTRATIVO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CONTABILIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	CPU Intel Pentium	56	1	
14	Archivador Vertical en Madera Color Gris 4 Cajones	21	1	

CÓDIGO ADMINISTRATIVO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CONTABILIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
15	CPU Intel Pentium DUAL CORE	58	1	
20	Teléfono Fax Panasonic	41	1	
25	Folderama Color Gris 2 Puertas	23	1	
26	Archivador Vertical 4 Gavetas	87	1	
27	Biblioteca Horizontal 2 Puertas	14	1	
28	Impresora Láser HP Multifuncional	10	1	
34	Teléfono Conmutador T7730X	30	1	
39	Torre Compaq	5	1	
55	Miniportátil HP 311	99	1	
58	Cámara Kodak Z-91 con cargador 4 pilas cable de datos	110	1	
59	Escritorio 3 Cajones Color Gris	79	1	
63	CPU Compaq	6	1	
69	Biblioteca Horizontal 2 Puertas	15	1	
70	Biblioteca Horizontal 2 Puertas	17	1	
71	CPU con procesador intel dual core	59	1	
75	Escritorio con Archivador y Cajonero	072 – 080	1	
76	Archivador Metálico Folderama	24	1	
80	Computador Compaq notebook Pc	7	1	
85	CPU Compaq presario Pc	2	1	Se dio de baja
93	Archivador Vertical en Madera Color Gris 4 Cajones	22	1	
99	CPU compaq presario	4	1	
100	Biblioteca Horizontal 2 Puertas	18	1	
101	Biblioteca Horizontal 2 Puertas	91	1	
102	Silla Ergonómica Giratoria	75	1	
103	Monitor Samsung	61	1	
106	Miniportátil ACER	60	1	
118	Disco Duro Externo de 500 GB	102	1	
120	Disco Duro Externo de 1T	133	1	
127	CPU Servidor HP	96	1	
128	Computador CPU Compaq	1	1	Se dio de baja
141	Archivador Vertical 4 Cajones Color Gris	19	1	
142	Archivador Vertical 4 Cajones Color Gris	20	1	
143	Folderama Color Gris 2 Puertas Corredizas	69	1	
144	Folderama Color Gris 2 Puertas Corredizas	70	1	



CÓDIGO ADMINISTRATIVO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CONTABILIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
145	Folderama Color Gris 2 Puertas Corredizas	88	1	
146	Folderama Color Gris 2 Puertas Corredizas	89	1	
147	Fotocopiadora Sharp	67	1	
148	Biblioteca Horizontal 2 Puertas	16	1	
157	Escritorio con Archivador Gris	104	1	
168	Silla Ergonómica Giratoria	81	1	
171	CPU Intel pentium DUAL CORE	57	1	
172	Biblioteca 2 Puerta Gris	11	1	
173	Biblioteca 2 Puerta Gris	12	1	
174	Folderama Metálico Gris	90	1	
180	Biblioteca 2 Puerta Gris	114	1	
183	Torre COMPAQ	3	1	
191	Nevera Centrales de 215 litros Gris Metalizada 2 Puertas	46	1	
194	Silla Escritorio Giratoria en Paño Azul	106	1	
195	Archivador Vertical 4 Gavetas Metálico	71	1	
233	Planoteca	112	1	
273	Video Beam Epson	40	1	
275	Sonido Marca Bosé	45	1	
278	Computador MacBook Air Intel Core	42	1	
279	Mac Book Air Super Drive	43	1	
280	AE Airexpress	44	1	
282	Una MB382LL/A Apple LED cinema	93	1	
285	Tabla Digital digitalizadora para Mac	92	1	
289	Stand Publicitario	39	1	
317	Impresora Samsung	111	1	
322	Computador Portátil HP 425	123	1	
326	Silla Giratoria en Paño Negro	113	1	
327	Biblioteca 2 Puertas	13	1	
332	Archivador de 2 Cajones	78	1	
335	Computador Portátil HP 425	124	1	
341	Computador Portátil HP 425	122	1	
343	Computador Portátil HP 425	121	1	
345	Computador Portátil HP 425	125	1	
346	Computador procesador E5500	119	1	
350	Disco Duro Externo de 1 tera	101	1	

CÓDIGO ADMINISTRATIVO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CONTABILIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
351	Computador HP 430 Laptop Core I	140	1	
353	Computador Core I3-2100	141	1	
357	Disco Duro Hitachi 2.0 TB	142	1	
358	Disco Duro Hitachi 2.0 TB	143	1	
361	Monitor LG 18.5" Led Wide Screen		1	No fue incluido en módulo Contabilidad porque no supera tope de \$283.350
362	UPS On Line	139	1	
368	Impresora HP Office Jet 8100	138	1	
374	Impresora de Matriz de Punto EPSON	148	1	
375	Computador Intel Core i3-2120	151	1	
380	Computador Intel Core i3-2120	153	1	
385	Computador Intel Core i3-2120	152	1	
390	Televisor Sony de 40" LED Full	157	1	
391	Dispositivo Tablet Ipad	149	1	
397	Portátil HP Pavilion	120	1	
401	Scanner Kodak I2800	136	1	
402	Tarjeta de 8 Extensiones Planta	48	1	
403	Planta Panasonic	29	1	
405	Panel en Aluminio	116	1	
406	Panel en Aluminio	117	1	
407	Puerta Metálica	118	1	
408	Silla Ergonómica Giratoria	82	1	
409	Archivador Gris	115	1	
410	UPS Titan	158	1	
411	Router Cisco	159	1	



LUIS FERNANDO MEJÍA GÓMEZ
C.C. 10.246.523 de Manizales

Elaborado por:

Doctor Jaime Escobar Herrera, Director Administrativo.

Doctor John Carlos Guevara Londoño, Director Jurídico.

Doctor José Fernando Mejía Castaño, Director Financiero.

Ingeniero William Pérez Giraldo, Director Técnico.