

INFORME DE GESTIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2013

UN VUELO
HACIA EL **PROGRESO**



ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ



GERENCIA

- Terminación de los Estudios y Diseños de afianzamiento técnico del Aeropuerto del Café, mediante los cuales se recomendaron modificaciones a la concepción inicial de diseño del proyecto, se entregaron planos de construcción, se elaboraron cronogramas de ejecución de las obras civiles de pista y se calcularon los presupuestos de obras, para las dos etapas en que se recomendó el desarrollo del Aeropuerto del Café.
- Presentación de estos resultados y aprobación de los mismos por parte del Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ.
- En abril del año 2013, se efectuó presentación, sustentación y entrega de los Estudios y Diseños del Aeropuerto del Café a la AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA, sin que esta hubiera presentado reparo alguno.

- Entre abril y septiembre del año 2013, presentación y explicación de los resultados de estos Estudios de Afianzamiento Técnico ante las siguientes Entidades: a) Ministerio de Transporte; b) Departamento Nacional de Planeación; c) Contraloría General de la República; d) Financiera de Desarrollo Territorial FINDETER; e) Honorable Asamblea Departamental de Caldas; f) Honorables Concejos Municipales de Manizales y Palestina; g) Comité Intergremial de Caldas; h) Honorables Parlamentarios de Caldas; i) Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos y Sociedad Caldense de Ingenieros Civiles; j) Comunidad del Municipio de Palestina; y k) Rueda de prensa pública en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Manizales.
- A solicitud de AEROCIVIL de julio de 2013, se realizaron Estudios Aeronáuticos concernientes al análisis de procedimientos de vuelo, de las condiciones del espacio aéreo del aeropuerto y al diseño de cartas de aeronavegación del Aeropuerto del Café, para sus dos primeras etapas de desarrollo.
- A solicitud de AEROCIVIL de julio de 2013, se realizaron Estudios de modelación del ruido generado por la operación de aviones en las dos primeras etapas de desarrollo del Aeropuerto del Café.

- Para efectos de actualizar los Estudios previos, se realizó un estudio de pronóstico del movimiento de pasajeros que se espera tenga la primera etapa del Aeropuerto del Café durante sus primeros diez (10) años de operación.
- Para efectos de actualizar los Estudios previos y para cumplir con un requisito exigido por el Gobierno Nacional, se realizó un Estudio de Sostenibilidad Financiera de la operación de la primera etapa del Aeropuerto del Café.
- A solicitud de la Corporación Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS), se realizó un diagnóstico del Estudio de Impacto Ambiental y de la Licencia Ambiental vigente del Proyecto, para determinar los ajustes que se requieren a esta, como consecuencia de los resultados del Afianzamiento Técnico logrado para el Proyecto.


- Se realizaron diferentes gestiones ante las Autoridades, Parlamentarios, Gremios y demás grupos de interés de Caldas y Manizales, para unir esfuerzos tendientes a lograr que el Gobierno Nacional aceptara aportar recursos para la terminación de la primera etapa del Aeropuerto del Café.
- Conjuntamente con el Consejo Directivo de la Entidad, se hicieron gestiones varias y se logró que el Señor Presidente de la República, Doctor Juan Manuel Santos Calderón, viniera a Manizales en Octubre 3 de 2013 y luego de la presentación y sustentación del proyecto, anunciara públicamente que el Gobierno Nacional aportará 300.000 millones de pesos para la culminación de la primera etapa del Aeropuerto del Café, incluyendo una partida de 50.000 millones de pesos para la vigencia presupuestal del año 2014.
- Se terminaron las obras de construcción de la rampa de acceso al Coliseo Cubierto del Café y de la nueva Cancha de fútbol del Municipio de Palestina.

- Se continuaron realizando todas las actividades de conservación y mitigación de riesgos incluidas en la Licencia Ambiental vigente del proyecto, incluyendo las actividades de Arqueología que hacen parte de la misma.
- Se continuaron satisfactoriamente las obras de protección, mitigación de riesgos y mantenimiento de todas las estructuras y terraplenes construidos en el proyecto.
- Se realizaron diversas gestiones ante el Ministerio de Transporte para lograr concretar la vinculación al proyecto de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Entidad designada por el Gobierno Nacional para que realice la estructuración Financiera de la primera etapa del Aeropuerto del Café.
- Se realizaron gestiones ante la Dirección General del Departamento Nacional de Planeación (DNP), para solicitar su acompañamiento en el trámite del nuevo Documento CONPES que requiere el proyecto para viabilizar la entrega de los recursos que ofreció entregar el Gobierno Nacional (300.000 millones de pesos).

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO

UN VUELO

HACIA EL PROGRESO



**PLANTA
PRIMER NIVEL**


ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO

UN VUELO

HACIA EL PROGRESO




**PLANTA
SEGUNDO NIVEL**

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO

UN VUELO
HACIA EL **PROGRESO**

FACHADA ORIENTE



**FACHADA ORIENTAL –
LADO TIERRA**

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO

UN VUELO
HACIA EL **PROGRESO**

FACHADA OCCIDENTE



**FACHADA OCCIDENTAL –
LADO AIRE**

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ



DIRECCIÓN TÉCNICA

1. CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA EL AFIANZAMIENTO TÉCNICO DEL PROYECTO.
2. OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGOS Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS Y TERRAPLENES.
3. ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LA ETAPA 1 DEL AEROPUERTO DEL CAFÉ.
4. PROSPECCIÓN, RESCATE Y MONITOREO ARQUEOLÓGICO.

■ 1. CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA EL AFIANZAMIENTO TÉCNICO DEL PROYECTO.

CONTRATO DE CONSULTORÍA

No 031-2012

UN VUELO
HACIA EL **PROGRESO**

OBJETO:	Realización de los estudios y diseños, a nivel de fase III, de las obras de recuperación de los terraplenes números cuatro y nueve, de la validación y eventuales ajustes de los diseños de los terraplenes números ocho y diez, y de la revisión del estado actual de los terraplenes uno, dos, tres, cinco, seis y siete, incluyendo las correspondientes áreas de influencia de todos los terraplenes (laderas, cauces, líneas de drenaje y otros), del Aeropuerto del Café, ubicado en el municipio de Palestina (Caldas).
VALOR:	\$ 4.739'798.460
PLAZO INICIAL:	Siete (7) meses
FECA DE INICIO:	Mayo 8 de 2012
FECHA DE TERMINACIÓN:	Agosto 1 de 2013
CONSULTOR:	Consortio Aeropuerto del Café
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2013:	100%
ESTADO ACTUAL:	Terminado y en proceso de liquidación

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ



Principales actividades realizadas:

Durante el segundo semestre del año 2013, las principales actividades realizadas fueron las siguientes:

- Se continuó con la realización de las perforaciones de la campaña de exploración geotécnica para los sitios de depósito de materiales sobrantes del Proyecto, así como la realización de los respectivos ensayos de laboratorio de las muestras obtenidas.
- Se realizaron los levantamientos topográficos y la exploración geofísica para los sitios de depósito de materiales sobrantes del Proyecto.
- Avance en la elaboración del diseño de las obras de adecuación de los sitios de depósito de materiales sobrantes del Proyecto.
- Estudio y evaluación de las posibles alternativas de construcción para las obras faltantes del proyecto.

Principales actividades realizadas:

- Recomendación de girar el eje de la pista 0 grados 45 minutos hacia el occidente, con el fin de disminuir las áreas a cubrir por las losas aéreas y eliminar la restricción aeroportuaria que generaría la presencia de la pantalla de contención de 40 metros de altura y 190 metros de longitud ubicada a partir de la abscisa K1+900.
- Estudio de alternativas de optimización del nivel de la rasante de la pista, con perfiles más bajos entre 5 y 10 metros con respecto al nivel actual. El consultor recomendó bajar el nivel de la rasante 8 metros en promedio.
- Recomendación de realizar obras complementarias de protección de cauces y líneas de drenaje.
- Recomendación de modular la construcción del Proyecto por etapas.
- Elaboración y entrega de Planos y documentos de diseño de las obras faltantes del Proyecto en sus dos primeras etapas, incluyendo presupuesto de obras y cronogramas de ejecución.

Fotografías de actividades de topografía realizadas




Fotografías de algunas actividades realizadas



Prospección geotécnica



Prospección geotécnica



Prospección geoelectrica

10/06/2013



Entrega de informes

■ 2. OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGOS Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS Y TERRAPLENES.

CONTRATO DE OBRA No. 023 de 2013

OBJETO: Construcción, por el Sistema de Precios Unitarios sin fórmula de Reajuste, de las Obras de Protección, Mitigación de Riesgos y Mantenimiento del Proyecto Aeropuerto del Café y sus áreas de Influencia, ubicado en el municipio de Palestina (caldas).

CONTRATISTA	Ing. JORGE IVÁN OSORIO GRISALES
INTERVENTOR	ORTEGA ROLDÁN Y CÍA LTDA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 672´927.883
VALOR ADICIÓN No 1	\$ 187´072.117
VALOR ADICIÓN No 2	\$ 75´000.000
VALOR DEL CONTRATO A DIC. 31 DE 2013	\$ 935´000.000
PLAZO INICIAL DE EJECUCION	11 MESES
FECHA DE INICIO	02 DE ABRIL DE 2013
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MARZO DE 2014
INVERSIÓN Y PORCENTAJE EJECUTADO A DICIEMBRE 31 DE 2013	\$ 799´238.000 – 85,48 % (SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO)



Fotografía No 1. Construcción de dique sobre Cauce.



Fotografía No 2. Revegetalización del terraplén.

■ **TERRAPLÉN No 1**

- Construcción de filtros.
- Construcción de cámaras de inspección.
- Construcción de muro en gavión.
- Revegetalización de taludes en el Cauce 1A.



Fotografía No 1. Conformación de cauce.



Fotografía No 2. Mantenimiento de canales.

TERRAPLÉN No. 4

- Limpieza del canal de aguas lluvias del cauce 4 C.
- Sellamiento de grietas con sistema manual.
- Construcción y mantenimiento de los canales provisionales en geotextil.
- Extracción por bombero mecánico, de agua presente en la masa del Terraplén
- Construcción de diques en el cauce 4C.



Fotografía No 1. Empradizado de taludes y terraplén.



Fotografía No 2. Limpieza de canales.

■ **TERRAPLÉN No 8**

- Construcción de canales cubiertos con geotextil y emulsión asfáltica.
- Empradizado de taludes y terraplén.
- Limpieza de canales.
- Inspección y limpieza de cauces.
- Construcción de trinchos en guadua.



Fotografía No 1. Obras de estabilización de cauces.



Fotografía No 2. Mantenimiento elementos metálicos de la pantalla tensorada.

TERRAPLÉN No 9

- Limpieza de canales y desarenadores o disipadores.
- Mantenimiento de los elementos de refuerzo de la pantalla tensorada.
- Construcción de canales en geotextil y emulsión asfáltica.
- Mantenimiento de los canales provisionales de los desagües del terraplén.
- Mantenimiento de filtros sobre el Cauce 9A.



TERRAPLÉN No 10

- Construcción y mantenimiento de canales cubiertos con geotextil y emulsión asfáltica.
- Construcción de trinchos en guadua.
- Empradizado de taludes.
- Limpieza de canales.


■ 3. ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LA ETAPA 1 DEL AEROPUERTO.

- Estudios de Procedimientos Aeronáuticos, condiciones del espacio aéreo y diseño de las cartas de aeronavegación, para las dos etapas del Aeropuerto.
- Estudio de Modelación de Ruido, para las dos etapas del Aeropuerto.
- Estudios de demanda de pasajeros y de sostenibilidad financiera para la primera etapa del Aeropuerto.
- Continuación del diseño de los anteproyectos arquitectónicos del programa de vivienda y de la infraestructura aeroportuaria.

Elaboración de las Cartas de aeronavegación para procedimientos Convencionales y GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélites) de llegadas, aproximación y descolaje para las Etapas 1 y 2 del Aeropuerto del Café y su integración con los espacios aéreos local, regional y nacional.

ESTUDIO DE OPERACIÓN AERONAÚTICA

UN VUELO
HACIA EL PROGRESO



- Carta de navegación para los procedimientos convencionales de llegada para la etapa 1 del Aeropuerto del Café.


ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ



ESTUDIO DE OPERACIÓN AERONAÚTICA

UN VUELO

HACIA EL PROGRESO



- Carta de navegación para los procedimientos convencionales de aproximación para la etapa 1 del Aeropuerto del Café.



ESTUDIO DE OPERACIÓN AERONAÚTICA

UN VUELO


HACIA EL PROGRESO

STAR RNAV

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS
ELEV THR 20: 4961'
ELEV THR 02: 5003'
ELEV ARP: 4978'

PALESTINA
RNAV GNSS RWY 20
CAT: A B
DECL ARP 5° 41' 51" W /13
VAR 0°8,0'/AÑO

FELIX 1G / PAL08 1G




- Carta de navegación para los procedimientos satelitales (GNSS) de llegada para la etapa 1 del Aeropuerto del Café.



ESTUDIO DE OPERACIÓN AERONAÚTICA


UN VUELO HACIA EL PROGRESO



- Carta de navegación para los procedimientos satelitales (GNSS) de aproximación para la etapa 1 del Aeropuerto del Café.



Modelación de ruido para los procedimientos aeronáuticos diseñados para las etapas 1 y 2 del Aeropuerto del Café.



FECHA: 18/05/2013
BASE CARTOGRAFICA: Fondo Aeronáutico del Café 2011
ESCALA: 1:10,000
ESCALA GRÁFICA: 1:10,000
Referencia espacial: Sistema de coordenadas UTM, MADSIA Colombia Oeste
Datum: SRTM30 PLUS, Datum: 1984, Meridiano central: -77.077508°
Proyección Transversa de Mercator, Meridiano central: -77.077508°
Latitud de origen: 4.94206°

CONVENCIONES:
Según Resolución de 2006
De 40 a 50 dB(A) eq
De 50 a 60 dB(A) eq
De 60 a 70 dB(A) eq
De 70 a 80 dB(A) eq
De 80 a 90 dB(A) eq
De 90 a 100 dB(A) eq
De 100 a más dB(A) eq
Cuerpo de agua
Carretera
Ruta Ortoplan - Abstracción




LÍNEA BASE DE RUIDO
DEL AEROPUERTO DEL CAFÉ,
EN LA LOCALIDAD
DE PALESTINA (CALDAS)

NIVEL EQUIVALENTE SONORO DIURNO
(LAEQD) EN dB (A)
1ª Etapa - Escenario No1, (Años 1, 2 y 3).
epam s.a. esp.
PLANO No: 3,1
Contrato N° 090
22-10-2013

Modelación del nivel sonoro diurno para la etapa 1 del Aeropuerto del Café.
Escenario No 1 (Años 1, 2 y 3).





FECHA: DICIEMBRE 2013
BASE CARTOGRAFICA: Planim. Aeropuerto del Café, 2013
ESCALA: ESCALA GRÁFICA: 1:10,000
Referencia espacial: Sistema de coordenadas planas: MAGNA Colombia Orto
Datum: sado: 1 900.000 Falso Norte: 1 900.000
Proyección Transversa de Mercator, Meridiano central: -75,077508°
Latitud del ecuador: 4,90336°

CONVENCIONES:
Región Base 9027 de 2006
De 45 a 50 dB(A) eq
De 50 a 55 dB(A) eq
De 55 a 60 dB(A) eq
De 60 a 65 dB(A) eq
De 65 a 70 dB(A) eq
De 70 a 75 dB(A) eq
De 75 a 80 dB(A) eq
De 80 a 85 dB(A) eq
De 85 a 90 dB(A) eq
55 Nivel sonoro (LAeq) en dB (A)
Carretera (GR) - Ruta Ortoplan - Aterrizaje



LÍNEA BASE DE RUIDO
DEL AEROPUERTO DEL CAFÉ,
EN LA LOCALIDAD
DE PALESTINA (CALDAS)

NIVEL EQUIVALENTE SONORO NOCTURNO
(LAEQN) EN dB (A)
1º Etapa - Escenario No1, Años 1, 2 y 3.
epam s.a. esp.
PLAN No: 3,2
Contrato N° 090
22-13-2013

Modelación del nivel sonoro nocturno para la etapa 1 del Aeropuerto del Café.
Escenario No 1 (Años 1, 2 y 3).



Realización de Estudio de demanda de pasajeros para la etapa 1 del Aeropuerto del Café, con un escenario moderado de recuperación de pasajeros salientes por el Aeropuerto Matecaña, y análisis de sostenibilidad financiera (con un IPC del 2,5%).

PROGRAMA DE VIVIENDA – ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO

UN VUELO
HACIA EL **PROGRESO**



- No. total de soluciones de vivienda: **132**
- No. de Casas: **46**
- No. de apartamentos: **86**


ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO

UN VUELO

HACIA EL PROGRESO



ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ



**■ 4. PROSPECCIÓN, RESCATE Y
MONITOREO ARQUEOLÓGICO.**

- A Diciembre 31 de 2013 se tienen 107 sitios identificados de interés arqueológico de los cuales 93 sitios se hallan en el área de influencia de las obras de construcción del Aeropuerto del Café.
- El desarrollo de la fase de rescate de los 93 sitios (100%) es el siguiente:
 - 77 sitios han sido rescatados (82.8%), 10 sitios necesitan las fases I y II de rescate (10.7%) y 6 sitios sólo necesitan de la fase II de rescate (6,4%), para un total de 16 sitios que aun necesitan labores de rescate (17,2%). En resumen han sido intervenidos un total de 83 sitios (89,2%).
- En el desarrollo de la fase de monitoreo para los 93 sitios, 11 sitios equivalentes al 11.8% están en proceso de rescate (fase I o II); 28 sitios están en proceso de monitoreo equivalente al 30% y 54 sitios han sido totalmente terminados e intervenidos, equivalente al 58%.
- El desarrollo de las fases de laboratorio para los 93 sitios es el siguiente: en 11 sitios está pendiente el inicio del laboratorio, 76 están en proceso y en 6 sitios han terminado la fase de laboratorio.

ARQUEOLOGÍA – CONVENIO No 034 DE 2013 SUSCRITO CON UNIVERSIDAD DE CALDAS

UN VUELO HACIA EL PROGRESO



ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ





En las excavaciones arqueológicas se han obtenido y recuperado los siguientes elementos:

- 2.059 piezas completas o casi completas (que incluyen desde urnas de gran tamaño, hasta objetos elaborados en piedra y pequeños volantes de huso, así como conjuntos de lajas de piedra que forraban alrededor de 13 tumbas de cancel que se han excavado).
- 16 piezas orfebres.
- 35 muestras de rocas.
- 95 muestras botánicas.
- 11 muestras de polen.
- 172 conjuntos de restos óseos de los cuales se han analizado 144, se han realizado 11 tomografías axiales computarizadas, 17 muestras molares han sido analizadas por microscopía electrónica de barrido.

DIRECCIÓN FINANCIERA

- Se gestionó en el mercado bancario local, la obtención de las mejores tasas de interés para el manejo de los recursos depositados en las cuentas de la Asociación y del Convenio con Aerocivil.
- Se revisó y ajustó la matriz de riesgos de la Dirección Financiera y se implementaron mejoras.
- Se realizó seguimiento a la ejecución del presupuesto anual de la Asociación de acuerdo a los lineamientos de las normas presupuestales vigentes.
- Se garantizó la sostenibilidad del Sistema Contable.
- Se estudió y aplicó la Reforma Tributaria Ley 1607 de 2012 y se implementaron los cambios en la Asociación.
- Se prepararon y presentaron de forma adecuada y oportuna los diferentes informes a los Entes de Control tales como a la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Contraloría General de Caldas, DIAN, entre otros.

- Se realizó seguimiento a los cuadros de control para la ejecución presupuestal.
- Se atendieron las solicitudes y requerimientos de la Revisoría Fiscal de la Asociación.
- Se realizaron gestiones ante los INFIS para el recaudo oportuno de los recursos que aportan estas Entidades a la Asociación.
- Se hizo supervisión y acompañamiento al contrato del Estudio de Sostenibilidad financiera del Aeropuerto del Café en su primera etapa de funcionamiento.
- Se atendieron capacitaciones de actualización en las Normas presupuestales y contables, lo cual ha permitido la adecuada ejecución financiera de la Asociación.

PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO

UN VUELO
HACIA EL **PROGRESO**

PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	APROPIACION FINAL	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PORCENTAJE EJECUTADO	PORCENTAJE APROBADO
GASTOS	\$ 9.198.773.877	\$ 8.304.504.663	90,28%	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.420.994.594	\$ 2.190.966.726	90,50%	26,32%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.684.479.244	\$ 1.535.559.123	91,16%	18,31%
GASTOS GENERALES	\$ 736.515.350	\$ 655.407.603	88,99%	8,01%
GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 6.777.779.283	\$ 6.113.537.937	90,20%	73,68%

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ



COMPOSICIÓN GRÁFICA DEL PRESUPUESTO APROBADO

UN VUELO
HACIA EL **PROGRESO**

PRESUPUESTO APROBADO		
GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	GASTOS DE INVERSION
1.684.479.244	736.515.350	6.777.779.283



ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ




COMPARATIVO GRÁFICO DEL PRESUPUESTO APROBADO V.S EJECUTADO

UN VUELO
HACIA EL **PROGRESO**

PRESUPUESTO EJECUTADO GASTOS DE PERSONAL			
APROBADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO
1.684.479.244	1.535.559.123		91,16%

GASTOS DE PERSONAL APROBADOS Y EJECUTADOS A DICIEMBRE DEL 2013




COMPARATIVO GRÁFICO DEL PRESUPUESTO APROBADO V.S EJECUTADO

UN VUELO
HACIA EL **PROGRESO**

PRESUPUESTO EJECUTADO GASTOS GENERALES			
APROBADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO
736.515.350	655.407.603		88,99%

GASTOS GENERALES APROBADOS Y EJECUTADOS A DICIEMBRE DEL 2013



COMPARATIVO GRÁFICO DEL PRESUPUESTO APROBADO V.S EJECUTADO

UN VUELO

HACIA EL **PROGRESO**

PRESUPUESTO EJECUTADO GASTOS DE INVERSION			
APROBADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO
6.777.779.283	6.113.537.937		90,20%

GASTOS DE INVERSION APROBADOS Y EJECUTADOS A DICIEMBRE DEL 2013



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

UN VUELO
HACIA EL **PROGRESO**

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS A DICIEMBRE DE 2013

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO
APORTES OTRAS ENTIDADES (INFIMANIZALES)	2.392.088.000	1.746.138.258	73,00%
APORTES OTRAS ENTIDADES (INFICALDAS)	2.392.088.000	1.179.987.996	49,33%
RECURSOS DEL BALANCE (INFIMANIZALES)	2.312.386.630	1.805.862.751	78,10%
RECURSOS DEL BALANCE (INFICALDAS)	2.068.840.853	2.068.840.853	100,00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33.370.394	33.370.394	100,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	9.198.773.877	6.834.200.252	74,29%

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ



BALANCE A DICIEMBRE DE 2013

ACTIVOS		13.545.749.374
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.804.893.659	
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.590.423.272	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.856.334.078	
OTROS DEUDORES	18.543.962	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	24.323.659	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	80.774.291	
DEPRECIACION ACUMULADA	-66.123.761	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADC	213.686.250	
INTANGIBLES	47.653.963	
AMORTIZACION INTANGIBLES	-24.759.999	
PASIVOS		-13.125.515.110
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-71.266.303	
ACREEDORES VARIOS	-50.135.331	
RETENCION EN LA FUENTE	-27.204.518	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-7.229.857	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-12.632.632.246	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-254.348.655	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-57.245.088	
PROVISIONES DIVERSAS	-1.459.002	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-23.994.110	
PATRIMONIO		-420.234.264
APORTES SOCIALES	-25.000.000	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-263.260.000	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-131.974.264	

DIRECCIÓN JURÍDICA

- Se dirigieron los procesos de contratación estatal, los cuales permitieron el normal y correcto funcionamiento de la Entidad, cumpliendo con todas las Leyes y Normas vigentes, tal como lo establece el manual de funciones, con el apoyo y acompañamiento de las diferentes Direcciones de la Entidad.
- Se prestó asesoría a las demás Direcciones de la Entidad en la celebración y ejecución de los contratos suscritos.
- Se dio respuesta legal y oportuna a los derechos de petición presentados a la Entidad.
- Se dio respuesta legal y oportuna a las Acciones de Tutela presentadas a la Entidad.
- Se dio respuesta legal y oportuna a las demandas presentadas en contra de la Entidad.

- Se hizo seguimiento a las Acciones Populares adelantadas en contra de la Entidad.
- Se asistió a las Audiencias de Conciliación presentadas a la Entidad.
- Se asistió a las Audiencias de Pacto de Cumplimiento relacionadas con las Acciones Populares impetradas en contra de la Asociación.
- Se efectuaron las publicaciones de procesos y actuaciones en la página del SECOP.
- Se efectuaron las publicaciones pertinentes en la página de la Cámara de Comercio de Manizales.
- Se emitieron los conceptos jurídicos requeridos por la Gerencia de la Entidad.
- Se elaboraron las Resoluciones y Acuerdos requeridos para el cabal funcionamiento de la Entidad.

- Se hizo presencia y se dio asesoría en los Consejos Directivos de la Entidad y en las Asambleas de la misma.
- Se elaboraron las actas de los Consejos Directivos y Asambleas de la Entidad.
- Se participó en los Comités Operativos con la Aeronáutica Civil, del Convenio Interadministrativo No 9000180-OK-2009.
- Se efectuaron estudios y recomendaciones frente a los temas desarrollados con la Aerocivil, en relación con el Convenio Interadministrativo No. 9000180-OK-2009.
- Se atendieron y cumplieron las responsabilidades jurídicas con los seis (6) Comités internos a cargo de la Dirección Jurídica.
- Se efectuó la supervisión de los contratos de la Entidad a cargo de la Dirección Jurídica.

- Se continuó adelantando la supervisión del proceso de Archivo Documental de la Entidad.
- Se efectuó el control de la documentación requerida para las cuentas de cobro de los diferentes contratistas de la Entidad.
- Se efectuó la liquidación de los viáticos.
- Se extendieron documentos relacionados con la información técnica, jurídica, administrativa y financiera de la Asociación Aeropuerto del Café, que fue solicitada a la Entidad por los Entes de Control.
- Se preparó la Audiencia de Rendición de Cuentas.
- Se presentaron los informes requeridos a la oficina de Control Interno.
- Se elaboraron los contratos laborales respectivos.

Se adelantaron los procesos contractuales pertinentes que permitieron el normal y cabal funcionamiento de la entidad, cumpliendo con toda la normatividad vigente, así:

MODALIDAD DE CONTRATACION	TOTAL DE CONTRATOS SUSCRITOS	TOTAL DE CONTRATOS EJECUTADOS	TOTAL CONTRATOS EN EJECUCIÓN
CONTRATACIÓN DIRECTA	56	55	1
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA	1	0	1
POR MÍNIMA CUANTÍA	10	8	2
LICITACIÓN PÚBLICA	2	0	2
CONCURSO DE MERITOS	1	0	1
TOTAL CONTRATOS	70	63	7

ACTIVIDAD CONTRACTUAL SEGÚN LA CLASE DE LOS CONTRATOS

UN VUELO
HACIA EL **PROGRESO**

CLASE DE CONTRATOS	TOTAL CONTRATOS SUSCRITOS
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	53
CONTRATOS DE SUMINISTRO Y COMPRAVENTA	8
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	3
CONTRATOS DE OBRA	1
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	4
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	1
TOTAL DE CONTRATOS SUSCRITOS	70

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ



ACCIÓN POPULAR	
Radicado No:	2009-00255
Accionante:	José Hugo Montoya Valencia y Otros.
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción:	Los accionantes solicitan proteger la eventual afectación del escenario deportivo del municipio Coliseo Cubierto, por su proximidad a las obras del Aeropuerto del Café. Así mismo solicitan que no se realicen obras contiguas al Coliseo del municipio que puedan desestabilizarlo y que no se realice la demolición hasta que no se construya otro en iguales o mejores condiciones.
Cuantía:	Sin Cuantía
Juzgado de Conocimiento:	Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Estado Actual:	<ul style="list-style-type: none">• El presente proceso tiene sentencia de pacto de cumplimiento del 26 de agosto de 2009 y el día 18 de diciembre se presentó por parte de la Dirección Jurídica informe respecto del cumplimiento que por parte de la Asociación se le ha dado a la sentencia de pacto de cumplimiento.

ACCIÓN POPULAR	
Radicado No:	2009-01121
Accionante:	Enrique Arbeláez Mutis
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción:	El actor popular reclama la constitución y ejecución de un supuesto fondo económico anunciado por la Asociación Aeropuerto del Café para la construcción de obras sociales en el municipio de Palestina tras la afectación de algunos escenarios deportivos con la construcción del Aeropuerto.
Cuantía:	Sin Cuantía
Juzgado de Conocimiento:	Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión, Tribunal Contencioso Administrativo
Estado Actual:	<ul style="list-style-type: none">• El 10 de diciembre de 2012, por medio de fallo de primera instancia se ordena la desvinculación de la Asociación Aeropuerto del Café y es exonerada de cualquier Responsabilidad en esta acción.• El 14 de febrero de 2013 el convocante, presenta recurso de apelación, el cual es admitido por el juzgado, el cual se encuentra en trámite ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas.

ACCIÓN POPULAR	
Radicado No:	2010-00465
Accionante:	Wilson Cardona Cárdenas
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción:	El accionante manifiesta una presunta irregularidad técnica sufrida en la construcción del Aeropuerto del Café y manifiesta una presunta conexión indebida entre los contratistas presentes en la obra
Cuantía:	Sin Cuantía
Juzgado de Conocimiento:	Juzgado Tercero Administrativo de descongestión
Estado Actual:	<ul style="list-style-type: none">• El 30 de abril de 2013 el juzgado resuelve nulidad propuesta por el accionante toda vez que se programó audiencia de pacto de cumplimiento sin estar notificados la totalidad de los accionados.• El 15 de agosto de 2013, por medio de fijación nombran curador AD-LITEM a los accionados Francisco José Cruz, Fernando Sanclemente Álzate y las empresas MAQUIPROYECTOS y ECOCIVIL.• Subsana la nulidad, se programó Audiencia de pacto de cumplimiento para el 13 de febrero de 2014 a las 9:00 a.m.

ACCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS

UN VUELO
HACIA EL **PROGRESO**

ACCIÓN POPULAR

Radicado No:	2010-00713
Accionante:	Carlos Ignacio Escobar Vélez y Jaime Eduardo Escobar Vélez
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción:	Los actores populares pretenden que se proteja el derecho a un ambiente sano y en condiciones de seguridad, solicitando que se ordene a la Asociación Aeropuerto del Café que se realicen a la mayor brevedad todas los diseños y obras necesarias para garantizar la estabilidad y conservación de los cauces que hacen parte del proyecto de construcción del Aeropuerto del Café.
Cuantía:	Sin Cuantía
Juzgado de Conocimiento:	Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Estado Actual:	<ul style="list-style-type: none">• El día 22 de febrero de 2012, se profirió sentencia con la cual se aprobó pacto de cumplimiento en el cual se acordó, iniciar los estudios correspondientes para establecer si los nuevos diseños afectan o no predios de propiedad de los accionantes.• El día 18 de diciembre de 2013, el Director Jurídico de la Entidad informa al juzgado sobre el cumplimiento que se le ha dado a la sentencia aprobatoria del pacto de cumplimiento.

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ


Aeropuerto del Café

ACCIÓN POPULAR	
Radicado No:	2010-00220 y 0219
Accionante:	Fernando Patiño
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción:	El actor popular solicita que se obligue al municipio de Palestina a adecuar los escenarios deportivos y públicos con accesos a personas con algún grado de discapacidad.
Cuantía:	Sin Cuantía
Juzgado de Conocimiento:	Juzgado Tercero Descongestión Administrativo y Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas.
Estado Actual:	<ul style="list-style-type: none">• El día 29 de abril de 2013, el Despacho profiere sentencia favorable de primera instancia para la Entidad, donde es exonerada de toda responsabilidad, el cual fue apelado debidamente por el accionante.• Con sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, del día 13 de septiembre de 2013, donde se confirma el fallo de primera instancia el cual había sido favorable a la Entidad. Con sentencia de segunda instancia el 13 de septiembre de 2013 favorable para la Entidad.

ACCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS

UN VUELO
HACIA EL **PROGRESO**

ACCIÓN POPULAR	
Radicado No:	2012-00069
Accionante:	Enrique Arbeláez Mutis
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción:	El actor pretende que se realicen las obras de canalización de aguas lluvias, se realicen tratamientos de las filtraciones que se presentan por causa del agua o de los terrenos, verificar las fallas integrales de la construcción del centro educativo, crear áreas de recreación y deporte, de acuerdo a la cantidad de estudiantes, dotación a la institución de material educativo, efectuar obras a los lados, especialmente parte trasera del colegio en razón que es zona frágil.
Cuantía:	Sin Cuantía
Juzgado de Conocimiento:	Juzgado Tercero Descongestión Administrativo y Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas.
Estado Actual:	<ul style="list-style-type: none">• El día 31 de julio de 2013, el Despacho profiere sentencia de primera donde se condena a la Entidad.• El día 2 de agosto de 2013, la Entidad dentro del término establecido interpone el recurso de apelación frente a la sentencia de primera instancia el cual se encuentra en trámite.

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ



ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Radicado No:	2011-00596
Accionante:	Sociedad Gomesa S.C.A.
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción:	El accionante a través de la demanda de Reparación Directa pretende que se declare responsable a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, la Gobernación de Caldas, el Municipio de Manizales, el Municipio de Palestina, la Asociación Aeropuerto del Café, Infi-Manizales, Infi-Caldas y Corpocaldas responsables de los perjuicios ocasionados a la Hacienda la Palma por la Construcción del Terraplén No.4 del Aeropuerto del Café.
Cuantía:	\$9.469.335.519
Juzgado de Conocimiento:	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Estado Actual:	<ul style="list-style-type: none">El 2 de julio de 2013, el proceso pasa a despacho con constancia secretarial para resolver sobre las correcciones de los llamamientos en garantía formulados por todas las entidades accionadas.

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Radicado No:	2012-00094
Accionante:	Germán Robledo Jaramillo en Representación Legal de la Sociedad Julio Robledo y Cía Ltda.
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción:	La sociedad Julio Robledo y Cía Ltda., pretende que se declare responsable a la Entidad, por los perjuicios causados por la omisión del pago de los diseños de los terraplenes 8 y 10 del Aeropuerto del Café, y así mismo se declare el enriquecimiento sin justa causa del patrimonio de la Asociación y el correlativo empobrecimiento de la sociedad Julio Robledo y Cía Ltda.
Cuantía:	\$220.000.000
Juzgado de Conocimiento:	Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión
Estado Actual:	<ul style="list-style-type: none">• La demanda fue debidamente contestada por parte de la entidad el día 9 de abril de 2013.• El 21 de agosto de 2013, mediante fijación en estado se decretan pruebas en la cual reconocieron todas las pedidas por la Entidad.• El día 3 y 4 de septiembre de 2013 se llevó acabo la recepción de testimonios.

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Radicado No:	2013-00225
Accionante:	AGROPECUARIA LA ESPERANZA PALESTINA LTDA.
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción:	Obtener indemnización de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante que está padeciendo la sociedad convocante con ocasión de las obras públicas, ocupaciones y daños derivados de la ejecución del contrato de obra 119 de noviembre 30 de 2009, cuyo objeto es la Construcción del Terraplén 8 y las obras complementarias y necesarias para los terraplenes de la Entidad en el que se funge como contratista el Consorcio Palestina II.
Cuantía:	\$980.598.810
Juzgado de Conocimiento:	Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas.
Estado Actual:	<ul style="list-style-type: none">• El 23 de agosto de 2013 el Tribunal Administrativo de Caldas lleva acabo notificación de la demanda vía correo Electrónico al Gerente y a la Dirección Jurídica de la Asociación.• La demanda fue debidamente contestada el día 5 de noviembre de 2013 dentro del término establecido por la ley.

DEMANDA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUAL

Radicado No:	2013-00205
Accionante:	ZIGURAT INGENIERIA S.A.S.
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción:	El Consorcio pretende que se declare el incumplimiento de la Entidad en la planeación respecto del Contrato de Obra No. 055 de 2009, por la sustracción unilateral de gran parte del objeto contractual y se declare el desequilibrio económico por el no reembolso del anticipo causado en las adiciones.
Cuantía:	\$1.116.485.902,00
Juzgado de Conocimiento:	Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas.
Estado Actual:	<ul style="list-style-type: none">• La demanda fue debidamente contestada por la entidad.• El día 5 de noviembre de 2013 se llevó a cabo audiencia de conciliación la cual se declaró como fallida.• Entre los días 3 y 4 de diciembre de 2013 se practicaron pruebas.

ACCIÓN DE TUTELA

Radicado No:

2013-00062

Accionante:

Paula Marcela Osorio Osorio

Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción:

La accionante solicita que se le proteja el Derecho fundamental de Petición. Así mismo solicita que la Entidad accionada le de respuesta completa al Derecho de Petición que ella dirigió al Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS

Cuantía:

Sin cuantía

Juzgado de Conocimiento:

Juzgado Cuarto Civil del Circuito

Estado Actual:


- El 14 de marzo de 2013 se falló la tutela declarando la carencia del objeto actual de la acción de tutela.

RELACIÓN DERECHOS DE PETICIÓN RECIBIDOS EN LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ EN LA PRIMERA VIGENCIA 2013

DESCRIPCIÓN	TRAMITADOS
DERECHOS DE PETICIÓN EN INTERÉS PARTICULAR	15
DERECHOS DE PETICIÓN EN INTERÉS GENERAL	18
OTRAS SOLICITUDES	4
TOTAL	37

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

- **Predios**
- **Reasentamiento Social**
- **Trabajo Comunitario**
- **Compensación Ambiental**



 **PREDIOS**

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DICIEMBRE 31 DE 2013

UN VUELO
HACIA EL **PROGRESO**

ENTIDAD	PREDIOS ADQUIRIDOS	PREDIOS EN PROCESOS	TOTAL	VALOR	ÁREAS HECTÁREAS
INFICALDAS	109	13	122	\$ 6,676,832,935	60 - 6919
INFIMANIZALES	128	17	145	\$ 6,339,659,514	97 - 5182
MUNICIPIO DE MANIZALES	7	0	7	\$ 362,895,098	3- 7580
MUNICIPIO DE PALESTINA	8	0	8	*	1 - 7064
TOTAL	252	30	282	\$ 13,379,387,547	163-6745

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ



 **REASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN**

Predio Fabio Osorio López - Yanet Castro Tamayo



Antes
Barrio El Recreo



Ahora
Barrio Bello Horizonte
Palestina



Predio Dévora Mejía



Predio Ana Alicia Galeano



Clara Rosa López de Osorio



Proyecto Manantial 3 del Municipio de Santa Rosa de Cabal

SEGUIMIENTO AL REASENTAMIENTO A FAMILIAS EN EL EJE CAFETERO AÑO 2013

UN VUELO
HACIA EL **PROGRESO**

NOMBRE DE LA FAMILIA	LOCALIZACIÓN POSTERIOR A LA COMPRA	FORMA DE TENENCIA
ROCÍO RENDÓN	Vereda Morro Azul Municipio de Chinchiná	2 cuadras con café y plátano
FANNY VALENCIA	Vereda Morro Azul Municipio de Chinchiná	5 cuadras con café, plátano y ganado
ODEILDA OSPINA	Vereda Morro Azul Municipio de Chinchiná	3 cuadras en café, plátano y cría de gallinas
VICENTE SANABRIA	Vereda Alto Español Santa Rosa de Cabal	3 cuadras en café y plátano
CONSUELO DE JESÚS PAN Y AGUA	Vereda Partidas Villamaría	3 cuadras en café y plátano
GABRIEL GONZÁLES MATIS	Vereda Los Lobos Palestina	5 cuadras en café, yuca y plátano
MANUEL GONZÁLES	Vereda Los Lobos Palestina	2 cuadras en café y plátano
MARÍA SUSANA MARTÍNEZ	Vereda El Reposo Palestina	3 cuadras con plátano

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ



 **TRABAJO COMUNITARIO**

FUENTES DE EMPLEO DEL PROYECTO 2013

UN VUELO
HACIA EL **PROGRESO**





TIPOLOGÍA	OBRAS	INTERVENTORÍA	AAC	TOTAL
Mano de Obra Calificada	5	2	31	38
Mano de Obra No Calificada	30	0	2	32
TOTAL	35	2	33	70

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ



PERSONAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
CONTRATISTAS	42	5	47
INTERVENTORÍA	2	0	2
AEROCAFÉ	10	11	21
TOTAL	54	16	70

FUENTE : MANO DE OBRA CALIFICADA CONTRATO 023-2013




FUENTE : MANO DE OBRA CALIFICADA CONTRATO 023-2013

TIPOLOGÍA DE EMPLEO POR GÉNERO

UN VUELO
HACIA EL **PROGRESO**

■ HOMBRES ■ MUJERES



MUJERES	16	24%
HOMBRES	54	76%

FUENTE : MANO DE OBRA CALIFICADA CONTRATO 023-2013

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ



CONSOLIDADO MANO DE OBRA 2008-2013

UN VUELO
HACIA EL **PROGRESO**

TIPOLOGÍA	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mano de Obra Calificada	25	84	205	164	156	32
Mano de Obra no Calificada	69	341	657	330	170	38
TOTAL	94	425	862	494	326	70

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ



Total




CONSOLIDADO MANO DE OBRA CALIFICADA 2008-2013

UN VUELO
HACIA EL **PROGRESO**

TIPOLOGÍA	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mano de Obra No Calificada	25	84	205	164	156	32

Mano de Obra Calificada



ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ




CONSOLIDADO MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2008-2013

UN VUELO
HACIA EL **PROGRESO**

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mano de Obra Calificada	69	341	657	330	170	38

Mano de Obra no Calificada



ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ



CONSUMO PROMEDIO MENSUAL EN LAS OBRAS

UN VUELO
HACIA EL **PROGRESO**

SERVICIO Y/O BIEN	CONVENIO - FACTURA	OBRA	INTERVENTORÍA	AAC PALESTINA	PROCEDENCIA
Servicios varios	Factura	\$ 90.000	\$ 240.000	\$ 650.000	Palestina
Alimentación	Facturas	\$ 486.000	\$ 587.300	\$ 400.000	Palestina
Suministros de Construcción	Facturas	\$ 120.000	\$ 420.567	\$ 0	Palestina, Chinchiná y Otras
Combustibles	Facturas	\$ 340.000	\$ 350.000	\$ 100.000	Palestina
Transporte	Facturas	\$ 485.000	\$ 250.000	\$ 600.000	Palestina, Manizales y Otras
Suministros de Papelería	Facturas	\$ 96.500	\$ 98.000	\$ 30.000	Palestina
Otros		\$ 0	\$ 0	\$ 50.000	Palestina, Chinchiná y Otras
TOTAL		\$ 1.617.500	\$ 1.945.867	\$ 1.830.000	

FUENTE : MANO DE OBRA CALIFICADA CONTRATO 023-2013

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ



GRUPO ASOCIATIVO GUARDIANAS DE LA PISTA



GRUPO ASOCIATIVO GUARDIANAS DE LA PISTA



SIEMBRA Y MANEJO DE MANÍ FORRAJERO

GRUPO ASOCIATIVO GUARDIANAS DE LA PISTA



**Manejo de residuos sólidos con
CHEC – EPM – AEROCAFÉ -
EMAS y CORPOCALDAS**

GRUPO ASOCIATIVO GUARDIANAS DE LA PISTA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAUCES CON EL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ



GRUPO ASOCIATIVO GUARDIANAS DE LA PISTA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAUCES CON EL
PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ



JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE ARAUCA



Veredas K35,
Campamento, El
Retiro, Barrios La
Serna, Centro, Renán
Barco

PROCESOS DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO A J.A.C.

UN VUELO
HACIA EL **PROGRESO**

Informe de avances e información del P.M.A. a Juntas de Acción Comunal



Presidentes de Juntas de las
Veredas La Plata y Los Alpes

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ



JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL UN VUELO

VEREDAS DEL AÑO 2013 HACIA EL PROGRESO

JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDAS SEGUNDO SEMESTRE DE 2013

1	GONZALO VALENCIA VARGAS	URIBE GUAYABAL	Jueves 1 de agosto
2	MARY LUZ MARTINEZ	PABLO VALDES -OBRERO	Jueves 1 de agosto
3	ANTONIO MARIA OSORIO	B. URIBE URIBE	Jueves 1 de agosto
4	GUILLERMO PATIÑO	VEREDA LA INQUISICIÓN	Viernes 2 de Agosto
5	HELIO RAMIREZ PINO	VEREDA LA CRISTALINA	Viernes 2 de Agosto
6	SANTIAGO RENGIFO DUQUE	VEREDA EL BRILLANTE	Viernes 2 de Agosto
7	GLORIA ELENA HINCAPIE CORREA	VEREDA BUENA VISTA	Lunes 5 de Agosto
8	RAMON INFANTE	VEREDA LA PLATA	Lunes 5 de Agosto
9	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	VEREDA LOS ALPES	Lunes 5 de Agosto
0	JESSY GALINDO	VEREDA CARTAGENA	Jueves 8 de Agosto
10	NELLY CARDONA	VEREDA EL REPOSO	Lunes 12 de Agosto
11	ROBERTH RESTREPO	VEREDA LOS LOBOS	Lunes 13 de Agosto
12	SANDRA CEBALLOS	VEREDA LA HERMELLA	Miércoles 14 de Agosto
13	MARIA OLIVA CASTRO	VEREDA EL HIGUERÓN	Viernes 16 de Agosto
14	ANTONIO OSORIO	BARRIO POPULAR	Martes 20 de Agosto Corregimiento de Arauca
15	EDISON RODRIGUEZ	BARRIO RENAN BARCO	
16	HERNAN QUINTERO	VEREDA EL RETIRO	
17	BERNARDO LASERNA	BARRIO LASERNA	
18	ALONSO BEDOYA	VEREDA KM. 35	
19	LUIS EDUARDO RESTREPO	BARRIO LA COLINA	
20	CONSUELO OSORNO	CAMPAMENTO	
21	NORBEBY MORENO VELEZ	CENTRO	
22	BERNARDO LASERNA	CORREG. ARAUCA	
23	PBTERO. LUIS FERNANDO YEPEZ ACEVEDO	CRA. 3 5-11	

RELACIÓN DEL COMPONENTE EDUCATIVO EN EJECUCIÓN AÑO 2013

ÁREAS DE FORMACIÓN TÉCNICA	LUGAR	Nº DE ESTUDIANTES
Técnico en Sistemas 1	Arauca	50
Técnico en Sistemas 2	Arauca	30
Técnico en Especies Menores	Arauca	18
Auxiliar de Turismo	Arauca	18
Básico en Sistemas Grupo 1 Tres Grupos	Arauca	105
Básico en Sistemas Grupo 2 Tres Grupos	Arauca	75
Básico en Sistemas Grupo 3 Tres Grupos	Arauca	105
Cocina Básica Grupo 1 Dos Grupos	Arauca	64
Cocina Básica Grupo 2 Dos Grupos	Arauca	60
Cocina Básica Grupo 3 Dos Grupos	Arauca	70
Inglés Básico	Arauca	240
Mecánica de Motos	Arauca	28
Joyería	Arauca	30
Construcción	Arauca	45
Programa Batuta	Arauca	230
Emprendimiento de Mesa y Bar	Palestina	22
Técnico en Sistemas	Palestina	30
Básico en Sistemas Tres Grupos	Palestina	90
Ensamble y Desensamble de Computadores - Dos Grupos	Palestina	53
Técnico en Operaciones Contables	Palestina	30
Total		1.393

AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013
194	281	441	1.393
TOTAL DE BENEFICIARIOS A LA FECHA			2.309



CONVENIO AEROCAFÉ – COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA

UN VUELO
HACIA EL **PROGRESO**

Convenio Interadministrativo para Realizar una Estrategia de Socialización y Sensibilización para Lograr Empoderar la Relación Comunidad Educativa con el Proyecto Aeropuerto Del Café, en Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas en la Licencia Ambiental



ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ



CONFERENCIA COMUNICACIÓN ASERTIVA



Doctor Julio César Zuluaga Camacho

VISITA GUIADA AL PROYECTO Y AL PROYECTO DE RESCATE Y MONITOREO ARQUEOLÓGICO



CONFERENCIA PAISAJE CULTURAL CAFETERO



Ingeniero Gonzalo Duque Escobar

VISITA GUIADA MUSEO SAMOGA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MANIZALES



Alumnos del Colegio La Sagrada Familia

CONCURSOS DE MATEMÁTICAS Y ORTOGRAFÍA



Compromiso entre Aerocafé - La Alcaldía Palestina – Colegio La Sagrada Familia – SENA - Parroquia del Perpetuo Socorro Arauca



Corregimiento de Arauca

Técnico en Operaciones Contables Palestina



Gastronomía grupos 1-2-3 Corregimiento de Arauca Palestina




Universidad Tecnológica de Pereira



PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CUMPLEAÑOS DE PALESTINA

UN VUELO
HACIA EL **PROGRESO**



Desfile típico de Yipao

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ



 **COMPENSACIÓN AMBIENTAL**

Ocho (8) cauces intervenidos



Flor de Tachuelo

3.000 Guaduas
4.000 Quiebrabarrigos
2.000 Botón de Oro
183 Tachuelos
120 Leucaenas
40 Ave del Paraiso
80 Gualanday



* Especies de carácter protector	12.816
* Plantas menores	2.756
* Área reforestada	1.3 Has.

TALA DE ÁRBOLES BARRIO POPULAR

UN VUELO

HACIA EL **PROGRESO**



ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ



ACTIVIDADES AMBIENTALES CON JÓVENES

UN VUELO HACIA EL PROGRESO



ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ



PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ

UN VUELO
HACIA EL **PROGRESO**

CAPACITACIONES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CAPACITACIÓN	FECHA	FUNCIONARIOS
Modificación Normativa Archivo y Plan de Gestión Documental (SENA)	3 de abril de 2013	Yamile Olarte Salazar
		Verónica Narváez Gallego
		María Ruby Restrepo Ospina
Calidad de la Información Contable Pública para un Estado Transparente, ¡Compromiso de Todos!	9 y 10 de mayo de 2013	José Fernando Mejía Castaño
		Sohé Muñoz Orozco
Trabajo Seguro en Alturas; Requisitos, Normatividad, Procedimientos, Permisos de Trabajo, Programa de Prevención contra Caídas	5 de junio de 2013	Héctor Javier Tarapuez Salazar
7º Foro CICIR: Claves de la Evaluación Independiente en el Sistema de Control Interno	29 y 30 de agosto de 2013	Marcela Aristizábal Quintero
Seminario Taller: Aspectos Generales, Conceptuales y Técnico: Políticas de Regulación Contable Pública - NICSP - NIIF	5 y 6 de septiembre de 2013	Marcela Aristizábal Quintero
		José Fernando Mejía Castaño
		Sohé Muñoz Orozco
Reorientando el Trabajo a Partir de la Felicidad	8 de octubre de 2013	Carolina Restrepo Arias
Jornada de Actualización en Legislación en Riesgos Laborales	25 de octubre de 2013	Carlos Mario Zuluaga Giraldo
Educa-Vivencial Campo Entrenamiento Brigadas	22 de noviembre de 2013	Carolina Restrepo Arias
		Eduardo Ceballos Gálvez
		Cristian Camilo Cardona Neira

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ


Aeropuerto del Café


SOFTWARE	COPIAS INSTALADAS	LICENCIAS ADQUIRIDAS
Microsoft Windows Vista OEM (Degradado a Win Xp)	4	4
Windows Vista Bussines OEM (Degradado a Win XP)	7	7
Windows 7 Pro OEM	13	13
Windows Vista Home Basic	1	1
Microsoft Office 2008 para Mac	1	1
Office 2007 Small Bussines	2	2
Office Basic 2007 (Word, Excel, PowerPoint, Publisher y Outlook)	10	10
Office 2010 Home & Bussines (Word, Excel, PowerPoint y Outlook)	12	12
OEM Office Basic 2007 Win 32	1	1
Autocad 2011 LT	2	2
Autocad 2012 LT	1	1
Antivirus Eset Endpoint Security	26	26
Sistema Operativo para MacBook Air Portátil	1	1

CONTROL INTERNO



Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

MECI Modelo estándar que permite el diseño, desarrollo y operación del Sistema de Control Interno



GRACIAS