ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)						FORMATO: ICA-1b Hoja 1 de 14
9.2.1.1 PROYECTO DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.					VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005	CÓDIGO: 9.2.1.1
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)						
1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		2. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		3. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE		4. OBSERVACIONES
Nº	Descripción	Periodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha	
1	Atención a la comunidad.	Mensual	100	100	100	Para atender a la comunidad se cuenta con una Oficina de la Atención Comunitaria del Aeropuerto ubicada en el casco urbano de Palestina, la cual es facilitadora de los procesos relacionados con la construcción del Aeropuerto, desde donde se canaliza la comunicación permanente para garantizar información clara, oportuna y veraz entre el proyecto y la comunidad. Esta Oficina, tiene como función, brindar y recibir la información que requieran las instituciones y la comunidad, de modo tal que centralice a través de un solo canal. Esta con una ventanilla única para la recepción de correspondencia dirigida al área técnica, área jurídica, administrativa y a la Gerencia de la Asociación. Durante el presente trimestre, se recibieron 9 quejas y/o reclamaciones por parte de la comunidad, relacionadas con mantenimiento de predios y condiciones laborales en la obra de la rampa de acceso y construcción de cancha de futbol, dichas inquietudes son remitidas y atendidas por la dirección técnica del Proyecto.
2	Reuniones informativas periódicas.	Mensual	30	100	100	Para garantizar la información, disminuir la incertidumbre y mejorar las expectativas se han fortalecido espacios de intercambio con la Administración Municipal en un trabajo conjunto para el desarrollo del componente educativo y la conformación de grupos asociativos, la información general del estado del Proyecto durante el trimestre reportado se mantuvo en reserva hasta tanto no se efectuaran entregas oficiales de información por parte de los Consultores; no obstante el día 30 de abril del año en curso, se llevó a cabo el evento de rendición de cuentas de la Asociación Aeropuerto del Café donde por parte de la Gerencia se socializaron los avances y posibles alternativas consideradas para finalizar la construcción del Aeropuerto, dicho evento contó con la participación activa del Alcalde del Municipio de Palestina, la Personería de Palestina y la asistencia de líderes comunales, instituciones y comunidad en general.
3	Elaboración de un plegable.	Mensual	100	100	100	Se viene implementando satisfactoriamente el plegable del Proyecto.
4	Elaboración de comunicados.	Mensual	100	100	100	Durante el trimestre se generaron cuatro boletines de prensa y se ha mantenido una relación permanente con los medios de comunicación a quienes se ha atendido siempre cuando lo requieren. En las entrevistas y programas en los cuales ha estado el gerente se ha abordado el tema ambiental desde diferentes frentes.
5	Jornadas de puertas abiertas.	Mensual	100	100	100	Durante el trimestre se realizaron cuatro visitas guiadas por el Proyecto, principalmente con el sector académico de la región, atendiendo las solicitudes de visitas del SENA Regional Caldas y con la Universidades Católica de Manizales y Nacional Sede Manizales, a quienes se les suministró información general del Proyecto, avances del PMA, programas en ejecución, estado actual de las obras y áreas vistas en campo atendiendo inquietudes y comentarios desde su formación.
Observaciones generales						PROFESIONAL RESPONSABLE Nombre: VICTORIA EUGENIA VASQUEZ LARA PROFESIONAL SOCIAL Firma:

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)					FORMATO: ICA-1b Hoja 2 de 14	
9.2.1.1 PROYECTO DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.				VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005	CÓDIGO: 9.2.1.1	
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)						
1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		2. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		3. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE		4. OBSERVACIONES
Nº	Descripción	Periodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha	
6	Divulgación del PMA y del Proyecto.	Mensual	100	100	100	Con el fin de conservar las memorias sobre la construcción del proyecto y ejecución de las actividades del PMA, se llevan unas fichas ambientales mensuales con registro fotográfico, la cual se anexa en formato digital. Igualmente, se archiva de manera adecuada la información producida y publicada por el proyecto. Lo anterior, facilita el proceso de consolidación de todas las obras. Quienes reportan la ejecución y los avances en los componentes que integran el PMA del Proyecto aplicable a las obras, son las firmas de Interventoría Técnica, administrativa y financiera de cada Contrato de Obra.
7	Visitas domiciliarias.	Mensual	100	100	100	En el mes de febrero se realiza una visita de seguimiento a una familia intervenida en el sector de la Sirena y una visita de aplicación de ficha de reasentamiento dela familia que se incorporó al programa desde el año anterior.
5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (%)					100,00	
Observaciones generales						Nombre: PROFESIONAL RESPONSABLE VICTORIA EUGENIA VASQUEZ LARA PROFESIONAL EN DESARROLLO FAMILIAR Firma:

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)						FORMATO: ICA-1b Hoja 3 de 14
9.2.1.2 PROYECTO DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES Y AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES					VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005	CÓDIGO: 9.2.1.2
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)						
1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		2. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		3. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE		4. OBSERVACIONES
		Periodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha	
Nº	Descripción					
1	Reuniones informativas periódicas.	Mensual	40%	50	40	En el espacio mensual de las reuniones del Comité de Empleo que se llevan a cabo en la Alcaldía, se informa a la administración local sobre los avances y aspectos relevantes del Proyecto que no solo impactan a la población en materia de empleo sino de aspectos generales del desarrollo del mismo, allí al presentar los respectivos informes y estadísticas se verifican los aspectos de procedencia e inclusión de género, con la Secretaría de Educación se mantiene una relación permanente en el sentido de la promoción conjunta de los procesos de capacitación tanto del área de influencia directa del Proyecto como en el corregimiento de Arauca. Es importante mencionar que el Alcalde del Municipio de Palestina integra y participa los consejos directivos del Proyecto.
2	Coordinación de acciones con la Autoridad Ambiental.	Mensual	100	90	90	Esta coordinación es imprescindible para la obtención de permisos y solicitud de conceptos sobre las intervenciones que realiza el Proyecto. Durante el presente trimestre, se retomó trámite de modificación de la licencia ambiental para incluir el sector 2 a las áreas adicionales al perímetro original de la pista, con el fin de intervenir dichas áreas con las explanaciones necesarias para la superficie libre de obstáculos en la cabecera sur y donde se ubicarán algunas instalaciones aeroportuarias, por lo anterior, se dio respuesta a la solicitud de ampliación de la información suministrada para dicho sector como estudios adicionales de amenaza, riesgo y vulnerabilidad, solicitud de permiso de ocupación de cauce, cálculo de factor de compensación por pérdida de biodiversidad, entre otros.
3	Reuniones informativas con la Autoridad Municipal.	Mensual	100	100	100	En el espacio mensual de las reuniones del Comité de Empleo que se llevan a cabo en la Alcaldía, se informa a la administración local sobre los avances y aspectos relevantes del Proyecto que no solo impactan a la población en materia de empleo sino de aspectos generales del desarrollo del mismo, allí al presentar los respectivos informes y estadísticas se verifican los aspectos de procedencia e inclusión de género, con la Secretaría de Educación se mantiene una relación permanente en el sentido de la promoción conjunta de los procesos de capacitación tanto del área de influencia directa del Proyecto como en el corregimiento de Arauca. Es importante mencionar que el Alcalde del Municipio de Palestina integra y participa los consejos directivos del Proyecto.
Observaciones generales						PROFESIONAL RESPONSABLE Nombre: VICTORIA EUGENIA VASQUEZ LARA PROFESIONAL SOCIAL Firma:

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)					FORMATO: ICA-1b Hoja 4 de 14	
9.2.1.2 PROYECTO DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES Y AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES				VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005	CÓDIGO: 9.2.1.2	
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)						
1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		2. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		3. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE		4. OBSERVACIONES
Nº	Descripción	Periodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha	
4	Fortalecimiento de la Administración Municipal.	Mensual	100	100	100	Dentro del programa de fortalecimiento a la Administración Municipal, se viene trabajando de manera continua y coordinada con las Secretarías de Gestión Social y Educación del Municipio de Palestina, el SENA Regional Caldas, la Institución Educativa de la Sagrada Familia de Palestina y la Parroquia Perpetuo Socorro del corregimiento de Arauca, para el año 2013 se implementan satisfactoriamente dos programas de formación técnica en Arauca y dos programas de formación técnica en el casco urbano de Palestina y cinco programas de formación corta en Arauca, en la actualidad se benefician del componente 302 personas del Municipio de Palestina.
5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (%)					82,5	
Observaciones generales					PROFESIONAL RESPONSABLE Nombre: VICTORIA EUGENIA VASQUEZ LARA PROFESIONAL SOCIAL Firma:	

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)						FORMATO: ICA-1b Hoja 5 de 14
9.2.2.1 PROYECTO DE RESTITUCIÓN DE VIVIENDA, SERVICIOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.					VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005	CÓDIGO: 9.2.2.1
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)						
1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		2. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		3. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE		4. OBSERVACIONES
Nº	Descripción	Periodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha	
1	Contratación de un facilitador.	Mensual	100	100	100	Se cuenta con una profesional social, que acompaña permanentemente el proceso de negociación con las familias, la participación comunitaria y apoyo al ente Municipal.
2	Negociación con las comunidades.	Mensual	100	92	92	Durante el trimestre no se realizaron procesos de negociación de predios por parte de los Institutos de Financiamiento.
3	Conformación del equipo responsable del acompañamiento a las familias vulnerables y a propietarios que soliciten el servicio.	Mensual	100	100	100	Se cuenta con la asesoría jurídica por parte de Inficaldas e Infimanizales, con el equipo Social de la coordinación de gestión ambiental de la Asociación Aeropuerto del Café permanente en Palestina.
4	Validación del estudio socioeconómico.	Mensual	100	100	100	Todos los predios con familias residentes cuentan con la aplicación de estudios socioeconómicos, lo que implica conocer detalladamente la conformación del grupo familiar, lo mismo que el nivel de formación, como establecer los grados de vulnerabilidad UE afectan cada grupo familiar, de allí es donde podemos conformar en conjunto con la administración Municipal a través de los registros del sisben, datos necesarios, para la aplicación de los factores de alta vulnerabilidad, lo que ha incrementado, el mejoramiento de la calidad de vida de las familias residentes como en la compra de predios de interés social con la sola aplicación del FAV (dos o mas familias) en los predios.
Observaciones generales						PROFESIONAL RESPONSABLE Nombre: VICTORIA EUGENIA VASQUEZ LARA PROFESIONAL EN DESARROLLO FAMILIAR Firma:

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)						FORMATO: ICA-1b Hoja 6 de 14
9.2.2.1 PROYECTO DE RESTITUCIÓN DE VIVIENDA, SERVICIOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.					VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005	CÓDIGO: 9.2.2.1
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)						
1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		2. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		3. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE		4. OBSERVACIONES
Nº	Descripción	Periodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha	
5	Acompañamiento a familias vulnerables y propietarios.	Mensual	100	100	100	En el mes de febrero se realizó una visita de acompañamiento a la familia del predio de la Señora María Rogelia Castañeda en la vereda Agua bonita sector rural del Municipio de Manizales.
6	Seguimiento a la adaptación de las familias.	Mensual	100	100	100	En el mes de Marzo se realizó visita para la aplicación de ficha de reasentamiento a la familia del Señor Fabio Osorio López ni le casco urbano de Palestina.
7	Restitución de actividades e instalaciones productivas	Mensual	100	100	100	En el proceso de recompra a su nuevo predio las familias han logrado colocar de nuevo sus tiendas, mejorando sus productos adquiriendo nuevas tecnologías, como computadores, otra han adquirido viviendas con rentas que antes no tenían
8	Revisión de avalúos.	Mensual	100	100	100	Todos los predios a la fecha cuentan con los avalúos realizados por la Lonja de Propiedad Raíz de Caldas, y están con sus propuestas económicas por parte de Inficaldas e Infimanizales respectivamente.
9	Apoyo del Grupo Jurídico.	Mensual	100	100	100	Para el apoyo jurídico las familias cuentan con la asesoría inmediata de la Asociación Aeropuerto del Café, con el área jurídica de la Entidad y con una abogada externa por parte de Inficaldas e Infimanizales.
10	Determinación de familias a reubicar	Mensual	100	100	100	Una familia ingresó al programa de reasentamiento la cual se ubicó en el Barrio Bello Horizonte de Palestina.
5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (%)					99	
OBSERVACIONES:						PROFESIONAL RESPONSABLE Nombre: VICTORIA EUGENIA VASQUEZ LARA PROFESIONAL EN DESARROLLO FAMILIAR Firma:

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)					FORMATO: ICA-1b Hoja 7 de 14	
9.2.3.1 PROYECTO CRITERIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA.				VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005	CÓDIGO: 9.2.3.1	
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)						
1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		2. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		3. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE		4. OBSERVACIONES
Nº	Descripción	Periodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha	
1	Apertura de la bolsa de empleo en la oficina de atención a la comunidad.	Mensual	100	100	100	En la Oficina de Planeación, ubicada en el Edificio de la Alcaldía del Municipio de Palestina, se realiza la recepción de las hojas de vida de las personas interesadas en vincularse al proyecto. Allí se dirigen todos los constructores para la selección del personal requerido.
2	Conformación de listados y selección de acuerdo al perfil requerido.	Mensual	100	100	100	Se actualiza la base de datos de la mano de obra disponible, mediante el comité de empleo, el cual se reúne periódicamente para revisar y clasificar las hojas de vida según los criterios establecidos por los contratistas. Se implementa satisfactoriamente el formato de hoja de vida propuesta por el comité y se publica en los puntos de información de la Asociación en Palestina y el Municipio la relación del personal vinculado. Se presenta la información de empleo consolidada generada por cada fuente de empleo, insertándose para el periodo adicional el constructor de las obras de la rampa de acceso y terminación de la cancha de fútbol. Ver Anexo 7. Relación del personal vinculado a la Obra.
3	Registro del personal contratado.	Mensual	100	100	100	Durante el trimestre del periodo reportado mantienen las cifras de empleo del Proyecto reportadas en el informe anterior, fenómeno que obedece a la finalización de Contratos de Obra e Interventoría, no obstante en los meses reportados se mantuvo una empleabilidad importante en la obra de la construcción de la rampa de acceso y la terminación de la cancha de fútbol, como también, en el mes de Abril se reactivó la generación de empleo con la adjudicación del Contrato de obras de mitigación, protección y mantenimiento del Proyecto. Ver Anexo 6. Consolidado de la Oferta de Empleo.
4	Conformación del Comité de Empleo.	Mensual	100	100	100	El Comité de empleo creado mediante Resolución No. 372 de Julio 5 de 2008 y modificado por Resolución No. 011 de Marzo 03 de 2009 del Municipio de Palestina, se reúne periódicamente para analizar los avances en el manejo de la oferta de empleo directo e indirecto que el proyecto requiera en todas sus partes involucradas y garantizar las prioridades establecidas y el cumplimiento de los mecanismos de contratación, así como velar por la integridad laboral de todos los vinculados y canalizar la contratación de los bienes y servicios que ofrecen las instituciones en el Municipio de Palestina. Durante el trimestre se realizó una reunión del Comité.
5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (%)					100	
Observaciones generales:					PROFESIONAL RESPONSABLE Nombre: CAROLINA CARDONA CARDENAS ADMINISTRADORA AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES Firma:	

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)						FORMATO: ICA-1b Hoja 8 de 14
9.2.3.2 PROYECTO DE ORGANIZACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS					VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005	CÓDIGO: 9.2.3.2
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)						
1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		2. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		3. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE		4. OBSERVACIONES
Nº	Descripción	Periodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha	
1	Manejo de Empleo.	Mensual	100	100	100	Para el cumplimiento de dicho ítem opera el Comité de Empleo, el cual se reúne periódicamente para analizar los avances en el manejo de la oferta de empleo directo e indirecto que el proyecto requiera en todas sus partes involucradas y garantizar las prioridades establecidas y el cumplimiento de los mecanismos de contratación, así como velar por la integridad laboral de todos los vinculados. Dándole prioridad a la población del área de influencia directa del proyecto. La procedencia del personal vinculado a la obras del Proyecto representa en un 78% al municipio de Palestina.
2	Servicios de Alimentación.	Mensual	100	100	100	Se presenta un alto consumo de alimentos mensual por parte de los funcionarios involucrados en la construcción del Aeropuerto del Café en Palestina. Con un consumo promedio de \$2.000.000 mensuales.
3	Arrendamiento de vivienda.	Mensual	100	100	100	La población autónoma, como foránea han tenido dificultades en encontrar vivienda en el casco urbano de Palestina. Se reporta un valor promedio de \$2.500.000 mensuales por concepto de arrendamiento de oficinas, almacenes y viviendas para el personal.
4	Suministro de combustibles.	Mensual	100	100	100	Se presenta una disminución de consumo de combustible con la suspensión y/o terminación de las obras.
5	Suministro de materiales de construcción.	Mensual	100	100	100	Por las características comerciales del municipio algunos de los materiales e insumos son adquiridos en las ciudades del área de influencia regional. Ya que el tipo de obra en ejecución, tiene la particularidad de tener grupos de obras muy específicos al igual que los materiales para su construcción. Dichos materiales deben cumplir con las especificaciones técnicas de construcción de la Entidad y su mayoría requiere de un fabricante o proveedor en especial que por lo general no tiene representación en este municipio.
6	Reunión con las Juntas de Acción Comunal.	Trimestral	100	100	100	Se realizó convocatoria personalizada para la asistencia de las JAC en la rendición de cuentas de las cuales asistieron 5 representantes.
7	Asesoría en la conformación de grupos asociativos	Mensual	100	100	100	Desde el componente social conjuntamente con la Personería del Municipio de Palestina se buscan alianzas con otros gremios explorando alternativas de empleo para la Asociación de Mujeres, se buscó alianza con el SENA para que algunas de sus asociadas inicien procesos de capacitación en emprendimiento y gestión contable próximos a implementarse en el casco urbano.
5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (%)					100	
Observaciones generales						Nombre: PROFESIONAL RESPONSABLE VICTORIA EUGENIA VASQUEZ LARA PROFESIONAL EN DESARROLLO FAMILIAR. Firma:

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)						FORMATO: ICA-1b Hoja 9 de 14
9.2.4.1 PROYECTO DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN HÍDRICA.					VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005	CÓDIGO: 9.2.4.1
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)						
1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		2. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		3. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE		4. OBSERVACIONES
Nº	Descripción	Períodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha	
1	Manejo de cauces durante la construcción de diques de consolidación.	Mensual	100	80	80	Se adelanta la construcción de estructuras y obras implementadas para la protección de los cauces que han consistido en la construcción de azudes, canales enrocados, entre otros para la estabilización de las microcuencas, así como la construcción de trinchos en guadua recubiertos en algunas oportunidades con geotextil. En el momento de construcción de estas estructuras se instalan temporalmente tuberías con el fin de desviar las aguas y prevenir las contaminación directa de las fuentes y el buen desarrollo de las obras.
2	Control de las aguas aceitosas.	Mensual	100	100	100	Suspendidas las obras de construcción de los terraplenes durante el trimestre no se empleo maquinaria significativa como en periodos anteriores por lo que no se generaron puntos de contaminación productos de derrames de lubricantes e hidrocarburos.
3	Control de las aguas de escorrentía.	Mensual	100	100	100	Se han construido estructuras en los diferentes frentes de obra con las que se regula el manejo de las aguas de escorrentía por medio de trinchos en guadua sedimentadores, canales, filtros, tuberías transversales, canales enrocados, canales en sacos suelo, diques.
4	Manejo de aguas residuales.	Mensual	100	100	50	Las oficinas y almacenes de las obras se encuentran ubicados en el casco urbano del municipio instalaciones que se encuentran conectadas al sistema de alcantarillado municipal. En los frentes de obra se emplean unidades sanitarias portátiles.
5	Pautas de manejo de cauces.	Mensual	100	100	100	Por parte del personal de Interventoría se realiza inducción al personal de las obras, sobre desvíos temporales de cauces mientras se intervienen los mismos y mantenimiento a las obras de captación, de conducción con las que se abastecen los predios vecinos, utilizando tuberías, trinchos de protección y sedimentadores. Estas acciones son verificadas.
5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (%)					86	
Observaciones:						PROFESIONAL RESPONSABLE Nombre: CAROLINA CARDONA CÁRDENAS ADMINISTRADORA AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES Firma:

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)					FORMATO: ICA-1b Hoja 10 de 14	
9.2.4.2 PROYECTO CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.				VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005	CÓDIGO: 9.2.4.2	
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)						
1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		2. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		3. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE		4. OBSERVACIONES
Nº	Descripción	Periodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha	
1	Certificados de emisión de gases.	Mensual	100	100	100	Durante el trimestre del periodo reportado no se emplearon vehículos, solo se reporta una volqueta para el transporte de materiales cuyo certificado fue anexado en el ICA anterior.
2	Humectación de zonas generadoras de material particulado.	Diaría	100	100	100	Al no realizarse labores de movimiento de tierras ni procesos constructivos importantes no se generó material particulado por ende no fue necesario humectar.
3	Cubrimiento de volcos de volquetas.	Diaría	100	100	100	Para el transporte de material se realizó el cubrimiento de volcos exigido en la normativa.
5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (%)					100	
					PROFESIONAL RESPONSABLE Nombre: CAROLINA CARDONA CÁRDENAS ADMINISTRADORA AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES Firma:	

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)						FORMATO: ICA-1b Hoja 11 de 14
9.2.4.3 PROYECTO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SÓLIDOS.					VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005	CÓDIGO: 9.2.4.3
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)						
1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		2. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		3. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE		4. OBSERVACIONES
		Periodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha	
Nº	Descripción					
1	Definición de sitios de acopio.	Mensual	100	100	100	Al contar con dos frentes de obra se cuenta con dos puntos de acopio en sus respectivos almacenes de obra, localizados en el casco urbano del Municipio de Palestina.
2	Almacenamiento temporal de residuos sólidos	Semanal	100	100	100	Los residuos generados en los diferentes frentes de obra son almacenados en recipientes plásticos y metálicos. Luego son acopiados en los sitios de acopio autorizados e identificados por la empresa de Aseo para su recolección y disposición final.
3	Recolección de residuos sólidos.	Semanal	100	100	100	Los residuos comunes o domésticos tanto de campamentos y frentes de obra como de las oficinas son recolectados por la empresa de servicio público EMAS, la cual realiza la disposición final de los mismos el relleno sanitario La Esmeralda de Manizales.
4	Socialización y capacitación	Semanal	100	100	100	El personal residente de las obras con el apoyo de la persona encargada de la vinculación del personal imparte instrucciones generales de la obra, comportamiento, reglamento de higiene y seguridad, COPASO y medio ambiente al personal que ingresa a las obras del Aeropuerto denominados procesos de inducción.
5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (%)					100	
						PROFESIONAL RESPONSABLE Nombre: CAROLINA CARDONA CÁRDENAS ADMINISTRADORA AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES Firma:

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)						FORMATO: ICA-1b Hoja 12 de 14
9.2.5.1 PROYECTO DE MANEJO GEOTÉCNICO EN LOS FRENTES DE OBRA.					VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005	CÓDIGO: 9.2.5.1
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)						
1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		2. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		3. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE		4. OBSERVACIONES
N°	Descripción	Periodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha	
1	Medidas tendientes a la protección y conservación del suelo.	Diario	100	90	90	La protección, manejo y conservación del suelo, se desarrolla continuamente, instalando trinchos para retener el material de excavación impidiendo el escurrimiento hacia cauces o predios vecinos, previniendo la pérdida de suelos, la contaminación de zonas adyacentes y del recurso agua. Las obras que se construyen en los cauces, permiten garantizar la estabilidad general de éstos y por consiguiente de las zonas adyacentes. A Los taludes se les da un acabado final a través de labores de revegetalización.
2	Control de erosión y estabilidad.	Mensual	100	100	90	Dentro de las principales actividades se aplican las medidas geotécnicas para el control de la erosión y el logro de la estabilidad de los taludes del Proyecto bajo la supervisión y el acompañamiento técnico de las firmas de Interventoría técnica administrativa y financiera y el asesor en geotecnia de la Asociación Aeropuerto del Café. También, son pertinentes las prácticas que permitan el manejo de las aguas lluvias en los terraplenes en proceso de construcción. Otros programas que se aportan a este, son las medidas complementarias para la protección de los taludes, que a su vez, redundan en el mejoramiento paisajístico del entorno intervenido. Estas acciones son atendidas con el Contrato 023 de 2013 específico para las obras de protección, mitigación del riesgo y mantenimiento del Proyecto.
3	Manejo de aguas lluvias.	Mensual	100	90	90	Se han implementado medidas para el manejo de las aguas lluvias en los diferentes terraplenes tanto los construidos como los que se encuentran suspendidos, las principales obras son: canales de corona, con tapas, a media ladera, enrocados, con disipadores de energía, tuberías transversales, tuberías temporales, filtros, cámaras de inspección y en el caso de los suspendidos se cuenta con cuadrillas específicas que realizan mantenimiento a cunetas, canales provisionales y demás obras para el manejo de aguas lluvias, se atiende de forma permanente las áreas críticas en el terraplén 4 donde es necesario rectificar canales y despejar de sedimentos las estructuras para la evacuación de aguas lluvias y cauces.
4	Construcción de trinchos.	Mensual	100	100	100	En algunos cauces se han implementado trinchos en guadua forrados en geotextil con el fin de que actúen como sedimentadores y para perfilar taludes. Los trinchos son empleados en procesos de intervención de cauces como barrera de materiales y para tratamientos de bioingeniería en puntos específicos de manejo de aguas y terrenos erosionados.
5	Adecuación sitios de disposición del material terreo.	Mensual	100	100	100	En el período reportado no se realizó disposición de sobrantes debido a que no se ejecutaron acciones de corte ni excavación para la construcción de terraplenes ni obras complementarias.
5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (%)					94	
Observaciones generales						PROFESIONAL RESPONSABLE Nombre: CAROLINA CARDONA CÁRDENAS ADMINISTRADORA AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES Firma:

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)						FORMATO: ICA-1b Hoja 13 de 14
9.2.5.2 PROYECTO DE ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA EN LOS FRENDES DE OBRA					VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005	CÓDIGO: 9.2.5.2
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)						
1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		2. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		3. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE		4. OBSERVACIONES
Nº	Descripción	Periodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha	
1	Manejo y utilización de suelo de cobertura	Semanal	100	100	100	El material de descapote (materia orgánica) que se extrae de las áreas descapotadas es transportado hacia las instalaciones del vivero y adicionalmente en ocasiones muy particulares se facilita a los almácigos de la región quienes realizan con anterioridad la solicitud.
2	Protección superficial de taludes y revegetalización	Semanal	100	100	90	Se culminaron las labores de revegetalización de los terraplenes ya construidos y el respectivo mantenimiento de los terraplenes revegetalizados desde años anteriores en el sector norte de la pista, dichas labores son ejecutadas con la cuadrilla móvil del Contrato 023. En el mes de Abril se reactivaron las labores de establecimiento de cobertura en la capa suspendida del terraplén 8 por parte de un grupo de mujeres pertenecientes a la Asociación de Guardianas de la Pista.
3	Plantación de árboles y arbustos en área de escombreras	Semanal	0	0	0	Actualmente el SIDISO de Alto bonito se encuentra con cobertura vegetal en las áreas donde ya no se dispone material, esto producto del proceso de regeneración natural y adecuado manejo de las aguas superficiales.
5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (%)					63	
Observaciones					PROFESIONAL RESPONSABLE Nombre: CAROLINA CARDONA CÁRDENAS ADMINISTRADORA AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES Firma:	

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)						FORMATO: ICA-1b Hoja 14 de 14
9.2.5.3 PROYECTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.					VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005	CÓDIGO: 9.2.5.3
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)						
1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		2. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		3. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE		4. OBSERVACIONES
Nº	Descripción	Periodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha	
1	Actividades de desmonte, limpieza y descapote.	Mensual	100	100	100	Durante el periodo no se realizaron acciones de desmonte y descapote. Solo se realizaron labores de rocería en vías de acceso y predios aledaños al casco urbano.
2	Llenos en terraplenes.	Mensual	100	100	70	Se encuentran suspendidas las acciones de conformación y construcción de terraplenes hasta la entrega definitiva de los Estudios y Diseños.
3	Manejo de aguas de escorrentía.	Mensual	100	100	100	A la fecha se han efectuado obras y estructuras recomendadas por el personal técnico de las Inventorias y la Asociación, para el manejo de la escorrentía en las obras terminadas, suspendidas y con problemas de inestabilidad.
4	Aprovechamiento forestal.	Mensual	0	0	0	Durante el trimestre no se realizó ningún tipo de aprovechamiento forestal.
5	Transporte y manejo de escombros.	Mensual	0	0	0	No hubo transporte de escombros en este trimestre.
5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (%)					54	
Observaciones generales						PROFESIONAL RESPONSABLE Nombre: CAROLINA CARDONA CÁRDENAS ADMINISTRADORA AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES Firma: